
Modellbasierte 
Integration im 
Straßen- und 
Tiefbau

und



Modellorientiertes Arbeiten im 
Straßen- und Tiefbau
integriert mit RIB Civil und RIB iTWO

Die heutige Zeit verlangt von Ihnen als Auftraggeber wie auch als Auftragnehmer eine 
umfassende Vernetzung aller Informationen in jeder Projektphase und zu jeder Zeit. Durch den 
modellorientierten Ansatz bauen alle Projektphasen intelligent aufeinander auf. Störeinflüsse und 
daraus resultierende Folgen werden korrekt abgeschätzt. Auf diese Weise kann schnell reagiert 
werden, um unnötige und teure Bauverzögerungen zu vermeiden. Eine Planungsänderung in der 
Gradiente wirkt sich nur dann auf die VA-Mengen* und somit auf die Kosten und Zeiten dynamisch 
aus, wenn Verknüpfungen bzw. Beziehungen zueinander bestehen.

RIB setzt sich mit RIB iTWO an die Spitze eines weltweiten Trends zur integrierten modellbasierten 
Arbeitsweise im Bauwesen. Der sogenannte BIM-Standard ist sowohl international als auch 
national für den Hochbau zum jetzigen Zeitpunkt bereits etabliert.

Mit RIB Civil und der intelligenten Anbindung an RIB iTWO steht Ihnen auch im Straßen- und 
Tiefbau eine durchgängige Software zur Verfügung. Die Geometrien aus CAD-Modellen von RIB 
Civil werden in RIB iTWO mit Kosten und Zeitfaktoren intelligent zu einem 5D-Modell verknüpft. 
Somit wird die 5D-Technologie Realität. Erweiterungen und Anpassungen in RIB Civil werden im 
5D-Modell erkannt, integriert und ausgewertet
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Arbeiten Sie mit RIB durchgängig mit einer Softwarelösung und optimieren Sie Ihre gesamten Arbeitsprozesse zu Ihrem Vorteil. Erkennen 
Sie schon in der Entwurfsphase, welche Herausforderung in der Bauausführung und welche damit verbundenen Kosten auf Sie 
zukommen. Schätzen Sie bei Planungsänderungen oder bei Störeinflüssen Ihre Mehrkosten und Ihren Mehraufwand intelligent ab und 
treffen Sie die richtigen Entscheidungen für Ihr Unternehmen schnell, konsequent und ohne Risiko.

*] VA-Menge voraussichtliche Ausführungsmenge

Methoden-Evolution in Planung und Bauausführung

3D-Modell der Baumaßnahme 
(i.d.R. Trassenkörper bzw. BIM)

Geometriemodell + Ressourcen 
(Mengen, Kosten, Erlöse)

Geometriemodell + 
Resourcensteuerung + Zeit 

(virtuelle Baustelle)
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Planung / Erfassung / Bemusterung

Bemusterung
•	 Aus den übergebenen CAD-Objekten werden mit Hilfe von 

Attributen sogenannte Auswahlgruppen gebildet. 

•	 Diese werden entweder Kostenelementen oder direkt einer 
LV-Position zugeordnet. 

•	 Alle berechneten Mengen werden direkt als LV- und VA-
Mengen übergeben.

Planung / Erfassung
Die Aufbereitung von Basisdaten, wie etwa die Vermessung, die 
CAD-Konstruktion und Trassierung sowie die Mengenberechnung 
und die Aufbereitung der erforderlichen Elemente für den 
5D-Prozess im Straßen- und Tiefbau erfolgt mit RIB Civil.

Ausgehend von REB-konformen Mengenberechnungen entstehen 
Elemente für die modellorientierte Bearbeitung in RIB iTWO.

Beispielsweise werden aus der Mengenberechnung nach 
VB 21.003 oder 21.013 Trassenkörper automatisch und 
achsbezogen generiert. Alle notwendigen Informationen, wie REB-
Mengenansätze, Fachbedeutung oder Stationsbeschreibung für 
deren eindeutige Identifizierung in RIB iTWO, werden als Attribut 
angefügt.

Elemente, die in RIB Civil für RIB iTWO aufbereitet werden:

•	 3D-Trassenkörper aus Querprofilen
•	 3D-Körper aus Mengen zwischen Horizonten
•	 3D-Flächen
•	 3D-Linien
•	 3D-Punkte

Ihre Vorteile mit RIB Civil im 
5D-Prozess

Generierung von 3D-Körpern für
Straßenbaumaßnahmen, Erdbauwerke und
den Rohrleitungsbau

REB-konforme Mengenabrechnung, die 
Mengen werden als Attribut übergeben

Änderung der Elemente bewirkt eine 
automatische Aktualisierung von Mengen, 
Kosten und Zeiten für die Abrechnung, 
Kalkulation und das Vorgangsmodell

Gemeinsame Abwicklung von 
unterschiedlichen
Gewerken und Projektbeteiligten
in einem Modell

www.rib-software.com 4



Ausschreibung / Kalkulation / Vergabe

Vollständig, eindeutig und jederzeit 
aktuell beschrieben
Wenn es darum geht, Planungs- und Bauleistungen
zu beschreiben, zu prüfen und zu analysieren zeigt
sich die Überlegenheit der BIM-5D-Plattform: Denn
Geometriemodell, Mengen, Leistungsbeschreibungen
und die Terminpläne werden auf jeder Planungs- und
Auftragsstufe transparent kommuniziert und
angereichert statt wiederholt ermittelt.

Mengen als Dreh- und Angelpunkt
Im Mittelpunkt bilden die Mengen eine Basis für
Leistungen und Kosten: Die Informationen aus den
CAD-Daten werden konsistent in ein durchgängiges
Mengengerüst überführt, das von der Planung bis zur
Abrechnung und darüber hinaus im Betriebsmanagement
genutzt werden kann.

Ihre Vorteile mit RIB iTWO

Sehr schnelle Kostenschätzung. Die 
Kalkulationsansätze werden direkt an das LV 
übergeben

Planungsänderungen im CAD wirken sich
direkt auf die Kalkulation aus

Automatische Bemusterung auf Basis von
definierten Vorlagen

Optimiertes Risikomanagement in der
Beauftragung und Angebotsbearbeitung

Optimiertes Nachtragsmanagement

Verbesserte Angebotsqualität als
werthaltiger Wettbewerbsfaktor

Systematisch reduziertes Mengenrisiko in
Planung, Kalkulation oder 
Leistungsverzeichnis

Reduzierte Prozesskosten auf Basis eines
durchgängigen Workflows.

Einfache und transparentere Dokumentation
der Vertrags- und Vergabeunterlagen
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Bauablaufplanung / Vorgangsmodell

Effizienzsteigerung durch „schlanke 
Produktion“
Werden die beauftragten Modelldaten auf eine Zeitschiene 
gesetzt, können Sie Bauzustand, Vorgänge, Kosten und 
Mengen über Tage, Wochen oder Monate simulieren und 
visualisieren. Die detaillierte Simulation erlaubt erhebliche 
Effizienzsteigerungen ohne Qualitätseinbußen. Denn Warte- 
und Leerlaufzeiten durch mangelhafte Abstimmung oder 
Lieferverzögerungen können reduziert werden. Störungen 
im Bauablauf bei der Abstimmung der Gewerke und 
Lieferanten werden vorab erkannt und beseitigt.

“Just in time“ planen
Dazu bietet RIB iTWO ein Vorgangsmodell, das Sie frei 
definieren oder LV- bzw. kalkulationsbasiert anlegen und 
detaillieren. Auf der Grundlage des in RIB iTWO enthaltenen 
Kalenders oder in PowerProject, Primavera oder MS-
Project entsteht so eine Ablaufund Terminplanung für 
die Baustelle. Alternativ können Sie komplexe externe 
Terminpläne komplett in das Vorgangsmodell von RIB iTWO 
übernehmen.

Ihre Vorteile mit RIB iTWO

Effizienzsteigerung während der
einzelnen Bauphasen

Optimierung des Baumaschineneinsatzes
durch Reduzierung der hierarchischen
Arbeitsorganisation

Konsequentes Qualitätsmanagement
durch Minimierung von Bauablaufstörungen
während der Bauphase und direktes
Gegensteuern

Gezielte frühzeitige Steuerung von
Änderungen bedingt durch Wünsche
des Auftraggebers während des Bauablaufs

Just in Time“-Planung zur Verringerung von
Bauzeiten
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Projektsteuerung / Controlling

Gründe für 5D im Straßen- und Tiefbau

100 % Transparenz - jederzeit
Die Modellierung im BIM-5D-Modell bietet eine kontinuierliche 
technische und kaufmännische Bauüberwachung mit 
Leistungsfeststellung. Möglich sind Forecast bzw. Simulation 
von Mehrund Mindermengen sowie von Analysen nach 
Baustoffqualitäten (Schuttgut, Asphalt, Beton usw.). Durch die 
modellbasierte Simulation können Sie frühzeitig im Projektverlauf 
Zielvorgaben überwachen und bei Bedarf „nachjustieren“.

Hand in Hand: Technische und 
kaufmännische Budgetüberwachung
Controlling mit RIB iTWO verbindet transparent die technische 
Projektsicht und die kaufmännische Unternehmenssicht. 
So können Sie die kaufmännische Betrachtung von 
Managementebene bis hin zu technischen Ressourcen im Detail 
herunterbrechen.

Umgekehrt lassen sich technische Ressourcen oder Strukturen 
in die kaufmännische Betrachtungsweise des Einkaufs oder 
Rechnungswesens überführen.

Ihre Vorteile mit RIB iTWO

Transparente Auswertungs- und 
Vorschaumöglichkeiten in unterschiedlichen

Kontinuierliche begleitende Prüfung und 
Optimierung von Projektzielen anhand der 
Simulation

Ableitung von Kennwerten aus BIM 
5DSimulationen für künftige Planungen und
Ausschreibungen

Kontinuierliche visuelle Plausibilit.tsprüfung
im Modell bezüglich Mengen und Leistungen

• Verbesserte Transparenz aller Informationen

• Risikominimierung (Budgets, Kosten, Termine)

• Verbesserte Planungsqualität

• Optimaler Einsatz der Ressourcen

• Minimierung der baubegleitenden Änderungen

• Kürzere Projektzeiten
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