+34 914 483 800

‘/is RI B info@rib-software.es gﬂ_’ri:] es t O

www.rib-software.es

Certifier un modeéele Revit avec Presto

La communication bidirectionnelle entre les éléments du modéle Revit et les
lignes de mesure budgétaire de Presto permet deux fagons de certifier le
budget obtenu a partir du modeéle :

e Marquez dans le modéle les éléments qui ont été exécutés et transférez les

données au budget.

o Certifiez dans Presto et voyez ou transférez les résultats dans le modéle.
Les deux processus peuvent étre utilisés de maniére complémentaire dans le
méme projet, selon ce qui est le plus pratique dans chaque partie du travail.
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Certification avec avances et retards

Dans tous les cas, nous supposons que la destination finale de I'information est
le budget, puisque ce systéme d’'information est la référence principale ou les
documents sont généreés pour présentation au promoteur et collecte:

e Le budget comprend toute la portée du projet, mais pas le modéle, sauf
dans les projets tres petits, répétitifs et industrialisés.

e De nombreux éléments du modéle correspondent a plus d’'une unité de
travail, qui sont exécutés a des moments différents et quantifiés de
différentes maniéres, ce qui est résolu naturellement dans le budget, mais
pas dans le modele.

o Le systéme d’information doit étre adapté au systéme de passation de
marchés et de paiement, et le droit de recouvrement peut ne pas
correspondre au travail effectivement exécuté qui, cependant, fait partie de
la documentation BIM telle que construite.

La complexité de la geométrie est bien gerée dans le modele et la
complexité de I'économie de la construction dans le budget, qui
représente parfois le seul contrat sur le projet qui lie vraiment les parties.
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Certifier sur le modele et passer a Presto

L’état d’exécution d’'un élément de modéle peut étre indiqué de deux maniéres :

e Entrez une valeur «Oui» ou «Non» , un numéro de certification ou une
date dans un paramétre Revit, qui est enregistré dans le modéle.

e Sélectionnez les éléments visuellement sur le modéle pour introduire la
certification dans le budget.

Dans les deux cas, vous pouvez travailler avec des certifications par phases ou
a l'origine. La procédure de déplacement vers Presto peut étre la méme, car
dans le premier cas, les informations qui résident en permanence dans le
modéle sont utilisées pour effectuer la sélection lorsque vous souhaitez
transférer des données vers Presto.

Transférer les informations a Presto
Pour transférer le statut de certification au budget.

1. Ouvrez le budget et placez-vous dans la fenétre «Affichage: Listes:
Mesures» , schéma «[Pres || Cert] Dimensions» , avec la colonne
«FaseCert» non protégée, afin qu’elle puisse étre modifiée.

Si les éléments a certifier appartiennent a une seule unité de travail,
celle-ci peut également étre placée sur sa fenétre de mesure spécifique.

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez certifier dans le modéle.
Si vous appliquez un filtre pour afficher uniquement une partie du

modele, vous devez également sélectionner 'assemblage visible, car le
filtre seul ne filtre pas I'exportation.

3. Utilisez I'option «Localiser» de Cost-It, qui sélectionnera ces mémes
éléments dans la liste des mesures.

4. Modifiez le champ «PhaseCert» en entrant la phase a laquelle ils
correspondent.

Certifier dans Presto et voir dans le modéle

La certification est effectuée a Presto de lamaniére habituelle, sur les mesures.

L’option «Processus : Planification et certification : Etat actuel du modéle»
affiche la partie certifiée du modéle.

e Dans les éléments commencés, mais pas terminés, parce qu’ils sont
associés a plus d’'une unité de travail ou ont été décomposés en Presto
pour les certifier partiellement, la transparence qui correspond au
pourcentage exeécuté est attribuée.

o S’il n’y a pas de planification, lorsqu’un élément est partiellement certifié, il
est affiché en gris.

« S’il y aplanification, lorsque I'élément n’est pas terminé, mais se déroule
comme prévu, il est affiché en jaune. Leséléments qui doivent étre
exécutés, mais qui n’ont pas été terminés, sont marqués en rouge et les
eéléments qui sont en avance sur la phase en cours apparaissent en vert.
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Les montants certifiés, résumeés par types et unités de travail, sont indiqués
dans l'option «Processus: Budget: Types BIM» .

FamiliaTipaBil CodSup |Resumen! Sup Codinf |Resumen| Inf N| CanPres| CanPlan| CanCert/Ud | Pres ImpPres| ImpPlanPres  ImpCert PorPlanPres ParCertPres,
I2.116.724,25]| [544.924,52) [544.931,56)
2000126 Barandillas E1SBL170  BARANDILLA ALUMINIO LACADO ANTEPECHO LADRILLO h= 8 12331 123,91 12381m 8504 1066122  10.661,22 10.661,22 100,00 100,00
2001392 Bordes de losa E045_19887 Borde de losa - Slab Edge 2 20475 20475 29475m 100,00  29.47500 2947500  29.475,00 100,00 100,00
2000080 Mobiliario E30SS060  BUTACA TELA CON BRAZOS 0,5k66K70 cm 7 700 u 30788 2.155,16
2000080 Mobiliario E30SS060  BUTACA TELA CON BRAZOS 80,5k66x70 cm 3 300 u 30788 923,64
azing 2000035 Cubiertas E16UTA010 LUCERNARIO ALUMINIO HIEERLUX UN AGUA CONVIDRIOT 3 75,67 m2 60608  45862,07
eck - Tz 2000035 Cubiertas E0SAFBOT0  CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE BICAPA = LOSAF 1 1,592,58 m2 6207 9885175
2000035 Cubiertas E0SCPB0T0  CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROTECCIC 1 55,60 m2 7529 418595
2000035 Cul E0SOTH120 TABLERO CUBIERTA HORMIGON CELULAR ARMADO 755251 1 71,08 mz 81,22 6.485,19
2001320 Arm, ural EOSAATOE0 PILAR PERFIL TUBUILAR 5275 JOH CHS 273x6 mm HA-30 1 267 m 6899 186,87
2000120 Esc EOSPEO40  ESCALERA HORMIGON ARMADO TIPO U CONANGULARPE 5 10,00 10,00 1000u 864,89 864890 864590  B.648% 8595 8595
Paint: Metal - Paint Finish - Pai 2000700 P Pinturas E27EW050  PINTURA AISLANTE DE TEMPERATURA 5 12664 mz 116 1.413,30
M_Chair-Breusr 2000 Mabiliario E30EM240  SILLA FORMICA APILABLE PRIMARIA/SECUNDARIA 46 cm 60 60,00 u 99 2.999,40
M_Concrete-Round-Column: 300m 2001330 Pilares estructurales EOSHSAT60 HORMIGON ARMADO HA-35/P/20/I PILAR ENCOFRADO ME 164 43,35 4238  4238m3 30537 1323875 1294128 1294128 9775 977

M_Concrete-Round-Column: 450m 2001330 Pilares estructurales EOSHSA240 HORMIGON ARMADO HA-35/P/20/I PILAR ENCOFRADO CAIl 6 1,75 m3 431,30 752,66

Quantités et quantités totales par type de BIM

Transférer des valeurs vers Revit

Vous pouvez attribuer une valeur avec le numéro de phase ou simplement
indiquer qu’ils sont terminés a n'importe quel paramétre des éléments certifiés :

o Tirer parti de la sélection Revit.

« Utilisation de I'option permettant de mettre a jour les paramétres Revit a
partir de Presto.

Afficher une ou plusieurs phases de certification
Dans la fenétre «Dates» , sélectionnez les phases que vous souhaitez afficher
et 'option contextuelle «Sélectionner la certification dans le modéle» .

Dans la fenétre «Mesures» , schéma «[Cert] Dimensions» , sélectionnez les
lignes souhaitées et activez «Sélectionner dans le modéle» dans le menu
contextuel.

Certifier a 'aide des phases Revit

Le champ avec la phase de création des éléments Revit peut étre utilisé pour
entrer le mois ou la période au cours de laquelle ils s’exécutent et le transmettre
a la certification budgétaire, ou vice versa.

Cette procédure ne peut étre utilisée qu’avec des éléments
explicitement modeélisés.

Variable «Phase de création» dans le budget

Toutes lesphases a utiliser doivent étre créées dans Revit avant I'exportation du
budget d’origine, afin qu’elles puissent étre choisies dans la liste des valeurs de
la variable «Phase de création» tout au long de I'exécution.
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«Phase de création» dans Revit et son apparence dans Presto
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Si vous utilisez les chiffres 1, 2, 3 comme noms des phasess, ils peuvent
étre copiés et collés dans les champs «Phase*» des lignes demesure
Il peut étre vérifié en insérant la variable «Phase de création» dans n'importe
quelle fenétre de mesure et en affichant les valeurs.
La liste des valeurs peut également étre insérée dans le budget a posteriori,
apres I'exportation initiale.
Si le paramétre «Phase de création» existe déja dans le budget, les paramétres
de l'article sont exportés vers une ceuvre temporaire et le champ«ValueList» est
copiéde la variable «Phase de création» vers la méme variable du budget.
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Liste des valeurs de la variable «Phase de création»

Si le paramétre n’existe pas, exportez certains éléments du modéle sur le
méme budget avec I'option «Ajouter» et 'option d’exportation des paramétres
d’article sélectionnés.

Le champ «Phase de création» des lignes de mesure est un champ en
lecture seule qui est renseigné lors de 'exportation, indépendamment de
la variable «Phase decréation» , qui est liée au paramétre Revit.

Certifier dans les deux sens
Une fois que la variable «Phase de création» de presto prend en charge les
valeurs souhaitées, vous pouvez travailler dans les deux sens.

« Attribuez la phase de création a chaque élément exécuté du modéle et
transférez-la a Presto avec I'option «Mettre a jour les valeurs du modéle»
sur la variable de la ligne de mesure. Copiez les valeurs dans le champ
«PhaseCert» pour calculer les certifications.

e Passez le contenu du champ«PhaseCert» des lignes de mesure budgétaire
a la variable «Phase de création» et exportez la valeur vers le modéle avec
«Mettre a jour les valeurs dans Revit» .

CodSup CodInf Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad GridX FaseCert [m] Fase de creacion

¥l [126] [6,285.10] [26,261.30] [33.85] [59,518.96] NA
1 111 CAQ002 Encofrado de capiteles Nivel 3 DINTEL 1 49.69 1 3/~ Fase 3 &
2 111 CAQ002 Encofrado de capiteles Nivel 3 DINTEL 1 49.69 2 4 - Fase 4 &
3 1.1.1 CA002 Encofrado de capiteles Nivel 3 DINTEL 1 49.693 3/~ Fase 3 ~
4 111 CA003  Acero en capiteles Nivel 3 DINTEL 1 28.06 200.00 5,612.001 3/~ Fase 3 ~
5 111 CA003  Acero en capiteles Nivel 3 DINTEL 1 28.06 200.00 5,612.00 2 4 ~ Fase 4 ~
6 111 CAQ03  Acero en capiteles Nivel 3 DINTEL 1 28.06 200.00 5,612.003 3~ Fase 3 ~
7 111 CAQ04 Hormigén estructural en capiteles  Nivel 3 DINTEL 1 10.10 225  1.50 28.06 1 3~ Fase 3 &
8 1.1.1 CA004 Hormigon estructural en capiteles  Nivel 3 DINTEL 1 10.10 225 150 28.06 2 4 v |Fase 4 ~
9 111 CA004 Hormigdn estructural en capiteles  Nivel 3 DINTEL 1 10.10 225 150 28.063 3/~ Fase 3 ~
0 111 CA005 Meseta para apoyo de mortero NEOPRENO 1 0.02  1,000.00 20.001 4 v Fase 4 2

Mesures avec le champ «PhaseCert» et le parametre «Phase de création» de
Revit

Dans les deux cas, le moyen le plus simple de transmettre des valeurs d’'une
variable a une autre consiste a filtrer les lignes en fonction de la valeur a copier,
a sélectionner la colonne cible et a attribuer la méme valeur a toutes les lignes.
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