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Las instrucciones para el uso de opciones, ventanas, campos y esquemas 

figuran en las pistas sobre cada uno de esos recursos.  

 

Pista sobre la opción "Buscar+" 

El manual sólo describe los comportamientos que no se pueden ver 

directamente en el programa. 

Criterios generales 

Presto utiliza los criterios habituales de Windows, Microsoft Office y otros 

programas de amplia difusión. 

Las ventanas principales se organizan dentro de uno o más marcos, 

desplazándolas por las pestañas, y desde cada una se pueden abrir ventanas 

subordinadas mediante los iconos de su cabecera. 

Accesibilidad 

En la instalación de Presto se incluye el perfil de usuario "Apariencia Alto 

contraste.PrestoPerfilXML" que puede importarse mediante "Archivo: Importar: 

Perfil de usuario" y que aplica colores al interfaz con mayor contraste. 

El tamaño de los iconos se puede modificar en "Archivo: Tamaño de iconos". 

Menús dinámicos 

A la derecha de la cabecera de la ventana de Presto, muestran los informes, 

obras y complementos accesibles al usuario.  

Uso general 
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El contenido de estos menús se actualiza al iniciar la ejecución de 

Presto o al modificar los directorios. Si hay más de 512 entradas se 

indica con "[...]". 

Referencia a opciones 

En este manual, las opciones accesibles con el botón izquierdo del ratón se 

indican enumerando el menú, el panel y la opción, por ejemplo: 

Archivo: Nuevo: Camino 

Si hay varias opciones seguidas del mismo menú, sólo se muestra el último 

paso. 

Las opciones del menú contextual, que se activa con el botón derecho del 

ratón, se indican con el icono: 

[○●] <opción> 

La acción depende de la situación del cursor: 

• En la cabecera se aplican a la columna completa, como "Ocultar 

columna". 

• Sobre un campo de la tabla o la zona central de una ventana se aplican al 

campo o a la fila completa, como los filtros por colores. 

Las referencias al manual y a la ayuda, accesible desde el programa, se 

indican como "[F1]". 

Las referencias a documentos accesibles en la web se indican como "[DOC]". 

Teclas de atajo o aceleradores 

Se indica la tecla o combinación de teclas entre corchetes, separadas por "+". 

Las combinaciones se tienen que pulsar simultáneamente. 

[Mayús + F7] 

Ver la lista completa de aceleradores en el menú "Ayuda". 

Colores 

Los colores personalizables de campos o informes se pueden seleccionar en la 

caja de diálogo de Windows o introduciendo el número RGB. 

La obra "Colores normalizados y de materiales", suministrada con 

Presto, contiene numerosos colores y gamas con su número RGB. 

Campos 

Los valores del presupuesto se guardan en tablas que contienen conjuntos de 

datos similares. Cada elemento o registro de una tabla tiene un conjunto de 

campos con un significado fijo, como el código o el precio, que suelen 

mostrarse en columnas. 
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Las tablas y su número de elementos se puede ver en "Ver: Obra: 

Propiedades: Tablas", donde se pueden borrar tablas completas. 

Información de los campos 

La pista sobre la cabecera de cada columna muestra el nombre del campo con 

la tabla, tal y como debe usarse en expresiones e informes, y una descripción 

del funcionamiento. 

SUFIJO SIGNIFICADO 

* Sólo lectura 

(*) Sólo lectura, modificable por el usuario con "Desproteger columna" 

k Campo clave de su tabla 

01 Campo de usuario 

 

La lista de todos los campos se puede ver: 

• En el generador de expresiones, que aparece al "Insertar columna de 

usuario" y "Operar". 

• En el menú "Ayuda" y en "Ver: Lista de campos" de la ventana "Inicio: 

Informes: Diseñar", que muestran sus distintas propiedades.  

Edición de campos 

Los campos editables se pueden modificar con doble clic lento o [F2]. 

• Los campos numéricos admiten la notación científica, como "3,32e4" o 

"3.32e4", que se convierten al valor decimal, en este caso, "33.200".  

• En algunos campos el valor se elige en una lista predefinida. 

• Las fechas se pueden elegir sobre el calendario o escribiendo 

directamente en el formato adecuado. 

Sugerir valores de campos 

La mayoría de los campos editables de Presto muestran a la derecha la casilla 

de sugerir. 

 

La casilla de sugerir presenta una lista de datos de dos tipos: 

• Valores útiles para rellenar el campo 

• Información relativa al campo 

La lista se puede ordenar con el menú sobre la cabecera. 

Al teclear caracteres la lista se va filtrando automáticamente, tanto por 

los valores propuestos como por sus descripciones. 

Si la expresión es variable se calcula para cada elemento, por lo que se 

pueden rellenar de una sola vez muchas celdas.  
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Los valores sugeridos pueden ser: 

• Valores personalizados del usuario para campos y variables, en color 

azul. 

• Valores predefinidos de Presto, en color magenta. 

• Si no hay valores de los tipos anteriores aparecen los valores utilizados 

en las celdas superiores, en color negro. 

Algunos ejemplos de valores sugeridos: 

CAMPO SUGERENCIA 

Código Códigos para nuevos conceptos 

Ud Unidades de medida normalizadas 

Precio  Precio ajustado a la inflación o asignados a entidades 

Resumen Conversión entre mayúsculas y minúsculas 

Ciudad Ciudad o municipio que corresponde al código postal 

DurTot Estimación por costes y rendimientos 

 

Sugerir repetido 

Las siguientes teclas, que se pueden mantener pulsadas para que actúen 

repetidamente, aplican la sugerencia y se mueven de campo: 

[○●] Sugerir [F7] 

Rellena y pasa al campo siguiente 

[Mayús + F7] 

Rellena y pasa al campo inferior 

Personalizar las sugerencias 

En "Archivo: Entorno de trabajo: Sugerir" encontrará la lista de campos 

personalizables.  

Use el filtro por color de texto azul para ver rápidamente todos los 

campos personalizados. 

En la tabla inferior puede escribir las expresiones que generan los valores 

deseados y un texto de ayuda. 

La expresión se genera con las reglas descritas en el generador de 

expresiones. El resultado debe ser una cadena o un número, según la variable; 

utilice para ello las funciones de conversión necesarias. 

Ejemplos 

Sugerir comentarios a las líneas de medición basados en otros campos: 

MEDICIONES.COMENTARIO [A128] DESCRIPCIÓN 

Mediciones.Planta Planta 

Mediciones.Planta + " / " + Mediciones.Zona Planta y habitación 
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MEDICIONES.COMENTARIO [A128] DESCRIPCIÓN 

Mediciones.GridX + Mediciones.GridY Rejilla X Y 

 

Sugerir un precio en base a incrementos del coste estimado: 

CONCEPTOS.PRES [N] DESCRIPCIÓN 

Conceptos.Obj * 1.05 Coste + 5% 

Conceptos.Obj * 1.10 Coste + 10% 

Conceptos.Obj * 1.15 Coste + 15% 

Conceptos.Obj * 1.20 Coste + 20% 

Conceptos.Obj * 1.25 Coste + 25% 

Conceptos.Obj * 1.30 Coste + 30% 

 

Observe que hay que usar el punto decimal, según las reglas de las 

expresiones. 

Se puede utilizar cualquier expresión de Presto que sea calculable para ese 

campo. Por ejemplo, para crear un campo que rellena la familia y el tipo BIM 

solo si el campo está vacío: 

iif (Conceptos.Resumen2=="", Conceptos.FamiliaBIM +" | " + 

Conceptos.TipoBIM, Conceptos.Resumen2) 

Los valores personalizados se guardan en el perfil de usuario. 

Pueden exportarse e importarse selectivamente de otros perfiles 

mediante las opciones correspondientes. 

Navegación y visualización 

Ventanas de tablas 

La mayoría de las ventanas de Presto muestran tablas.  

• En las ventanas de lista, como "Conceptos" o "Documentos", no hay una 

relación entre los elementos por su posición relativa. 

• En las ventanas jerárquicas, como "Árbol", "Agenda" y "Diagrama de 

barras", la posición de los elementos depende de las relaciones entre 

ellos. 

Para desplazarse en estas ventanas, además de los icono de acceso rápido de 

la cabecera, se pueden utilizar las teclas y combinaciones siguientes: 

ACCIÓN EFECTO 

[Intro] (teclado numérico)  Actúa como [Tab]  

[Inicio] | [Fin] Primer y último campo de la fila 



 

8 

ACCIÓN EFECTO 

[Ctrl + Inicio] Primer campo y elemento de la tabla 

[Ctrl + Fin] Último elemento de la tabla 

 

Concepto activo 

Es el concepto de la ventana principal al que corresponde la información de las 

ventanas subordinadas. 

Doble clic en algunas ventanas sitúa al concepto como activo: 

• Ventana "Conceptos" 

• Ventana "Espacios", subordinada "Partidas". 

Ventanas jerárquicas 

El comportamiento es similar al de las ventanas de lista, pero pueden plegarse 

y desplegarse y en lugar de filtros admiten seleccionar por máscara. 

Editar elementos 

Añadir elementos 

Hay diferentes procedimientos para añadir un elemento a una tabla. 

ACCIÓN PROCEDIMIENTO 

Añadir una línea al 

final 

[Intro] o cursor hacia abajo desde la última línea. 

Intercalar una línea [○●] "Insertar línea" o [Insert]. 

Arrastrar y soltar  Puede arrastrar un elemento desde otra ventana de la 

misma o de otra obra; el cursor toma forma rectangular. 

 

En algunas tablas hay que rellenar primero algunos campos clave, 

como el código del concepto o del documento. 

Renombrar un concepto 

Al escribir o pegar un código sobre el campo de código de un concepto, en 

general, se renombra, siguiendo las reglas indicadas en la pista. 

Se exceptúa la ventana de suministros, donde el cambio de código 

representa un cambio del concepto suministrado. 

[○●] Duplicar 

Sobre el campo "Código" de los conceptos crea un concepto idéntico al 

original. 
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[○●] Operar 

Aplica operaciones a una columna o a un rango de celdas de una sola 

columna. 

Al activarla se abre el generador de expresiones. Consulte su información 

específica para ver todas las posibilidades. 

En la opción simplificada de la primera línea de la caja de diálogo 

basta con introducir la operación y el factor deseado y pulsar "Aplicar" 

y "Aceptar".  

En los campos alfanuméricos se pueden usar tres opciones equivalentes a las 

numéricas: 

OPERACIÓN RESULTADO EN TEXTOS 

= Igualar a un contenido 

+ Sumar un texto a otro 

- Restar o eliminar un texto de otro 

 

• El resultado generado debe ser compatible con el tipo de campo. 

• No se operan los conceptos de tipo porcentaje o no editables. 

Orden de las tablas 

Las ventanas de tabla se pueden ordenar temporalmente por cualquier campo 

mediante las opciones de cabecera. 

Algunas tablas, como presupuesto, mediciones y suministros, se pueden 

reordenar también de manera permanente.  

El campo "Orden" de estas tablas tiene contenido sólo si se ha modificado el 

orden inicial de inserción de los elementos.  

Un mensaje avisa si algún concepto del presupuesto ha quedado 

afectado por una ordenación que no se ha ejecutado correctamente. 

En ese caso se debe comprobar la integridad en el menú "Archivo: 

Obras" y revisar el resultado. 

Columnas 

La información de las tablas se organiza en columnas, que pueden contener: 

• Los campos predefinidos de la tabla 

• Columnas de usuario, calculadas a partir de otros campos 

• Variables personalizadas, con valores introducidos por el usuario 

• Campos múltiples  

Las columnas se combinan en esquemas, que se describen más adelante. 
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Cabecera 

El menú contextual contiene las operaciones que se aplican al conjunto de los 

valores de la columna.  

Si tiene sentido, la cabecera muestra el mismo contenido de la 

columna, aplicado a su propio concepto.  

Columnas de usuario 

Muestran el resultado de una expresión creada por el usuario en base a otros 

valores del presupuesto.  

[○●] Insertar columna de usuario 

Abre el generador de expresiones para elegir un campo existente o crear una 

nueva expresión.  

"[DOC] Expresiones, campos de usuario, funciones y filtros". 

[○●] Editar columna de usuario 

Las columnas de usuario se definen de la misma manera que los campos para 

informes y otras expresiones.  

Las propiedades de formato son las mismas descritas en "Diseñar informe" 

para los cuadros de texto, con las siguientes diferencias. 

Tipo: Auto 

Si el resultado de la expresión es un número se aplica el formato habitual para 

campos numéricos y si es texto se justifica a la izquierda. 

Cabecera 

Valor que aparece en la cabecera de las columnas numéricas: 

• Resultado de la expresión aplicada al elemento superior, cuando existe, 

como en la ventana del presupuesto.  

• Suma de las celdas visibles de la columna. 

Campos múltiples 

Son campos repetitivos que se añaden a la derecha de los demás campos en 

los esquemas identificados como "ESPACIOS", "FASES", "OFERTAS", 

"PRECIOS" o "SEMANAS", con la información correspondiente.  

• Los campos que se desea visualizar se eligen en listas desplegables en la 

cabecera.  

• El máximo de columnas múltiples es de 60. 

• Se puede elegir el número de la primera columna visible. 

• No aparecen en "Elegir columnas visibles". 

Variables de usuario 

Se pueden añadir variables de usuario en los esquemas de las ventanas del 

presupuesto, de conceptos, espacios, entidades y mediciones excepto las que 

muestran campos múltiples de otro tipo. 
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 "[DOC] Uso de las variables personalizadas". 

Filtrar elementos 

Los elementos visibles en una tabla se pueden escoger mediante máscaras y 

filtros, que se eligen en el menú "Inicio", en las cabeceras de las columnas o en 

el menú contextual sobre los campos. 

Si hay filtros aplicados la esquina superior izquierda de la ventana se marca 

con el color del tema de usuario y se muestran al posar el cursor. 

• Los filtros que actúan sobre el campo clave, como el código, se activan 

también sobre una lista desplegable en la cabecera. 

• Los filtros por contenido y color, que dependen del valor de los campos, 

se activan en el menú contextual sobre los elementos. 

• Si buscan valores diferentes en la columna se activan en la cabecera. 

Puede activarse un filtro de cada uno de los tipos, cuyos efectos se van 

acumulando. 

Campos de información 

Indican el tipo de información asociada a los elementos de las tablas.  

La columna "Info" combina los iconos más útiles en las ventanas de 

presupuestos, conceptos, documentos y agenda. 

CAMPO ICONO INFORMACIÓN ASOCIADA 

Ia  Archivos 

Ib   Modelo, familia Revit o archivo IFC 

Id  Dibujos vectoriales, como DWG o DXF 

Ie  Tiene precio 

Ig  Es proveedor en algún documento [Entidades] 

Ig  Documentos [Agenda] 

Ih  Variables 

Ii  Imágenes 

Ij  Es suministro en algún documento 

Ij  Suministros [Documentos] 

Il  Precedencias 

Im  Líneas de medición 

Ip  Archivos de texto 

Iq   Registros [Agenda] 

Ir  Conceptos inferiores 

Ir  Recursos [Agenda] 
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CAMPO ICONO INFORMACIÓN ASOCIADA 

Is  Más de un concepto superior 

It  Texto 

Iu  Fases 

Iv  Vencimientos [Documentos] 

  Tiene inferiores y más de un superior [Columna "Info"] 

 

Algunos iconos tienen tres fondos distintos:    

• Sin fondo indica que la información pertenece al concepto activo 

• El fondo gris indica que la información está en sus conceptos inferiores 

• El fondo combinado indica que se combinan las dos situaciones  

Uso de la variable "Info" 

La variable se forma con la tabla y el nombre del campo, añadiendo el prefijo 

"%" para que aparezca como texto. El resultado es la letra indicada en la tabla 

anterior, en minúscula si la información está asociada al concepto y en 

mayúscula si está asociada a los inferiores. 

Por ejemplo, la variable que indica si un concepto tiene archivos asociados es: 

%Conceptos.Ia 

Si tanto el concepto como los inferiores tienen archivos asociados el valor es: 

aA 

Esquemas  

Los esquemas son combinaciones predefinidas de columnas y filtros que 

actúan sobre las tablas de una ventana. 

Los esquemas predefinidos se pueden personalizar, guardar y recuperar 

mediante las opciones del menú contextual en la cabecera de las tablas y 

mediante "Archivo: Exportar: Esquemas de defecto" y "Archivo: Importar: 

Definición de esquema". 

Se pueden importar de una vez múltiples definiciones seleccionando 

los archivos en la caja de diálogo mediante las teclas [Ctrl] o [Mayús] 

Los esquemas se guardan en archivos XML con la extensión ".PrestoLayout". 

• Los esquemas de defecto se guardan en el directorio de configuración del 

usuario con el nombre "PrestoNNN", donde NNN es la versión de Presto. 

• El nombre de los esquemas personalizados se forma con el de la ventana 

principal, la ventana subordinada y el nombre del esquema. 
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El nombre del archivo exportado se puede cambiar, ya que la 

información necesaria para vincular la ventana y el esquema figura 

internamente. 

Textos 

Todos los textos admiten caracteres Unicode para alfabetos no latinos y 

admiten todo tipo de atributos de formateo.  

Vea el apartado "Operaciones basadas en AI" para otras posibilidades 

de trabajo con textos y resúmenes. 

Corrector ortográfico 

Utiliza el diccionario de Windows, según el idioma y la variante elegida en la 

configuración de Windows, y tiene en cuenta el estado de las opciones 

"Corregir automáticamente las palabras mal escritas" y "Resaltar las palabras 

mal escritas". 

En ocasiones, al acceder al texto de un concepto con errores 

ortográficos, se genera una entrada “Texto modificado” en la lista de 

operaciones que se pueden deshacer, aunque no se haya realizado 

ningún cambio. 

Esto ocurre cuando el formato RTF del texto es antiguo. Al realizar 

cualquier modificación en el texto, el formato se actualiza 

automáticamente, por lo que una vez guardada la obra ya no vuelven 

a generarse esas entradas. 

Formatear o eliminar 

Esta opción, incluida en el esquema “[Con texto]” de la ventana “Conceptos”, 

permite convertir los textos seleccionados al mismo tipo y color de letra, 

convertir entre mayúsculas y minúsculas o aplicar una misma justificación.  

Traducir con formato 

Esta opción, accesible desde la cabecera del esquema “[Con texto]” de la 

ventana “Conceptos”, traduce los resúmenes y los textos de los conceptos 

seleccionados entre dos idiomas, manteniendo los atributos de formato. 

El usuario debe disponer de una clave del API de traducciones de 

Google. 

Diccionario de usuario 

Lista con segmentos de texto y su traducción para optimizar el uso del traductor 

y contener traducciones personalizadas. Se guarda en el directorio de 

configuración de Presto, pero puede modificarse su nombre y ubicación. 
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Traducir 

La opción de la ventana de textos traduce el texto al idioma de la obra 

utilizando OpenAI. A diferencia de la opción del esquema de conceptos "[Con 

texto]", elimina los atributos de formato, si existen, y actúa solo en la ventana 

desde la que se activa. 

Estructurar 

Organiza el texto existente en apartados utilizando OpenAI, extrayendo las 

propiedades y sus valores. 

Especificaciones 

Genera un texto con especificaciones detalladas de la unidad de obra utilizando 

OpenAI. 

Crear APU 

Genera la lista de recursos necesarios para ejecutar la unidad de obra 

utilizando OpenAI, con sus precios unitarios, en el idioma de la obra y 

considerando, en la medida de lo posible, el país o la divisa. 

El resultado se ve en la ventana “APU” y puede traspasarse al presupuesto 

sustituyendo a la unidad de obra original. 

Los códigos generados automáticamente dependen únicamente del 

resumen; por tanto, unidades con resúmenes idénticos producirán los 

mismos códigos. 

Quitar formato 

Elimina los atributos de formato RTF del texto y lo convierte en texto plano 

TXT. 

Agenda y fechas 

La agenda es un calendario que se ve en las ventanas "Agenda" y "Fechas". 

Permite crear fases de certificación y asociar información a fechas. 

La creación de fechas y de fases de planificación y certificación se 

describe en "Gestión del proyecto: Certificación: Crear fases". 

TIPO USO NATC NATURALEZA DE LOS ELEMENTOS DE LA AGENDA 

1 XXI  Conjunto de todos los años 

2 Año  Todos los meses de un año 

3 Mes  Todos los días de un mes 

4 Día laborable  Día laborable 

4 Día festivo  Día festivo, afecta a la planificación temporal 
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Las ventanas subordinadas de estas ventanas permiten asignar o visualizar a 

la fecha textos, archivos, vencimientos, conceptos, entidades, recursos y 

cantidades. 

Fechas 

Las variables de fechas se guardan internamente como un número entero con 

los días transcurridos desde la fundación de Soft SA, el 1 de enero de 1980.  

Por ejemplo, el 1 de enero de 2023 es el día 15.707.  

Este número se obtiene usando un campo de tipo fecha en una expresión de 

usuario sin formatear o con el formato "Auto". 

Las variables de tipo fecha se pueden operar directamente: 

• Sumando o restando una duración en días de calendario a una fecha 

• Restando dos fechas para obtener los días entre ambas 

Las funciones específicas para fechas figuran en la caja de 

expresiones. 

Datos y propiedades generales de la obra 

Dentro del presupuesto se guarda un conjunto de datos generales y de 

variables que son comunes a todas las obras. 

Las variables definidas o importadas por el usuario y las creadas por 

el programa se describen en documentos específicos y en "[DOC] Uso 

de las variables personalizadas". 

Datos asociados al concepto raíz 

El concepto raíz de la obra tiene los mismos campos que los demás conceptos, 

que se pueden ver y editar en cualquiera de las ventanas en que aparezca. 

Los datos más habituales se ven en "Ver: Obra: Propiedades: Datos" y al 

catalogar obras con "Archivo: Obras".  

CAMPO PROPIEDADES ESPECIALES DEL CONCEPTO RAÍZ 

Código Valor que se asigna al campo "Origen" de los nuevos conceptos 

Código2 Los tres primeros caracteres se usan como prefijo de a obra en los 

códigos de documentos creados automáticamente 

Categoría Usos predefinidos del edificio, según el RD 1020/1993*, que se 

tiene en cuenta para estimar el plazo de ejecución  

Divisa Divisa principal de la obra, necesaria cuando hay más de una. 

"[DOC] Uso de divisas" 

CodPostal  Se usa en la búsqueda de proveedores 

SupCons  Superficie construida para obtener costes por metro cuadrado 

*^www.catastro.minhap.gob.es/documentos/normativa/rde_102093_2506.pdf 
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La naturaleza "0" permite utilizar un campo del concepto raíz en una expresión: 

Conceptos[Nat==0].CAMPO 

Variables generales de la obra 

Las variables generales de la obra se ven en las pestañas de "Ver: Obra: 

Propiedades", junto con las opciones de configuración, y en la ventana de 

variables, esquema "Comunes a todas las obras". 

Archivos asociados 

Un presupuesto puede incorporar archivos, como: 

• Imágenes, dibujos y textos 

• Documentos de todo tipo complementarios al presupuesto. 

• Archivos necesarios para los temas y comentarios BCF. 

Además, Presto guarda asociados al concepto raíz archivos generales de la 

obra, como los esquemas personalizados.  

Un archivo siempre van vinculados a una fecha y se puede asociar también a 

uno o más conceptos y a un documento. 

• Los archivos de un concepto, documento o fecha se ven en la ventana 

subordinada "Miniaturas" correspondiente. 

• Los archivos genéricos se ven en la ventana "Archivos". 

Los archivos se guardan en la tabla "Archivos" y se pueden recuperar cuando 

se desee en su formato original. 

Para modificar un archivo asociado, expórtelo e impórtelo de nuevo. 

Las asociaciones entre archivos se guardan en las tablas "AsociadoConcepto", 

"AsociadoEntrega", "AsociadoFactura" y "AsociadoPedido". 

Asociar archivos 

Además de las opciones del menú contextual de la ventana "Miniaturas" se 

pueden arrastrar archivos: 

• Desde el explorador de Windows a la ventana de miniaturas de un 

concepto, documento o fecha, o directamente a la de archivos. 

• Desde la ventana "Archivos" a una ventana de miniaturas. 

• Desde una ventana de miniaturas hacia otro programa.  

Para arrastrar desde una ventana de miniaturas a otra pulse [Ctrl]. 

Doble clic sobre los archivos de algunos formatos abre la ventana "Galería". 
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TIPO FORMATOS RECONOCIDOS 

Texto RTF, TXT 

Imagen BMP, EPS, JPG, PCX, PNG, TIF, GIF 

Dibujo DWG, DXF, WMF 

 

En el formato BCFV para temas BCF se abre la ventana "IFCost: Vista".  

En los demás formatos se abre el programa al que esté asociada la extensión 

en el sistema operativo, si está instalado. 

Actualizar y exportar 

En la ventana “Archivos”, permite exportar los archivos y actualizarlos si han 

cambiado en su localización original.  

Operar con gráficos 

En la ventana “Archivos”, permite cambiar de formato las imágenes o crear 

imágenes a partir de dibujos vectoriales. 

En la conversión a JPG se puede especificar el factor de compresión deseado.  

ÍNDICE DE COMPRESIÓN JPG 0 10 30 50 100 

Tamaño final aproximado (%) 100 21 11 8 6 

 

Agentes de la edificación 

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en la obra se pueden dar de 

alta en la ventana "Entidades" con los tipos de intervención que aparecen en el 

menú contextual de los campos de naturaleza.  

Tienen todas las propiedades de los conceptos y se pueden usar para: 

• Utilizar en los informes y documentos generados.  

• Asignar responsables a los mensajes BCF o a otros conceptos. 

• Actuar como proveedores o clientes, como se describe en "[F1] Gestión 

de la construcción". 

Las entidades de tipo "Ofertante" y "Precio" permiten asignar precios 

múltiples a los conceptos. "[F1] El presupuesto: Precios múltiples y 

comparación de ofertas". 
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El entorno de trabajo 

Mediante [●|○] "Archivo: Entorno de trabajo" se accede a la configuración de 

trabajo personal del usuario, que es parte del perfil de usuario. 

Generales 

Activa o desactiva el ajuste automático del ancho de columnas  

"[F1] Uso general: Columnas". 

Cálculo automático de precios, tiempos y documentos  

"[F1] Inicio: Calcular". 

Aceptar códigos en minúsculas  

"[F1] Presupuesto: Conceptos" 

Actualizar sólo la ventana de tabla activa 

Sólo se actualiza la información de la ventana activa. Las demás ventanas se 

actualizan al hacer clic sobre ellas.  

La esquina superior izquierda de las ventanas sin actualizar se marca 

con el color rojo o de bloqueo. 

Ver datos del concepto de cabecera en las ventanas subordinadas  

"[F1] Uso general: Navegación y visualización: Ventanas de tablas". 

Bloquear la alteración del presupuesto | Bloquear la modificación de 

certificaciones aprobadas  

"[F1] Gestión del proyecto: Seguimiento del coste: Bloqueo de cambios". 

Usar nombres de campos y variables en inglés 

No depende del idioma del interfaz y de la obra.  

"[DOC] Presto en el entorno internacional". 

Ver sólo opciones de módulos autorizados 

Desactiva los iconos y las opciones asignadas a módulos no disponibles.  

Equivale a [○●] "Marcar sólo opciones de módulos autorizados" en "Archivo: 

Entorno de trabajo: Restricciones". 

Bloquear acceso a Internet excepto para autorización 

El programa sólo accede a Internet para activar la licencia y bloquea las 

opciones que requieren conexión, como enlaces a sitios web, referencias online 

y herramientas de OpenAI.  

Líneas de separación horizontales 

Activa la visualización de las líneas de separación. 

Un sistema de información 
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OTRAS OPCIONES COMPORTAMIENTO 

Idioma del interfaz de usuario  "[DOC] Presto en el entorno internacional". 

Clave Google para la traducción "[F1] Uso general: Textos: Traducir". 

OpenAI key "[F1] Un sistema de información: 

Operaciones basadas en AI". 

 

Apariencia 

Los tipos y tamaños de letra del interfaz de Presto dependen de la 

configuración elegida al personalizar Windows. 

OPCIÓN COMPORTAMIENTO 

Temas El tema "Usuario" adapta el interfaz, los capítulos y los iconos, 

al color del tema de usuario elegido en la lista de colores. 

Iconos 

blancos 

Todos los iconos aparecen en color blanco.  

Sólo actúa en el tema "Oscuro". 

Fuente Tipo de letra general para los textos y las cajas de diálogo. 

Tipo de defecto en las ventanas de texto.  

El tamaño para la ventana activa se puede cambiar también 

accionando la rueda del ratón con la tecla [Ctrl] pulsada. 

Color de 

fondo o letra 

Colores asignados a cada tipo de campo y de valor.  

En los campos sin contenido nulo el fondo toma el color del 

texto. 

 

Otras pestañas 

PESTAÑA CONTENIDO 

Directorios "[F1] Directorios de trabajo". 

Fórmulas "[F1] Mediciones: Fórmulas y expresiones". 

Márgenes Márgenes usados en la impresión de informes. 

Restricciones "[F1] Seguridad de acceso". 

Sugerir Valores personalizados para "Sugerir".  

"[F1] Uso general: Campos: Sugerir valores de campos". 

PrestoServer Opciones de configuración para entornos multiusuario.  

 "[DOC] Presto Server y Presto Cloud". 

SQL Server "[F1] Conectividad: SQL". 
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Perfil de usuario 

El perfil de usuario es independiente de la información de las obras e incluye: 

• El estado de todas las opciones de "Archivo: Entorno de trabajo". 

• Los filtros, expresiones y campos de usuario, que se pueden guardar y 

editar en el "Generador de expresiones". 

• Las activaciones de los módulos de Presto. 

Y otras propiedades personalizables que se mantienen entre sesiones de 

trabajo. 

La configuración se guarda al modificar alguna opción de "Entorno de trabajo" o 

al cerrar Presto, en el archivo "Presto260.PrestoPerfilXml" que reside en el 

directorio indicado en "Archivo: Entorno de trabajo: Directorios: Configuración". 

Carga del perfil de usuario 

Cuando se ejecuta Presto sin que exista un perfil de usuario o se instala Presto 

como estación de trabajo el programa crea un perfil de defecto. 

Al arrancar Presto se utiliza el primer perfil que se encuentre, en el siguiente 

orden. 

ORDEN ARCHIVO NOTAS 

1  Perfil de usuario 

Directorio de 

configuración 

Para restaurar el perfil de usuario de 

defecto cierre Presto antes de eliminar este 

perfil, ya que en otro caso volverá a guardar 

la configuración existente al cerrarse. 

2 Archivo del administrador 

Directorio de la aplicación 

Si existe, carga el perfil completo. 

3 Directorio "Data" Si existe, carga sólo la configuración de 

ventanas, expresiones, filtros y sugerencias 

personalizadas. 

 

Reutilizar el perfil de usuario 

"[F1] Uso general: Esquemas". 

Archivo: Exportar: Perfil de usuario 

Guarda el perfil completo o alguno de sus componentes.  

Las opciones de "Interfaz" y "Restricciones" se exportan siempre. 

Archivo: Importar: Perfil de usuario 

Reemplaza el perfil activo total o parcialmente por otro.  

• Si al importar se detectan expresiones con el mismo nombre, las nuevas 

se renombran.  

• Para cargar por completo el perfil, cierre Presto y vuelva a abrirlo. 



 

21 

Estructura de directorios 

Directorios de instalación 

Los directorios siguientes se instalan en un directorio de acceso público del 

equipo, por defecto "Usuarios/Acceso público/Presto/26.NN". 

DIRECTORIO CONTENIDO 

API plugins Complementos 

Data Planos y modelos para medir, hojas de cálculo auxiliares y 

configuraciones para medir los modelos 

Excel templates Hojas Excel para utilizar como plantillas 

References Cuadros de precios con unidades de obra, precios y textos, 

que se pueden utilizar directamente para crear presupuestos 

Reports Informes predefinidos 

Sample projects Obras de ejemplo y para realizar los tutoriales 

WBS templates Sistemas de clasificación con codificación fija de los nodos 

para organizar los proyectos, que no tienen unidades de obra 

 

El menú dinámico "Obras" da acceso a otros contenidos útiles, como 

referencias, plantillas, enlaces a páginas de Internet y documentos 

sobre el uso de Presto. 

En el directorio del usuario del equipo "Usuarios/MiUsuario/Presto" se crea el 

directorio “Projects”, que es el directorio de defecto para las obras. 

El directorio de instalación de Presto es "Archivos de programa/Presto/26.NN", 

por defecto, que contiene, además de otros de uso interno, el directorio 

“Excel2Presto”, que contiene los archivos y el manual del complemento para 

Excel que permite convertir una hoja Excel en un presupuesto de Presto, y que 

se instala ejecutando el archivo “setup.exe”. 

Directorios de trabajo 

Se consultan y modifican en "Entorno de trabajo: Directorios". 

Los directorios en amarillo deben modificarse desde el sistema operativo. Los 

demás se pueden modificar directamente. 

• Los directorios con ejemplos, referencias e informes y complementos son 

accesibles desde los menús dinámicos, arriba a la derecha. 

• Puede eliminar, añadir o modificar los archivos instalados con Presto en 

estos directorios para ajustarlo a sus usos habituales. 

Puede usar el menú contextual para abrir el directorio. 
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Uso de informes y plantillas 

Este apartado describe el uso de informes predefinidos, situados en los 

directorios indicados en "Archivo: Entorno de trabajo: Directorios" y accesibles 

en el menú dinámico "Informes". 

El diseño de nuevos informes y la modificación de los existentes se 

describe en "[F1] Diseñar informe". 

Los informes permiten: 

• Generar los resultados en pantalla o impresos. 

• Exportar esos resultados a otros formatos como PDF, RTF y TXT. 

Todos los informes y plantillas entregadas con Presto se pueden modificar 

libremente, y se pueden crear otros nuevos. 

La creación de plantillas que generan documentos Word y Excel 

personalizados se describe en "[DOC] Interoperabilidad entre Excel, 

Word y Presto". 

Vista preliminar 

Muestra el aspecto final del informe.  

El nivel de zoom se puede modificar también con los botones del ratón o 

accionando la rueda con la tecla [Ctrl] pulsada. 

Imprimir | Imprimir página 

Imprime el informe de la misma manera que en la opción de la caja de diálogo. 

Volver 

Vuelve a la caja de diálogo de impresión. 

Rastreo 

Muestra el nombre y tamaño de cada control en lugar del valor para facilitar el 

diseño y la modificación de informes. 

Cada sección sin color propio aparece con un color de fondo diferente para 

detectar sus límites, aunque no tengan contenido imprimible.  

Imprimir  

Imprime el informe en el destino indicado en "Archivo: Configurar impresora", 

con los márgenes indicados en "Archivo: Entorno de trabajo: Márgenes". 

Exportar 

Exporta el resultado del informe. 

PDF 

El tamaño de papel "Todo el documento" genera una sola página con las 

dimensiones necesarias para que quepa todo el informe, con una sola 

cabecera y un solo pie, a fin de imprimr documentos sin paginación, como el 

diagrama de barras.  
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Si elige el tamaño "Usuario" puede fijar directamente el ancho y el alto. 

RTF 

En este formato se asignan estilos distintos a cada sección para modificar 

fácilmente con programas como Word el aspecto del documento generado.  

Los tamaños de papel son los mismos del formato PDF. 

La numeración de páginas se realiza con las funciones de RTF, por lo 

que la variable "_LastPage" devuelve siempre el valor '0'. Los 

controles con las variables "_Page" o "_LastPage" intercaladas en el 

texto no se exportan. 

TXT 

Genera un archivo de texto ASCII, por ejemplo, para exportar a otros 

programas. Los informes deben tener una estructura ordenada de campos, sin 

solapes. 

Este formato permite dos maneras de exportar: 

• Rellenar espacios en blanco tras cada campo, hasta el siguiente. Se 

puede definir el número el número de caracteres o columnas de cada 

línea y el número de líneas de cada página. Si sobran caracteres por la 

derecha se superpondrán a los iniciales de cada línea. 

• Intercalar un separador entre cada campo. No se generan saltos de 

página.  

En ambos casos se puede exportar la cabecera y el pie en todas las páginas 

del informe, sólo una vez o ninguna. 

El archivo generado se puede añadir al final del archivo de igual nombre. 

Seguridad de acceso 

Se pueden establecer varias restricciones a los usuarios de Presto: 

• Limitando el acceso a una obra concreta. 

• Personalizando el acceso al interfaz. 

• Introduciendo restricciones que afectan a un usuario para todas sus 

obras. 

• Definiendo el acceso a obras y permisos de usuario. Consulte en la nota 

técnica "Instalación de Presto Server" las opciones específicas de "Presto 

Server". 

Protección de acceso a una obra 

Las opciones de "Ver: Obra: Propiedades: Seguridad" permiten proteger el 

acceso a la obra activa. 

Para proteger una obra con una contraseña: 
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CONTRASEÑA FUNCIONAMIENTO 

Con contraseña La contraseña es válida desde que se guarde la obra 

Sin contraseña Quita la contraseña de la obra 

 

Las opciones siguientes permiten el acceso a una obra exclusivamente por el 

usuario de una licencia indicada, en modo sólo lectura. 

Licencia | Contraseña de sólo lectura para la licencia anterior 

Escriba aquí el número de la licencia de este usuario, que puede leer en 

"Archivo: Activación" de su programa, y la contraseña deseada. 

En Presto Server no se soportan las obras con contraseña de 

seguridad en la propia obra. 

Personalización del interfaz 

La lista de menús activos permite limitar los menús y las opciones de Presto 

que puede ver un usuario para restringir sus posibilidades. Por ejemplo, para 

impedir que un usuario altere los módulos de Presto que puede usar elimine el 

acceso a la opción "Archivo: Activación". 

Si elimina el acceso a las opciones de configuración, configúrelas 

previamente como desee, ya que no podrá volver a ellas.  

Para que el usuario no pueda cambiar esta personalización debe estar activado 

el sistema de restricciones de usuario. 

[○●] Marcar sólo opciones de módulos autorizados 

Esta opción del menú contextual en "Archivo: Entorno de trabajo: 

Restricciones" permite desactivar la visibilidad de iconos y opciones asignadas 

a módulos no disponibles o desactivados. 

Acceso a informes y complementos 

Para evitar el uso de estos componentes de Presto elimine los archivos 

correspondientes de sus directorios. El usuario puede seguir accediendo al 

contenido de su directorio de usuario.  

Si desactiva la opción "Informes: Diseñar", el usuario puede utilizar los 

informes, pero no modificarlos.  

Se puede proteger un informe para que sea usado, pero no 

modificado, incluso aunque se tenga acceso a la opción de diseño. 

Acceso a esquemas 

Para impedir el acceso a un esquema elimine todos los campos del esquema 

menos uno. "[F1] Uso general: Esquemas". 
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Restricciones de usuario 

Un sistema seguro requiere una seguridad previa en la propia red, 

además de un administrador que pueda preparar la configuración de 

cada usuario y adaptar las restricciones a los cambios requeridos con 

el tiempo. 

El sistema de restricciones de Presto afecta a todos los usuarios de la red y se 

activa mediante la opción "Restricciones activadas" de la lista desplegable de 

"Archivo: Entorno de trabajo: Restricciones".  

Si las opciones de la lista aparecen desactivadas se debe a que no 

hay permisos suficientes.  

El administrador debe disponer de permiso de escritura en el directorio donde 

se encuentra el ejecutable de Presto, donde se crea un archivo "Presto.DBE". 

Por tanto, para mantener la seguridad ningún usuario, excepto el administrador, 

debe tener permiso de escritura en ese directorio. 

• El administrador puede preparar el perfil de usuario que desee y copiar el 

archivo "Presto.PrestoPerfilXml" en el directorio del programa. 

• Para que entre en funcionamiento el sistema, debe seleccionar 

"Restricciones activadas" e introducir una contraseña. 

En las estaciones de trabajo 

• La opción "Usar restricciones en este equipo" se activa equipo por equipo. 

Con ello se impide que el usuario modifique la personalización de 

esquemas y menús contenida en su perfil de trabajo. El perfil puede 

importarse a partir de archivos de perfiles previamente configurados, o 

usar el definido por el administrador. 

• Esta opción puede marcarse en cualquier momento; sin embargo, no 

puede desmarcarse si está activado el sistema de restricciones de Presto, 

excepto que se introduzca la contraseña correspondiente. 

Conectividad 

Presto permite exportar e importar toda la información de la obra con diferentes 

formatos y programas. 

Complementos 

Los complementos o "plugins" son programas independientes de Presto que 

realizan tareas específicas sobre las obras y se escriben utilizando el 

Application Programming Interface, API. 

Los complementos suministrados con Presto o realizados por usuarios se 

instalan en los directorios indicados en el entorno de trabajo. Aparecen en el 

menú dinámico "Complementos", disponible siempre que haya una sola obra 

abierta.  
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Cada complemento tiene sus propias instrucciones. 

La nota técnica "API y WebAPI Desarrollo de complementos" contiene 

la documentación completa para desarrollar complementos, con 

ejemplos. 

SQL 

Exportación 

La opción "Archivo: Exportar: SQL Server" exporta la obra a un servidor SQL 

definido en "Archivo: Entorno de trabajo: SQL Server", que puede contener una 

o más obras. 

Se pueden exportar todas las tablas de la obra de Presto o una selección de 

éstas, y elegir si se desea o no exportar los campos calculados. 

La tabla "Obras" contiene el ID de la obra. Las demás tablas son idénticas a las 

de Presto, excepto un campo añadido en cada registro que contiene el ID de la 

obra a la que pertenece. 

La opción de sobrescribir actualiza una obra existente, eliminando la 

información anterior. Si se añaden campos o se alteran campos existentes, 

esta información será eliminada al sobrescribir la obra. 

La opción "Archivo: Exportar: SQL Server Eliminar" elimina una obra de una 

base de datos en formato SQL Server. 

Importación 

La obra exportada se puede modificar y volver a importar, mientras se 

haya respetado su coherencia y su integridad relacional. 

La opción "Archivo: Importar: SQL Server" importa una obra de Presto de una 

base de datos SQL Server. 

La información importada debe figurar en tablas y campos con los mismos 

nombres de los elementos correspondientes de Presto, tal y como se exportan.  

La base puede contener base tablas, registros y campos distintos a los de 

Presto, con información personalizada, que serán ignorados al importarla de 

nuevo.  

Los registros de las tablas de clave única, como "Conceptos", sustituyen a los 

registros equivalentes de la obra de Presto, si existen. Los registros de las 

restantes tablas se añaden. 

Para importar nuevos registros deben contener el ID de la obra en el campo 

correspondiente. 

Tras importar se ejecuta la opción "Archivo: Obras: Comprobar integridad". 
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Otros formatos y programas 

FORMATO USO 

BC3 

 

Formato de Intercambio Estándar definido por la 

Asociación FIE-BDC 

"[DOC] Exportación e importación del formato FIEBDC" 

Catálogo Revit "[F1] Cost-it" 

Excel | Word "[DOC] Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto" 

Project y Primavera 

XML 

Primavera XER 

"[F1] La planificación: Enlace con Primavera y Project" 

 

Complementos 

NOMBRE FUNCIÓN 

BIMétréToPresto Importa cuadros de precios en formato BIMétré. 

© ÀBAC Consultors del Vallès 

Importar GAEB Archivos en formatos d83 y XML 

Importar S10 Archivos en formato Excel generados con S10 

Importar XML de 

Microsoft Project 

Archivos de programas de planificación compatibles con 

el formato XML de Project 

Exportar a XML 

Exportar a JSON 

Exporta la obra en estos formatos con las tablas y los 

campos deseados 

 

Otras opciones  

IMPORTACIÓN RESULTADO 

Ofertas | Precios "[F1] El presupuesto: Precios múltiples y comparación de 

ofertas" 

Solicitud de precios "[F1] Contratación y compras" 

Documentos "[F1] Gestión de la construcción: Facturación: 

Documentos" 

Perfil de usuario "[F1] Un sistema de información: El entorno de trabajo: 

Perfil de usuario" 

Definición de 

esquema 

"[F1] Uso general: Esquemas" 
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EXPORTACIÓN  RESULTADO 

Solicitud de precios "[F1] Contratación y compras" 

Perfil de usuario "[F1] Un sistema de información: El entorno de trabajo: 

Perfil de usuario" 

Esquemas de 

defecto 

Exporta todos los esquemas de defecto en archivos 

independientes 

 

Activación y autorización 

La información completa sobre la instalación y activación de Presto 

está disponible en "[DOC] Guía de instalación". 

La primera vez que utilice Presto en un equipo el proceso de autorización se 

iniciará automáticamente.  

Hay tres tipos de autorización. 

ACTIVACIÓN AUTORIZACIÓN ARCHIVO 

Internet La licencia puede utilizarse en distintos 

equipos, pero sólo en uno cada vez. 

Se activa en cada sesión de trabajo 

mediante una comprobación al servidor de 

RIB Spain, que se renueva cada cierto 

tiempo.  

Presto.LicInternet 

Placa base Vinculada a la placa base del ordenador. 

Sólo se requiere la conexión a Internet 

durante la autorización inicial. 

Presto.LicMotherboard 

USB 

 

El programa puede utilizarse en cualquier 

equipo en el que esté conectado el 

dispositivo. 

Presto.LicUsb 

 

Se pueden consultar o modificar las autorizaciones desde "Archivo: Activación" 

o el icono equivalente de la esquina superior derecha de la ventana principal de 

Presto.  

La pista de este icono muestra el código de la licencia de Presto utilizada. 

En licencias multiusuario la columna "Usar" permite activar o 

desactivar los módulos disponibles, quedando libres para otros 

usuarios de la red. 
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Activar 

Activa los módulos utilizables a través de una conexión a Internet. Si no 

dispone de esta conexión o está restringida, se puede realizar la activación 

enviando un archivo, excepto en la activación por Internet.  

"[DOC] Guía de instalación: Activación por archivo". 

Los archivos de licencia de cada sistema se guardan en el directorio 

de configuración del usuario. 

Datos de usuario 

Introduzca su correo electrónico y contraseña de acceso al área de clientes de 

www.rib-software.es para ver las licencias que tiene asignadas. 

• Presto se activará automáticamente si selecciona una licencia 

multiusuario con activación por Internet.  

• Si la licencia tiene otro tipo de activación se mostrará una ventana con la 

información necesaria para activarla. 

Si no puede acceder al área de clientes, marque "No tengo correo 

electrónico en el Área de clientes" y pulse "Siguiente" para activar los 

distintos sistemas soportados. 

Internet / Placa base 

Elija esta opción si dispone de una licencia individual para alguno de estos 

sistemas de autorización. 

Conectar con el servidor de licencias de red (PrestoNetActivation) 

Elija esta opción si dispone de una licencia múltiple, accediendo a un sistema 

de autorización de licencias multiusuario. 

Debe introducir la dirección IP y el puerto donde está localizado el 

archivo de configuración "PrestoNetActivation.cfg". 

Control de acceso por usuarios 

Si dispone de un control de módulos por usuarios, se solicita el correo 

electrónico y el código de activación de cada usuario. Si la identificación es 

positiva, se activan de forma automática los módulos asignados al usuario. 

El control de acceso por usuarios se realiza en el área de clientes de 

www.rib-software.es y se describe en "[DOC] Guía de instalación". 

http://www.rib-software.es/
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Este capítulo describe los procesos realizados habitualmente para crear un 

presupuesto o un cuadro de precios: 

• La estructura de organización de capítulos y subcapítulos. 

• Las unidades de obra, los conceptos básicos y las descomposiciones. 

• El cálculo de precios y sus ajustes. 

En este manual los términos "presupuesto" y "obra" son equivalentes. 

Estructura del presupuesto 

Un presupuesto es un árbol que se descompone en elementos cada vez más 

sencillos, desde los capítulos hasta los recursos básicos, en una estructura 

jerárquica de niveles llamada Estructura de Desglose del Trabajo, EDT, o Work 

Breakdown Structure, WBS. 

El presupuesto se crea en las ventanas "Árbol" o "Presupuesto", que en el 

manual se denominan ventanas del presupuesto. Contienen los conceptos de 

la clase "Precios", aunque también puede contener conceptos de otras clases. 

Conceptos.Clase 

Este campo agrupa los conceptos por tipos de comportamiento. 

CLASE VALOR TIPO DE CONCEPTOS 

Precios 0 Conceptos del presupuesto 

QMASS 1 Calidad y colaboración mediante BCF 

Entidades  2 Agentes de la edificación 

Otros 3 Espacios y tareas, entidades de precios y ofertas 

Sin clase -1  

 

.Nivel  

Profundidad del concepto en la EDT. 

.EDT  

Código decimal de la posición en la EDT de los conceptos que tienen un único 

superior. 

La función "dect()" muestra el campo "EDT" formateado como se desee, por 

ejemplo, dect ("11.22"). 

Relaciones.EDT 

Posición en la EDT de los capítulos y de las partidas certificables. 

El presupuesto  
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En los conceptos que aparecen en varias posiciones "Nivel" y la 

función dect() se refieren al primer concepto encontrado. 

Recomendaciones 

Para aprovechar los recursos de Presto es conveniente mantener una 

estructura jerárquica ordenada: 

• Los distintos tipos de conceptos deben situarse en el orden natural: 

capítulos, partidas, precios auxiliares, naturalezas básicas. 

• Aunque es posible, un capítulo no debería tener como inferiores 

conceptos de tipo capítulo mezclados con otros tipos. 

Los informes predefinidos, los colores de subcapítulos y otros 

recursos de Presto soportan hasta seis niveles de capítulos. 

Conceptos 

Un concepto puede tener conceptos inferiores, que forman su composición o 

análisis del precio. A su vez, un concepto puede formar parte de más de un 

concepto superior, excepto los de tipo capítulo y obra. 

.Código 

Para dar de alta un concepto hay que introducir un código de hasta 24 

caracteres en una de las ventanas del presupuesto o en la de conceptos, que 

identificará unívocamente el concepto en la obra. 

Al escribir un código: 

• Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo. 

• Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto 

superior. 

• Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado. 

Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas 

Con la opción activada los códigos de conceptos, entidades y documentos se 

convierten directamente a mayúsculas.  

.Guid 

Este campo, creado automáticamente, no se puede modificar e identifica 

permanentemente al concepto, aunque se modifique y se copie a otras obras. 

Codificación 

Se recomienda usar un sistema de codificación coherente en todas las obras. 

Para ello puede usar plantillas predefinidas al crear una obra nueva. Hay más 

información sobre este tema en diferentes notas técnicas sobre la estructura 

del presupuesto, el uso de plantillas y los sistemas de clasificación. 

Puede crear los códigos necesarios usando como prefijo los mismos caracteres 

iniciales del cuadro de precios que utilice preferencialmente. Por ejemplo, si el 
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capítulo de "Estructuras" tiene el código "E05" un código para una nueva 

partida puede ser "E05-001". 

Si lo necesita, hay muchas posibilidades para exportar o imprimir el 

presupuesto con la codificación decimal, sin este código.  

Obra y referencia 

Un presupuesto debe componerse reutilizando en lo posible conceptos de 

presupuestos anteriores o cuadros de precios.  

Llamamos obra al presupuesto activo en cada momento y referencia a las 

demás obras abiertas simultáneamente, teniendo prioridad la de número más 

bajo. 

Copia de conceptos de otras obras 

Copie y pegue o arrastre el código del concepto de la referencia a la obra. El 

concepto se copia a la obra de destino con toda la información que tenga 

asociada en la obra de origen, incluyendo sus conceptos inferiores, mediciones 

y precedencias. La obra de origen no es necesaria a partir de ese momento. 

Se puede trasferir información entre cualquier ventana compatible de 

las obras abiertas. Si la información no es homogénea se copia a 

través del portapapeles. 

Naturalezas 

.NatC 

Icono que representa el tipo o naturaleza del concepto. 

N NAT NATC CONCEPTOS DE TIPO PRECIO FONDO 

0 Raíz  Concepto único, superior a todos. Tema de 

usuario 

4 Capítulo  Agrupa otros conceptos. Los 

capítulos bajo otros capítulos se 

denominan "subcapítulos". 

Tema de 

usuario, 

degradado 

5 Partida  Unidades de obra o precios 

unitarios, elementos fundamentales 

del presupuesto, que se pueden 

medir, contratar y certificar. 

Gris claro 

6 

7 

8 

9 

Mano de obra 

Material 

Maquinaria 

Otros 

 

  

 

 

Naturalezas o conceptos básicos.  

Si tienen conceptos inferiores se 

denominan precios "auxiliares".  

La mano de obra y la maquinaria 

suelen denominarse "recursos" y 

tienen algunos comportamientos 

específicos.  

Auxiliares: gris 

oscuro 

Porcentajes: 

rojo 

Paramétricos: 

naranja 
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Al crear un concepto recibe la naturaleza que corresponde a su código según 

las máscaras definidas en la pestaña "Ver: Obra: Propiedades: Varios", que se 

puede cambiar posteriormente con el menú contextual sobre este campo. 

Si se cambia el tipo de un concepto se mantienen los datos asociados, aunque 

no tengan sentido en la nueva naturaleza, excepto que sean incompatibles con 

la estructura de datos.  

Por ejemplo, una partida que pasa a ser un capítulo conserva sus 

líneas de medición, aunque ya no intervienen en el cálculo. 

.Nat 

Tipo o naturaleza del concepto como texto o número. 

• Usado en una columna o con el formato de defecto "%" aparece con el 

nombre indicado en la tabla. 

• Usado en expresiones o filtros contiene el valor numérico de la tabla. 

Por ejemplo, para filtrar partidas las expresiones pueden ser: 

%Conceptos.Nat == "Partida" 

Conceptos.Nat == 5 

El valor numérico asociado a una naturaleza se muestra en la pista de 

la opción en el menú contextual sobre los campos "Conceptos.Nat" o 

".NatC". 

Datos básicos 

.Resumen 

Texto breve que facilita la visualización, las búsquedas y la impresión en lugar 

del texto completo. 

El complemento "Crear resúmenes diferentes a partir de textos con el 

mismo comienzo" genera resúmenes a partir de textos que tienen el 

mismo comienzo, manteniendo un principio común y buscando la 

primera palabra diferente. 

.Ud 

Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario. 

No alteran los cálculos, excepto las unidades de tiempo de mano de obra y 

maquinaria, que afectan a los cálculos de duraciones y recursos, y a las 

cantidades utilizadas en las distintas estructuras de precios del presupuesto. 

UNIDAD INICIAL * CONVERSIÓN 

Hora h - 

Día d Horas del día laborable definidas en "Obra.CalcDurLab" 

Semana s / w 5 días 
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UNIDAD INICIAL * CONVERSIÓN 

Mes m  Días laborables del mes definidos en "Obra.CalcDurMes" 

Año a / y 12 meses 

* Y sus variantes en mayúsculas 

 

No se tienen en cuenta las cantidades de los conceptos sin unidad de 

medida o que no está en la lista anterior. 

.Pres 

Precio unitario principal del concepto, que puede ser el precio del presupuesto, 

de venta o la oferta. Si se van a utilizar precios de coste y de venta, el coste 

estimado se realiza en el objetivo de coste, que se describe más adelante. 

En los conceptos con inferiores el precio unitario se calcula a partir de ellos. 

Si se modifica directamente un precio calculado se bloquea, 

mostrándose en color rojo. Para desbloquearlo, pulse "Desbloquear" 

en el menú contextual. 

.Texto 

Texto que describe el concepto, sin limitación de tamaño y con formato libre. 

Se introduce en la ventana subordinada "Texto". 

Se pueden asociar otros archivos de texto al concepto desde la 

ventana subordinada “Miniaturas. 

.Fecha 

Fecha de creación o última modificación del precio, si no tiene conceptos 

inferiores, o fecha del concepto inferior más antiguo, en otro caso.  

La casilla de sugerir en los precios combina esta fecha con la del 

presupuesto y los índices de inflación asociados a los meses para 

calcular los precios actualizados. 

.Color  

Color RGB del concepto, como se indica en "[F1] Colores".  

.Transparencia 

La transparencia, entre 0 y 100, afecta sólo a la visualización en los modelos 

BIM. 

.Estado 

Los estados se asocian por el usuario alterando el color del campo "Resumen" 

o eligiendo el valor en el campo "Estado" y por algunas opciones de Presto.  

Pueden tener diferentes significados. 
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ESTADO COLOR SIGNIFICADO POSIBLE FECHA USUARIO 

0 Negro Normal FechaNegro  

1 Rojo Pendiente, no conforme FechaRojo  

2 Gris Anulado FechaGris  

3 Verde Aprobado FechaVerde UsrVerde 

 

Las fechas reflejan el momento en que se cambió a ese estado y se guarda 

también el usuario que estableció el estado verde.  

Los demás campos de los conceptos se pueden ver en las listas de 

campos, en los distintos esquemas y en apartados específicos del 

manual. 

Relaciones 

La estructura jerárquica de la obra se define mediante el desglose o análisis 

sucesivo de cada concepto en conceptos inferiores. Cada pareja de concepto 

superior y concepto inferior da lugar a una relación única. De esta forma, un 

concepto no puede tener el mismo concepto inferior dos veces.  

Los datos del concepto inferior que son específicos para un concepto superior 

se asocian a la relación entre ambos. Por ejemplo, la cantidad de un material 

en una partida o la medición de una partida en un capítulo son propiedades de 

la relación entre la partida y el material o entre el capítulo y la partida, 

respectivamente. 

La estructura de las relaciones se ve en la ventana "Árbol". En la ventana 

"Presupuesto" el concepto superior figura en la cabecera y sus conceptos 

inferiores aparecen en la zona central. También puede ver los conceptos 

inferiores de un concepto en la ventana subordinada "Inferiores". 

La lista completa de las relaciones entre un concepto superior y un concepto 

inferior se muestra en la ventana "Relaciones". 

Para insertar un concepto en múltiples conceptos superiores de una 

sola vez puede arrastrarlo a la ventana subordinada "Superiores" de la 

tabla de conceptos, y para eliminarlo de ellos puede suprimir los 

conceptos superiores de esa ventana. 

Relaciones.CodSup 

Código del concepto superior de la relación. 

.CodInf 

Código del concepto inferior de la relación. 

.Relación  

Suma de los códigos del concepto superior y del inferior, que identifica la 

relación, completando el primero con espacios en blanco. 
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Por ejemplo, si el código superior tiene 9 caracteres, el número de espacios 

será 15 (24 - 9): 

E05AAT010···············O01OB140 

.NumInf | .NumSup 

Número de conceptos superiores e inferiores del concepto, respectivamente. 

.CanPres  

Cantidad del concepto presupuestada por unidad del concepto superior, o 

cantidad unitaria. Existen otras cantidades para la estimación del coste y para 

el resultado real de la ejecución, que se describen más adelante. 

La medición de una partida se puede introducir directamente en este campo o 

desglosada por líneas de medición. "[F1] Mediciones". 

Si se modifica una cantidad calculada se suprimen los datos de los 

que depende este cálculo, como las cantidades de sus mediciones. 

.ImpPres 

Producto ajustado de la cantidad por el precio unitario del concepto inferior. 

Se muestra en color magenta cuando no es directamente la cantidad 

por el precio, por ejemplo, cuando está afectado por la producción, la 

dificultad, un factor, los costes indirectos o la divisa. 

.Nota 

Texto breve asociado a la relación de un concepto con un superior, que 

aparece como pista en los campos de las ventanas de presupuesto. 

Se puede utilizar para escribir notas internas, ya que no suele 

imprimirse en los informes suministrados con Presto. 

Cálculo de precios y cantidades 

El precio unitario de un concepto es la suma de las cantidades de los 

conceptos inferiores multiplicadas por su precio unitario, con los ajustes que le 

afecten. 

El cálculo de precios se describe en "[DOC] Posibilidades del cálculo de 

precios", incluyendo el uso de: 

• Cantidades y precios unitarios 

• Factor de rendimiento, dificultad y producción 

• Redondeos 

• Conceptos de tipo porcentaje y subtotal  

• Colores y tipo de cálculo 

• Inflación 
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Las particularidades del cálculo de precios en obra pública se 

describen en "[DOC] El presupuesto para la administración pública", 

incluyendo los costes indirectos, la generación del presupuesto base 

de liquidación, la certificación y la revisión de precios. 

Las divisas se describen en "[DOC] Uso de divisas". 

Las cantidades e importes totales de un concepto en el presupuesto figuran en 

los campos "CanTotPres" y "TotPres". 

Cálculos automáticos 

Cuando cambian datos que les afectan, Presto recalcula:  

• Los precios del presupuesto. 

• Las fechas del diagrama de barras. 

• Los importes del documento activo. 

Puede desactivar este cálculo automático mediante la opción "Archivo: Entorno 

de trabajo: Generales Cálculo automático de precios, tiempos y documentos". 

Al volver a activarlo se recalculará todo de nuevo.  

Con esta opción desactivada no se calculan tampoco los siguientes campos, 

que aparecen con fondo gris.  

CAMPOS PROPIEDAD 

CanTot* Cantidades totales en cada estructura de precios 

Tot* Importes totales en cada estructura de precios 

CanContratos | 

CanPedidos 

CanEntregas | 

CanFacturas 

Cantidades totales en cada tipo de documento 

NumInf | NumSup Número de conceptos superiores e inferiores 

Nivel Nivel jerárquico 

PresASAP | PresALAP 

ObjASAP | ObjALAP 

ObjPresASAP | 

ObjPresALAP 

Presupuesto, objetivo y producción total esperada 

periodificados por fases 

 

Recálculos parciales 

Hay varios cálculos parciales que puede ejecutar según la parte del 

presupuesto en la que esté trabajando. Ver "Inicio: Calcular: Calcular". 

Antes de generar informes o entregar la obra como definitiva es 

conveniente recalcular todo con la opción "Calcular: Recalcular". 
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Herramientas: Precios: Operar 

Modifica los precios de la obra aplicando un factor distinto a cada naturaleza. 

Herramientas: Precios: Ajustar 

Modifica las cantidades o los precios unitarios de los conceptos para obtener 

un determinado importe de la obra o de un concepto. 

No se alteran los conceptos de tipo porcentaje ni los precios o cantidades 

anulados o bloqueados. 

La ventana de mensajes muestra los ajustes aplicados. Debido a los 

redondeos, no siempre se puede alcanzar un importe exacto.  

El máximo ajuste posible se obtiene estableciendo en las propiedades 

de la obra el redondeo sólo para visualización. 

No alterar conceptos que intervienen en otras descomposiciones 

Esta opción altera sólo los conceptos que intervienen exclusivamente en el 

concepto elegido o en sus inferiores, manteniendo así el precio de los 

conceptos no ajustados. 

Bloquear la alteración el presupuesto 

Esta opción del entorno de trabajo impide cualquier cambio que afecte al valor 

del presupuesto. 

Uso de conceptos paramétricos 

En los conceptos paramétricos el texto, la composición o análisis, el precio y el 

resumen se generan aplicando reglas a una serie de variables o parámetros, 

teniendo en cuenta las respuestas del usuario.  

Normalmente vienen ya definidos en cuadros de precios y se diferencian por el 

carácter "$" en la séptima posición del código y el fondo rosa. 

La creación de conceptos paramétricos se describe en "[DOC] 

Creación y uso de conceptos paramétricos". 

Los valores de los parámetros se eligen en la ventana "Ver: Presupuesto: 

Paramétricos", que se abre al hacer doble clic sobre el concepto. Con cada 

combinación de respuestas se genera el concepto derivado correspondiente. 

Las combinaciones de respuestas no admisibles están bloqueadas. 

Para utilizar el cuadro de precios paramétricos del ITeC es necesario 

seleccionar previamente los parámetros de un concepto paramétrico 

global asociado al concepto raíz de la obra. 

Para insertar un concepto derivado: 

• Activar el icono de copiar y pegarlo en el lugar deseado del presupuesto 

de destino.  
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• Teclear su código en el presupuesto sin cerrar el cuadro de precios que lo 

contiene. 

Al generar el concepto derivado se importan también de la referencia los 

conceptos inferiores necesarios y que no figuren en el presupuesto. El precio 

final puede ser distinto del original, ya que tienen prioridad los precios de los 

conceptos existentes y las condiciones de cálculo de la obra. 

Ver: Paramétricos: Regenerar todos 

Esta opción, también accesible en el esquema “[Paramétricos]” de la ventana 

“Conceptos”, regenera los conceptos del presupuesto derivados de conceptos 

paramétricos que figuren en la propia obra o en la referencia, si las reglas de 

generación han cambiado o se han importado posteriormente. 

Al importar un archivo BC3 se ejecuta esta opción si hay conceptos 

paramétricos que contengan otros conceptos paramétricos, excepto 

que sean compilados. 

Reorganización del presupuesto 

Todas estas opciones, del menú "Herramientas", reorganizan la EDT del 

presupuesto o la información contenida. 

• En las operaciones de reestructuración los importes no cambian en 

general, salvo las indicaciones en contra. 

• Para alterar sólo el objetivo de las partidas, manteniendo cantidades e 

importes del presupuesto, utilice las opciones correspondientes del panel 

"Herramientas: Objetivo". 

• Cuando sea necesario, para no perder líneas de medición, puede 

convertir las cantidades directas en líneas de medición mediante 

"Herramientas: Mediciones: Reestructurar". 

Árbol: Reestructurar por partidas 

Reclasificar las partidas consiste en moverlas a otros capítulos en función del 

valor de un campo o una variable, creando nuevos capítulos si es necesario. 

El valor se conserva en el resumen del nuevo capítulo y para el código: 

• Si todos los valores son más cortos que la longitud del campo "Código", el 

propio valor se usa como código, de forma que se pueden reutilizar en 

sucesivas reestructuraciones. 

• Si alguno de los valores es más largo, se usan códigos numéricos 

correlativos y se asigna estado "Gris" para identificar estos nuevos 

capítulos; si se reestructura posteriormente por otro campo, su resumen 

se sustituye por el nuevo valor. 
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No se crean capítulos nuevos ni por tanto se mueve la partida cuando se usa la 

opción de búsqueda en una plantilla y el capítulo necesario no figura en ella ni 

en la propia obra. 

La reestructuración de partidas se puede aplicar sucesivas veces, ya que no se 

pierden datos ni se altera el presupuesto. Para volver a la clasificación original 

hay que disponer de la plantilla correspondiente. 

Las partidas se reordenan siguiendo el orden interno que tengan en la 

obra. 

Un presupuesto de un modelo BIM que se genera con las categorías de Revit o 

las clases IFC se puede reestructurar en capítulos de un cuadro de precios 

para generar el presupuesto, reclasificar en la EDT de OmniClass para 

entregar al promotor y volver a la clasificación inicial para actualizar el modelo. 

Esta opción permite también crear un presupuesto dando de alta las partidas 

directamente bajo el concepto raíz y agruparlas automáticamente más tarde en 

capítulos. 

OPCIÓN USO 

Árbol de 

reestructuración 

Muestra dinámicamente los capítulos a los que se 

moverán las partidas según el criterio especificado. 

Buscar capítulos en: 

 

Obra de Presto en la que se buscan los capítulos 

necesarios para reestructurar.  

Buscar códigos por 

caracteres iniciales 

 

Si se activa esta opción y el código completo no existe, 

se sigue buscando, quitando progresivamente un 

carácter del final del código o del valor elegido para 

reestructurar.  

No se activa cuando los campos para la 

reestructuración son fechas, colores o 

fórmulas. 

 

Árbol: Reestructurar por mediciones 

Reorganiza el presupuesto creando capítulos en función de los valores del 

campo o variable de las líneas de medición elegidos para reestructurar, y 

mueve a cada capítulo copias de cada partida con las líneas de medición que 

le corresponden. 

Las mediciones que no tienen contenido para el criterio elegido se mantienen 

en su unidad de obra. 

No se reclasifican las líneas de medición de partidas que tienen 

cantidades introducidas directamente o en fases, las que son origen 

de referencias de medición o tienen enlaces en el diagrama de barras. 
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Como en la opción anterior, se pueden aplicar las reclasificaciones 

sucesivamente, ya que las líneas de medición que se separan en unidades de 

obra se volverán a unir si se cambia de criterio.  

Por ejemplo: 

• Si se crea una estructura de capítulos basada en la planta las unidades 

de obra con líneas de medición de varias plantas se dividirán y cada parte 

irá a su capítulo correspondiente.  

• Si se reclasifica ahora por la orientación, se obtendrán capítulos con las 

unidades de obra que tienen líneas de medición asociadas a alguna 

orientación, y se mantendrán los capítulos de plantas con las líneas 

restantes. 

OPCIÓN USO 

Valores de 

reestructuración 

Muestra dinámicamente la lista de los nuevos 

capítulos, con el número de líneas de medición. 

Buscar capítulos en Igual a "Reestructurar por partidas", excepto que no 

genera la estructura completa de capítulos y 

subcapítulos de la plantilla. 

Guardar la estructura de 

capítulos existente 

como original 

El campo "CodSupCreación" de las líneas de 

medición mantiene el código del capítulo al que 

estaban asignadas antes de reestructurar, de forma 

que se pueda recuperar la estructura original 

reclasificando por este campo.  

Esta opción sustituye el capítulo anterior por el 

nuevo, en caso de que se quiera convertir la nueva 

estructura en la original. 

Mover vínculos y 

huecos junto a sus 

líneas de medición 

principales 

Afecta a las líneas de medición de huecos o 

elementos vinculados, normalmente procedentes de 

modelos BIM. 

 

Árbol: Reducir niveles 

Elimina conceptos del árbol por niveles o por tipos, simplificando el 

presupuesto.  

Se deben seleccionar los conceptos a los que se desea aplicar la 

opción, no sus conceptos superiores. 
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OPCIÓN USO 

Capítulos Elimina el primer nivel de capítulos.  

Si no hay subcapítulos, las partidas pasan a depender 

del concepto raíz y se pierden sus líneas de medición. 

La cantidad se mantiene, pero puede aplicarse un 

redondeo distinto. 

Subcapítulos Elimina todos los niveles de subcapítulos y las partidas pasan a 

depender de los capítulos.  

Si hay partidas del mismo código que deben moverse al mismo 

capítulo se agrupan, incluyendo sus líneas de medición. Si la 

información no es homogénea, como una partida que tiene 

cantidades directas en un capítulo y líneas de medición en otro, 

se suman los totales y se pierde el desglose en líneas.  

Partidas Se eliminan las partidas con conceptos inferiores, que se 

traspasan a los capítulos, agrupándose si están repetidos. 

No se eliminan las partidas con enlaces en el diagrama de 

barras. 

Auxiliares Los conceptos inferiores de los auxiliares se repercuten en los 

superiores correspondientes. 

 

Partidas: Fusionar 

Agrupa partidas de un mismo capítulo, en función de distintas condiciones. 

Se mantiene la primera de las partidas a fusionar, moviendo a ella las demás 

líneas de medición y sus variables asociadas, más las variables y los archivos 

asociados a las partidas. Las demás partidas se eliminan. 

Si se fusionan partidas con líneas de medición y otras sin ellas los 

totales son válidos, pero las líneas de medición se pierden. 

Partidas: Desglosar 

Separa una partida en varias en función del contenido de sus líneas de 

medición, creando una nueva unidad de obra tras la original por cada valor que 

sea diferente en el campo elegido: 

• El código es el código de la partida original más el valor del campo. Si la 

longitud va a exceder del máximo se usa un sufijo numérico. 

• El valor se añade también al resumen y al campo "TipoBIMValor". 

• En el campo "Dirección" se guarda el nombre del campo o variable 

usados. 

• El campo "Origen" es "Presto". 
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El resto de los campos y la información asociada a cada concepto son los 

mismos de la partida original. 

Mover vínculos y huecos junto a sus líneas de medición principales 

Afecta a las líneas de medición de huecos o elementos vinculados, 

normalmente procedentes de modelos BIM. 

Partidas: Simplificar 

Permite compatibilizar los análisis de precios unitarios o descomposiciones de 

partidas realizados en Presto con Presto 24 y versiones anteriores y con la 

exportación al formato BC3. 

Para ello, agrupa en el campo "Factor" los valores de los campos "Dificultad", 

"Producción" y "FactorExp". 

No se soportan los valores negativos en "FactorExp". 

Conceptos: Reestructurar 

Permite eliminar conceptos de la descomposición en función de sus 

naturalezas o añadir nuevos conceptos a un conjunto de partidas. 

Conceptos: Actualizar 

Sustituye la información de los conceptos por la que tienen en otra obra: 

• La primera referencia abierta. 

• Otra obra accesible. 

Se actualizan sólo las propiedades del concepto, manteniendo las cantidades y 

las mediciones, que son propiedades de la relación con los conceptos 

superiores.  

Al actualizar el precio se añade la divisa a la tabla de divisas de la obra, si es 

diferente entre obra y referencia. Si la tabla está llena, se muestra un mensaje. 

Sólo los campos no protegidos de la ventana activa 

Actualiza sólo los campos que sean visibles y no están protegidos para 

escritura, de forma fija o temporalmente con la opción "Proteger columna" de la 

cabecera. 

Conceptos: Sustituir 

Para sustituir un concepto aislado por otro, de la misma o distinta obra, se 

arrastra el nuevo concepto sobre el antiguo con la tecla [Mayús] pulsada. El 

cursor toma forma de [X] y el concepto se sustituye por el nuevo, manteniendo 

las propiedades asociadas a la relación con el superior, como la cantidad y las 

mediciones, así como los datos de identificación y los valores asociados a 

variables. 

Si el concepto sustituido no tiene más apariciones en el presupuesto se 

elimina. 



 

44 

La opción "Conceptos: Sustituir" sustituye un concepto por otro en parte o en 

todas sus apariciones, manteniendo sus líneas de medición, fases y 

cantidades. 

Sustituir por lista 

Permite sustituir, desdoblar y suprimir conceptos en bloque, a partir de un 

archivo de texto .TXT con una lista de pares de códigos, separados por un 

tabulador, que pueden contener máscaras. 

CÓDIGO 1 CÓDIGO 2 RESULTADO 

AB454 PC3465  AB454 se sustituye por PC3465 

1234* O*  1234HTJ se sustituye por OHTJ 

PQ?5 PTH?5 PQB5 se sustituye por PTHB5 

AB45 BH23 

BH37 

BH42 

AB45 se desdobla en BH23, BH37 y BH42 

TY56  TY56 desaparece del análisis del precio 

 

Los conceptos de tipo porcentaje no se duplican. Por ejemplo, si los conceptos 

A1 y A2 son inferiores de un mismo concepto: 

CÓDIGO 1 CÓDIGO 2 RESULTADO 

A1 

 

A2 

T1 

%C 

T2 

%C 

T1 

T2 

%C 

 

Las instrucciones se ejecutan en el orden de la lista.  

Si los conceptos que sustituyen a los originales no existen en la obra 

sus datos deberán rellenarse o actualizarse posteriormente. 

Comparación y análisis de obras 

Comparar dos obras 

Detecta diferencias o coincidencias entre la obra activa y otra. 

Se activa en la ventana “Obras” mediante el icono “Comparar dos obras”, o 

mediante la opción “Comparar con la obra activa” del menú contextual sobre 

una obra. 

Sólo se comparan los conceptos de la obra que están en la referencia. Para 

detectar los conceptos de la referencia que no están en la obra, realice la 

comparación inversa. 
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La comparación de diferencias permite auditar un presupuesto contra 

una base y la detección de coincidencias, que puede ser acumulativa, 

permite ir validando un presupuesto contra una serie de referencias. 

Categorías 

A cada tipo de concepto se le puede asignar una categoría de una lista 

predefinida  

CAMPO TIPO CATEGORÍA USOS POSIBLES 

Categoría Raíz Tipo de edificio según  

RD 1020/1993 

Calcular la duración de la obra  

CatSyst Capítulo Sistemas del CTE Presupuestos por subsistemas 

CatFunc Partida Unidades funcionales  Comprobación de superficies  

CatMat Material Tipo de ensayos 

Código LER del residuo 

Plan de control de calidad 

Estudio de gestión de residuos 

 

En cada tipo de concepto sólo es significativa la categoría indicada en la tabla, 

que aparece en el campo "Categoría". Los demás campos se pueden añadir 

para verlos por separado. 

La categoría del concepto raíz se elige en la pestaña "Datos" de las 

propiedades de la obra. 

Unidades funcionales 

Esta lista contiene los elementos que pueden componer un edificio, cada uno 

de ellos con cuatro subfunciones. 

Por ejemplo: 

CAPA  FACHADA 

1: Principal Muros 

2: Auxiliar Aislamiento, impermeabilización 

3: Revestimiento Enfoscado, aplacado 

4: Acabado Pintura 

 

De esta forma se pueden comparar las dimensiones que están relacionadas 

entre sí y con las del edificio, para detectar discrepancias y errores, como la 

superficie de forjados, relacionada con la superficie construida, y la suma de 

pavimentos, con la superficie útil. 

El informe "01 Presupuestos y mediciones Análisis de superficies por 

categorías" muestra las categorías similares agrupadas y sus 

superficies. 



 

46 

Precios múltiples y comparación de ofertas 

Presto permite crear dos tipos de entidades para asignar múltiples precios a 

cada concepto: 

ENTIDAD  ASOCIA PRECIOS A… USO 

Precio Partidas y 

naturalezas básicas 

Mantener varios precios para cada concepto, 

por zonas geográficas, proveedores o divisas 

Ofertante Partidas Solicitar, recibir, comparar y adjudicar ofertas 

de obra completa 

 

El uso de los precios alternativos para mantener un presupuesto en 

varias divisas se describe en "[DOC] Uso de divisas". 

Las entidades de asignación de precios se crean en la ventana "Entidades". El 

esquema "[Precios] Datos generales" muestra los campos que afectan a 

algunas comparaciones, como las fechas, y en el esquema "[*] Datos 

generales" se muestran datos de identificación de las entidades. 

Los precios de cada entidad para cada concepto se introducen y se visualizan 

en los campos múltiples de los esquemas "Comparación | PRECIOS" y 

"Comparación | OFERTAS" de las ventanas del presupuesto. 

Si se oculta un campo múltiple se ocultan todos los del mismo tipo. Se 

vuelven a visualizar restaurando el esquema. 

Para sustituir los precios del presupuesto por los de una de las entidades, o 

viceversa, utilice las opciones de copiar y pegar por columnas o rangos, o 

"Sugerir". 

[○●] Retirar columna  

La entidad desaparece de los campos múltiples y no interviene en los cálculos, 

recibiendo el estado "Gris". Se puede reincorporar asignando el estado negro 

en la ventana de entidades. 

Archivo: Importar: Precios | Ofertas 

Estas opciones importan presupuestos que contengan precios de cualquiera de 

los dos tipos, creando las entidades si fuera necesario. 

Cálculo de precios alternativos y de ofertas 

Presto calcula el importe de los conceptos superiores a partir de los precios 

dados por cada entidad a los inferiores, utilizando las cantidades del 

presupuesto y los mismos redondeos, con dos criterios distintos. 

• En los precios alternativos el programa trata de obtener un presupuesto 

completo, comparable con el de la obra, utilizando precios y condiciones 

de defecto donde no existe un valor.  

• En la comparación de ofertas utiliza estrictamente los datos recibidos.  
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PROPIEDADES PRECIOS OFERTANTES 

Aplica inflación Sí No 

Aplica costes indirectos Sí No 

Aplica factor, dificultad y producción Sí No 

Usa precio de defecto Sí No 

Valor si no hay precio asignado Pres NA 

 

Si una entidad de tipo "Precio" tiene asignada una divisa distinta de la 

divisa del concepto, su precio de defecto se convierte a la divisa de la 

entidad. 

Cálculos en horizontal 

Presto muestra también los datos estadísticos de los precios asignados a cada 

concepto por todas las entidades 

• Precio medio de cada concepto. 

• Desviación estándar normalizada, es decir, dividida por el promedio. 

• Importe medio. 

Se tienen en cuenta los precios nulos, pero no los marcados en gris o que 

figuren como "NA". 

Debido a estas posibilidades, el promedio de los conceptos superiores 

puede no coincidir con la suma de los promedios de los conceptos 

inferiores. 

Ventana "Precios" 

Los precios asignados a cada concepto por las distintas entidades y los 

calculados para sus conceptos superiores se guardan en la tabla "Precios". 

La tabla, que se ve en la ventana subordinada "Precios de un concepto" de las 

ventanas de presupuestos, entidades y conceptos, o en la ventana principal 

"Precios", incluye todos los campos de los conceptos con significado 

económico: 

• Los campos de la tabla "Conceptos" contienen el dato original, como el 

resumen o el precio, que no varía para cada entidad. 

• Los campos de la tabla "Precios" contienen el valor específico del 

concepto para cada entidad, como el precio o la divisa. 

Si una entidad no tiene un precio asociado a un concepto la relación 

correspondiente en la tabla "Precios" no existe y el precio aparece 

como "NA", a diferencia del precio nulo o cero. La tecla [Suprimir] 

convierte un precio en "NA". 
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La tabla "Precios" contiene también los precios de los contratos y los importes 

de los presupuestos enlazados.  

"[F1] Gestión de la construcción: Contratación y compras".  

"[DOC] Consulta integrada de presupuestos". 

Operaciones basadas en AI 

Las opciones de "Herramientas: OpenAI: Operaciones" proporcionan ayudas 

basadas en inteligencia artificial para diferentes tareas. 

El usuario necesita disponer de una suscripción a OpenAI y generar una clave 

de uso accediendo a: 

https://platform.openai.com/account/api-keys 

La clave obtenida se debe introducir en el cuadro "OpenAI key" de "Entorno de 

trabajo: Generales". 

En general las siguientes opciones sólo rellenan los campos que no 

tengan contenido, para agilizar el proceso y evitar accesos 

innecesarios. 

Asignación de colores a conceptos 

Rellena los colores de los conceptos en función del texto y el resumen. 

Generación de resúmenes a partir del texto 

Crea un resumen en el campo "Resumen2" a partir del texto de los conceptos, 

que puede copiarse sobre el resumen. 

Se realiza un procesado previo del texto que se envía a OpenAI: 

• Si el resumen obtenido es menor de 128 caracteres se adopta 

directamente como resumen.  

• Se envía un máximo de 80 palabras o hasta el primer retorno de carro.  

• El texto enviado se corta si aparece punto seguido de espacio y una letra 

mayúscula, o las palabras "según", "incluso", "incluyendo", "i/", "medido", 

"p.p.".  

Expansión de abreviaturas en resúmenes 

Como en el caso anterior, rellena el campo "Resumen2".  

Además de mejorar la legibilidad, facilita el uso de otras funcionalidades que 

requieren textos más fáciles de interpretar, como la traducción o la generación 

de precios. 

Clasificación en referencias 

Localiza el capítulo o subcapítulo de una referencia, como un cuadro de 

precios, una plantilla o un sistema de clasificación, que resulta adecuado a los 

conceptos de una obra, basándose en su resumen y su texto, a fin de: 
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• Localizar el subcapítulo del concepto en un cuadro de precios, para que el 

usuario refine la búsqueda a fin de elegir la unidad de obra o el recurso 

exacto. 

• Reclasificar la obra, asignando a los conceptos el código adecuado de un 

sistema de clasificación. 

Creación del contexto 

Previamente se debe generar un contexto con el cuadro de precios o el sistema 

de clasificación obra activando "OpenAI: Generar contexto para clasificar", un 

archivo de incrustaciones (embeddings) con la extensión ".PrestoIAContext". 

Es conveniente preparar esta obra debe previamente para que el contexto sea 

adecuado para los resultados buscados. 

Por ejemplo: 

• Sólo debe contener los capítulos que se desea obtener en la clasificación 

de las unidades de obra o los conceptos, retirando los contenidos de 

materiales, seguridad o control de calidad y otros similares.  

• Los conceptos que no son de tipo capítulo no afectan al resultado. 

• Los subcapítulos de los niveles inferiores a los capítulos deseados se 

deben mantener porque aportan información necesaria para la 

clasificación. Por ejemplo, la jerarquía "CUBIERTAS | HORIZONTALES | 

Ajardinadas | Faldones" ayuda a clasificar una unidad de obra "Formación 

de faldón" como cubierta.  

La búsqueda basada en IA se apoya en conceptos, por lo que un 

presupuesto en cualquier idioma se puede clasificar con un contexto 

en cualquier otro idioma. 

En el Área de clientes puede encontrar varios contextos ya generados. 

Utilización para clasificar conceptos 

Una vez creado y elegido el contexto en la caja de diálogo, se seleccionan los 

conceptos deseados y se ejecuta la opción "Código2: Codificación a partir de 

un contexto". 

El código del capítulo o subcapítulo de menor nivel que se encuentre como 

relevante se asigna al campo "Código2" del concepto, que se puede traspasar 

después a cualquier otro campo o variable de texto.  

La relevancia del resultado se indica con un valor entre 0 y 1 en el campo 

"UsrNum2" del concepto. 

Para facilitar la comprobación o modificación de estos códigos la opción de 

sugerir sobre los campos "Código2" o "Grupo" muestra el árbol de conceptos 

de la referencia, abierta por el código existente en el campo. 

Para reclasificar la obra siguiendo los códigos obtenidos puede utilizar 

"Herramientas: Árbol: Reestructurar por partidas"- 
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Coste de partidas y conceptos básicos  

Las opciones "UsrNum1: Coste de partidas en base al texto" y "UsrNum1: 

Coste de conceptos básicos en base al resumen" permiten asignar precios 

estimados para España mediante una máquina entrenada por RIB Spain. 

Para utilizar estas opciones deben adquirirse los tokens necesarios a RIB 

Spain. 

El consumo de tokens es el definido por las máquinas utilizadas, que 

se indican en la caja de diálogo, y los tokens restantes se indican la 

caja de progreso. 

PrestoGPT 

Desde el menú de ayuda se accede a este asistente basado en AI que permite 

responder cuestiones técnicas y comerciales sobre Presto. 

El usuario debe estar suscrito a OpenAI. 

Gestión integral de la calidad 

Q+ es un sistema de gestión integral de la calidad que incluye; 

• La gestión de entidades, operaciones, controles y registros 

• Colaboración entre agentes mediante intercambio de mensajes BCF, 

descrita en el capítulo “IFC” 

El cálculo de la huella de carbono y otros indicadores ambientales se 

describe en “[Doc] Huella de carbono y otros indicadores 

ambientales”. 

Conceptos Q+ 

Los agentes que intervienen en los procesos Q+ y los tipos de conceptos 

disponibles se gestionan en el esquema “[Calidad] Agentes y procesos” de la 

ventana de "Entidades". 

CONCEPTO USO INFERIOR A 

Tema 

BCF  

Tema o topic BCF  

Operación  Texto de buenas prácticas, especificación o 

protocolo 

Capítulo, partida 

o material 

Control Comprobación, verificación, ensayo o prueba 

de servicio  

Operación 

Responsable 

Riesgo Riesgo o aspecto de gestión ambiental Operación 

Protección  Protecciones y señales de seguridad y salud Riesgo 
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CONCEPTO USO INFERIOR A 

Registro Documentación de la realización de un control  

Comentario de un tema BCF. 

Si solo se realiza una verificación por control el 

resultado se puede anotar directamente en el 

mismo. 

Control 

Tema BCF 

 

La lista de tipos Q+ se puede ver en el menú contextual sobre los 

campos de naturalezas, en la opción "BCF". 

Los conceptos Q+ comparten las propiedades de los demás conceptos, como 

textos, variables y archivos asociados. Pueden pertenecer o no a la estructura 

del presupuesto y a la planificación.  

Por ejemplo, una operación puede situarse bajo el concepto del 

presupuesto con el que esté más relacionada, como un control de 

material o prueba de servicio. 

Registros 

Los registros permiten documentar el resultado de aplicar varias veces un 

mismo control. Son conceptos inferiores a los controles a los que corresponden 

y se pueden crear en la ventana subordinada "Inferiores" del esquema 

“[Calidad] Agentes y procesos” de la ventana "Entidades". 

Los registros se asocian a fechas y responsables y se pueden añadir textos y 

otros documentos. 

Cada registro tiene un estado o color modificable por el usuario. 

La lista de todos los registros se ve en el esquema "[Registros y comentarios 

BCF]" de la ventana “BIM: IFCost: BCF”. Los registros de cada fecha se ven en 

la ventana subordinada de la agenda "Conceptos por fecha", esquema 

"Registros". 

Ver en el apartado “Colaboración BCF” las características especiales 

de los registros cuando se usan como comentarios de temas BCF. 

Resultados 

Los informes del directorio "06 Gestión Q+" generan la lista de controles o 

registros que se necesita comprobar en cada fase de la ejecución de la obra.  

Los resultados del seguimiento se pueden anotar sobre el informe impreso o 

introducirlos directamente en el programa. 
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Gestión de las obras 

Abrir una obra 

Las obras se pueden abrir desde Presto:  

• Con "Archivo: Abrir" 

• Desde "Archivo: Obras", especialmente cuando está en Presto Server 

• Desde el menú dinámico "Obras" 

• Con [○●] "Abrir obra" sobre cualquier concepto que tenga contenido en los 

campos "Archivo" y "Camino". 

Y desde el sistema operativo:  

• Arrastrándola a un icono o ventana de Presto  

• Haciendo doble clic desde el explorador de archivos  

• Si la obra está situada en un servidor http o htpps de Internet, arrastrando 

el enlace sobre una ventana de Presto se abre en modo sólo lectura.  

La extensión ".Presto" se asocia a la versión de Presto ejecutada 

como administrador en un equipo. 

Se pueden abrir simultáneamente hasta cinco obras, que muestran en la 

cabecera de la ventana el orden de apertura entre corchetes. 

Hay distintas modalidades de apertura: 

• Directamente, para lectura y escritura por un sólo usuario. 

• Directamente, en modo sólo lectura por varios usuarios. 

• A través de Presto Server, para ser editadas por varios usuarios 

simultáneamente.  

El programa solicitará la contraseña si la obra está protegida. Algunas 

obras sólo se pueden abrir desde una licencia determinada de Presto. 

Abrir como sólo lectura 

Una obra se abre en modo sólo lectura: 

• En la caja de diálogo "Abrir" con la opción "Abrir como archivo de sólo 

lectura". 

• Cuando la obra está abierta por otro usuario en modo sólo lectura. 

• Si el archivo, el directorio o el soporte no tiene permiso de escritura. 

El modo se indica con un asterisco (*) delante del nombre de la obra en la 

cabecera de la ventana y todas las columnas tienen el fondo amarillo. 

La apertura de obras como sólo lectura, además de evitar la 

modificación involuntaria, es más rápida, por lo que se recomienda en 

obras que sólo se van a usar para consulta. Sin embargo, no carga 

todos los índices y algunas operaciones de búsqueda pueden ser más 

lentas. 



 

53 

Guardar los cambios 

Al abrir en modo de escritura una obra se crea en el mismo directorio un 

archivo con la extensión ".PrestoRecover", al que se va añadiendo en tiempo 

real información con las modificaciones de la obra.  

• Si la obra se cierra correctamente este archivo se elimina.  

• Si Presto se ha interrumpido por cualquier razón sin cerrar la obra, al 

abrirla de nuevo se pregunta si desea recuperar su último estado a partir 

de ese archivo. 

Al guardar una obra se realiza el siguiente proceso: 

1. Se copia la obra a un archivo temporal ".PrestoTemp". 

2. Si la copia se completa correctamente, el archivo original de la obra se 

renombra como “.PrestoBackup" y el archivo temporal se renombra como 

".Presto". 

3. Si no se llega a generar el archivo temporal, los archivos ".Presto" y 

".PrestoRecover" siguen existiendo, por lo que Presto puede recuperar la 

información perdida. 

Los archivos ":PrestoBackup" contienen el estado anterior de la obra. 

Si desea recuperarlo cambie la extensión por ".Presto", antes de que 

se elimine al abrir la obra de nuevo, o utilice la opción “Recuperar 

.PrestoBackup” del menú contextual de la ventana “Obras”. Esta 

opción es equivalente a hacer doble clic sobre el archivo. 

El usuario que creó la obra y el último que la modificó se guardan en las 

variables comunes a todas las obras "Obra.CreadaPor" ("Work.CreatedBy") y 

"Obra.ModificadaPor" ("Work.ModifiedBy"), que solo se pueden visualizar 

mediante columnas de usuario. 

Catálogo, gestión y administración de obras 

Las opciones específicas para Presto Server relacionadas con la 

gestión de obras figuran en "[DOC] Presto Server y Presto Cloud". 

Cada obra de Presto es un archivo único, que se puede gestionar con las 

opciones habituales del sistema operativo.  

En la ventana "Archivo: Obras" se pueden realizar algunas de estas 

operaciones y otras específicas de Presto mediante menús contextuales sobre 

los directorios o sobre las obras seleccionadas. 

[○●] EN DIRECTORIOS FUNCIÓN 

Actualizar Refresca la lista de obras. 

Elegir como 

directorio... 

Selecciona el directorio de la misma manera que 

"Archivo: Entorno de trabajo: Directorios". 
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La ventana derecha muestra las obras del directorio con los tipos siguientes: 

ICONO MODO EXTENSIÓN 

 Cerrada Presto 

 Abierta en modo exclusivo Presto 

 Abierta en modo compartido Presto 

 Cerrada PrestoObra* 

 Abierta en modo exclusivo PrestoObra* 

 Abierta en modo compartido PrestoObra* 

* Utilizado hasta Presto 2017 inclusive 

 

Las obras en sólo lectura aparecen con color de fondo amarillo. 

ICONOS EN CABECERA FUNCIÓN 

Buscar en 

subdirectorios 

 

Busca en todos los subdirectorios del directorio 

elegido. 

Se desactiva por defecto para evitar esperas. 

Mostrar archivos 

.PrestoBackup 

Permite visualizar los archivos .PrestoBackup que 

contienen el estado de las obras antes de su último 

guardado. 

Seleccionar el 

directorio de obras 

... plantillas 

... referencias 

... ejemplos 

Abren directamente los directorios correspondientes. 

Al seleccionar cualquiera de estas opciones 

se activa "Buscar en subdirectorios". 

 

Las siguientes opciones no están disponibles para obras accesibles a través de 

Presto Server, ni se muestra su información, como "Resumen" o "Dirección. 

[○●] EN OBRAS FUNCIÓN 

Comprobar integridad 

 

Comprueba y arregla posibles deficiencias en las 

obras, ajusta obras de versiones anteriores, regenera 

el contenido del campo "Info" y recalcula la obra. 

Tras esta comprobación, en algunas 

ventanas que muestran relaciones puede 

haber cambiado el orden de los registros. 

Convertir al formato 

.Presto 

Convierte obras desde el formato ".PrestoObra". 
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Consulta integrada de presupuestos 

Aunque una obra de Presto suele referirse a un sólo proyecto, es posible 

consultar de forma integrada la información de un conjunto de presupuestos, 

incluyendo todas las variables económicas, los agentes de la edificación y la 

planificación. 

Este sistema permite también crear y mantener cuadros de precios con valores 

históricos y referencias para los nuevos proyectos. 

El módulo “Panel de control”, disponible a partir de Presto 26, permite: 

• Acceso a la ventana “Fechas e importes”, que muestra los importes 

periodificables e históricos de las obras enlazadas 

• Generar informes con Presto y exportar a Excel o a otros programas para 

analizar la información. Se incluyen plantillas de Excel predefinidas con 

tablas dinámicas y gráficos predefinidos. 

 "[DOC] Consulta integrada de presupuestos". 

La integración de obras para realizar una facturación centralizada se 

basa en el mismo proceso. "[DOC] Facturación centralizada". 
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Las líneas de medición representan un desglose o justificación de las 

cantidades de cada partid. 

Las líneas contienen varios tipos de información y pueden estar asociadas a: 

• Un espacio, a una fase de planificación, ejecución y certificación, a un 

estado del presupuesto y a una actividad, de forma que se puedan 

obtener resultados por cada una de estas facetas y sus combinaciones. 

• Un elemento de un modelo BIM para contener la información del 

presupuesto que le corresponde. 

• La semana donde está programada su ejecución. 

Una misma unidad de obra puede figurar en diferentes capítulos con 

diferentes cantidades, y por tanto con un conjunto diferente de líneas 

de medición. 

Crear y modificar líneas de medición 

Sólo se pueden introducir líneas de medición en relaciones donde el concepto 

superior es un capítulo y el inferior es una partida. 

Las relaciones entre conceptos de otros tipos pueden contener líneas 

de medición para crear presupuestos parciales o desglosar un 

rendimiento, pero estas líneas no se pueden planificar ni certificar. 

Asociación de las líneas de medición 

Estos campos determinan el comportamiento de la línea en relación con los 

demás elementos del presupuesto. 

Mediciones.Espacio 

La asignación a un espacio es necesaria para que la línea se contabilice en el 

presupuesto. Se pueden usar espacios ya creados o añadir sobre la marcha, 

desde la lista desplegable. 

 "[DOC] Uso de espacios" muestra sus posibilidades, como obtener el 

coste por zonas o simular alternativas. 

.Pres 

Cuando está desactivado representa cantidades que no forman parte del 

presupuesto, pero son necesarias para planificar, introducir la ejecución o 

certificar, o están eliminadas temporalmente. 

En ese caso el comentario y la cantidad de la línea aparecen con fondo gris. 

Mediciones 
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Las líneas que no forman parte del presupuesto sólo se ven en los 

esquemas de las ventanas de mediciones con el filtro "[*]". 

.EstadoPres 

Las líneas de medición se crean asociadas por defecto al presupuesto inicial. 

Este campo permite asociarlas a estados pendientes de aprobación, que 

pueden sumar o no al presupuesto y permiten aplicar el método del valor 

ganado.  

"[F1] Presupuesto por estados de aprobación". 

.FasePlan | .FaseReal | .FaseCert  

Determinan si la línea está planificada, ejecutada o certificada, y se describen 

en los capítulos correspondientes. 

.Tarea 

Tarea en la que se planifica la línea de medición. Si no existe, se planifica en la 

misma unidad de obra. 

"[F1] La planificación". 

.FechaProg | .FechaProgW 

Día y semana en la que está programa la ejecución. 

"[DOC] Programación semanal ". 

Edición de mediciones 

Insertar mediciones 

Al dar de alta una línea de medición se toman el espacio, el estado del 

presupuesto y las fases de la línea introducida inmediatamente antes, así como 

la zona, la planta y la orientación, que aparecen en la cabecera del campo 

correspondiente. 

Eliminar mediciones 

Eliminar una línea de medición con la tecla [Supr] equivale a desmarcar el 

contenido de los campos "Pres", "FasePlan", "FaseReal" y "FaseCert" que 

estén visibles en el esquema activo. La línea desaparece de ese esquema, 

pero no desaparece de la obra si tiene contenido alguno de estos campos no 

visibles. 

Para eliminar con seguridad las líneas de medición vaya a alguno de 

los esquemas con el filtro "[*]" con los campos de presupuesto y fases 

visibles. 

Edición de mediciones 

Puede usar todas las posibilidades de Presto para la edición de tablas. Por 

ejemplo, para repetir un valor en una columna basta con copiar el valor, 

seleccionar el rango deseado y pegar. 

Recuerde especialmente: 
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• Copiar el campo superior [F9] 

• Copiar el campo a la izquierda [Mayús + F9] 

El botón de sugerir de los campos que no tiene un contenido 

específico muestra los valores utilizados en las celdas superiores. 

Orden de las líneas 

Puede ordenar las líneas por cualquier campo, temporal o definitivamente, y 

desplazarlas mediante los comandos de subir y bajar.  

Si desea fijar un orden determinado a las líneas al que pueda volver después 

de ordenar de otra manera, puede usar el campo "Mark", que se describe más 

adelante. 

Dimensiones 

.N | .Longitud | .Anchura | .Altura 

Las dimensiones se pueden introducir rellenando uno o más de los cuatro 

campos tradicionales, en cualquier combinación, incluso dentro de una misma 

partida.  

El campo "N" puede contener decimales, que se visualizan y aplican sin 

redondear. 

Los valores de las tres dimensiones principales y de la cantidad de la línea se 

redondean a los decimales indicados en el campo "RedParc" del concepto, por 

defecto dos. Sin embargo, el redondeo de la cantidad total de las partidas, 

definido en obra "Ver: Obras: Propiedades: Redondeos", es el mismo para todo 

el presupuesto. 

Como en los demás campos de Presto, las cifras decimales que no se 

visualizan no se pierden y se recuperan si se aumenta el número de 

decimales. 

[○●] Anular | Desanular 

El valor de un campo anulado no se tiene en cuenta en el cálculo de la cantidad 

y aparece con fondo gris. Estos valores sirven a efectos informativos, como el 

espesor de un muro, y se pueden reactivar parta tenerlas en cuenta en el 

cálculo, por ejemplo, para pasar de superficie a volumen. 

Los valores anulados se tienen en cuenta al calcular las mediciones 

auxiliares y en las referencias de medición. 

.NulN | .NulLongitud | .NulAnchura | .NulAltura 

Estos campos tienen valor 1 si la dimensión correspondiente está anulada. 

.Cantidad 

Producto de las cuatro columnas de dimensiones que tengan un valor y no 

estén anuladas, excepto que se haya definido una expresión o fórmula de 

medición, como se describe más adelante. 



 

59 

Si se escribe directamente su valor se anulan los campos de dimensiones que 

tengan valores y aparece en color negro. 

Subtotales y sumas 

.CanPres 

Esta columna, y sus equivalentes en las demás estructuras de precios, que en 

la cabecera muestra la cantidad total de la partida, puede actuar como subtotal 

en cualquier línea de medición, mostrando las cantidades acumuladas desde el 

subtotal anterior.  

Las columnas de cantidades de las demás estructuras de precios muestran 

también los subtotales correspondientes. 

Subtotales automáticos 

La pestaña "Cálculo" de las propiedades de la obra y la opción "Herramientas: 

Mediciones: Reestructurar: Crear subtotales automáticos" convierten 

automáticamente en subtotal una línea de medición cuando en la siguiente 

cambia el valor de alguno de los campos elegidos. 

Por ejemplo, se pueden obtener subtotales por plantas, y dentro de ellas, por el 

estado de aprobación. 

El resultado es más útil cuando las líneas de medición están ordenadas por los 

mismos campos que generan los subtotales. 

Una línea de subtotal no se ve si no pertenece al esquema activo, por 

ejemplo, si es una línea fuera del presupuesto en un esquema que no 

las muestra. 

Subtotales manuales 

Si los subtotales automáticos no están activados se pueden asignar las líneas 

de subtotal manualmente mediante el menú contextual. 

.Tipo 

Vale 1 si la línea de medición es un subtotal, tanto si es manual como 

automático. 

Subtotales a origen 

.OrCanPres 

Esta columna, y sus equivalentes en las demás estructuras de precios, 

contiene la suma de todas las líneas, desde el origen. Puede añadirlo al 

esquema o al informe que desee. 
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Campos de las líneas de medición 

Identificación y trazabilidad 

Cada línea de medición dispone de identificadores únicos, a fin de compararlas 

con las líneas de medición de otras obras, versiones de la misma obra o 

elementos de un modelo BIM. 

.GuidElem 

Identificador que se puede repetir en líneas de medición de un mismo elemento 

para elementos vinculados, como huecos de muros, o líneas desglosadas a 

partir de una misma línea. Si la línea proviene de un modelo BIM es el 

identificador GUID del elemento.  

.GuidAux 

Diferencia las distintas líneas de medición que tienen el mismo "GuidElem". 

.Guid 

Identificador único de la línea, suma de los campos "GuidElem" y "GuidAux". 

.TipoRel 

Tipo de una línea de medición, que se rellena automáticamente cuando el 

presupuesto proviene de BIM. 

TIPOREL EJEMPLO 

Principal Elemento básico, como un muro 

Hueco Hueco que pertenece a un elemento básico 

Vínculo Indica elementos vinculados, como las carpinterías de un muro. 

Figuran anuladas, ya que pertenecen a otra unidad de obra. 

Material Materiales asignados a los elementos 

 

Desglose de líneas 

[○●] Desdoblar 

Desglosa una línea en dos, por ejemplo, para certificar parcialmente una línea 

de medición.  

• Si la línea no tiene ninguna dimensión o tiene todas las dimensiones 

anuladas, se duplica la línea original. 

• En otro caso, se pregunta la cantidad que se desea desdoblar de la 

primera dimensión que tenga un valor, que debe ser positiva y menor que 

la cantidad original. Si la cantidad a desglosar es nula, se duplica la línea 

original con las dimensiones anuladas. 

La línea desdoblada tiene el mismo valor "GuidElem" de la original, pero 

distinto "GuidAux". 

Si la línea desdoblada tiene dimensiones y no están todas anuladas, 

se copian los valores de las variables asociadas a la línea original. 
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Campos de información  

.Comentario 

Si se desea un presupuesto más estructurado, o cuando proviene de un 

modelo BIM, es conveniente utilizar las columnas específicas para cada dato, 

como la planta o la orientación 

Puede usar una expresión para copiar al comentario los campos deseados: 

Mediciones.Planta +" "+ Mediciones.Orientación +" "+ Mediciones.Zona 

El complemento "Rellenar el comentario u otro campo de las líneas de 

medición" genera este contenido a partir de otros campos.  

.Nota 

Texto que aparece como pista sobre el comentario y no se imprime en los 

informes suministrados con Presto. 

.Mark 

Puede servir como campo de identificación único, como etiqueta de las puertas 

y ventanas, o como ordenación de las líneas, ya que por defecto se rellena con 

valores distintos y correlativos: 

• Cuando se crea la línea de medición. 

• Con el botón "Sugerir" aplicado a toda la columna. 

• Al desdoblar líneas de medición. 

Cuando las mediciones provienen de un modelo BIM suele rellenarse 

automáticamente. 

.Color | .Transparencia 

Afecta a la visualización en modelos BIM, con prioridad sobre los mismos 

campos en la unidad de obra y conceptos superiores, si existen. 

.Origen 

Procedencia de la línea de medición.  

ORIGEN VALOR CONTENIDO 

0 Presto Líneas creadas por el usuario 

2 CAD Medición de planos CAD 

3 Complementos Variables de complementos 

4 IFC Mediciones de Presto IFC 

5 Allplan Archivos XCA de Allplan 

8 Revit Mediciones de Cost-it 

9 BC3 Importación de archivos BC3 

10 Primavera Importación de Primavera 
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.Date 

Fecha y hora en que se inició la sesión de trabajo en que se creó la línea.  

.Relación | .CodSup | .CodInf 

Conceptos superior e inferior a los que pertenece la línea de medición, 

normalmente un capítulo y una partida. 

.ResumenSup 

Resumen del concepto superior de la línea de medición. 

.CodSupCreación 

Código superior de la relación a la que pertenecía la línea de medición cuando 

se creó. Es útil cuando la línea se desplaza a otro capítulo y se desea 

recuperar la estructura original. 

.Proveedor 

Entidad asociada a la tarea o unidad de obra de la línea de medición. 

.FechaProg 

Fecha en la que está programada la ejecución de la línea de medición. 

.FechaProgW 

Número de la semana del año en la que está programada la ejecución de la 

línea de medición en formato ISO (“AAAA-Www”). 

Campos BIM 

Campos que normalmente provienen del modelo BIM. Ver "[F1] Cost-it". 

.Archivo | .Capa | .Subproyecto 

.Nivel | .Planta | .Orientación | .Área | .Zona | .DeZona | .ZonaElem 

.BIMLong | .BIMSup | .BIMVol | .BIMPeso 

.GridX | .GridY | .X | .Y | .Z 

.CódigoBIM | .FamiliaBIM | .FamiliaTipoBIM | .TipoBIM | .Elemento 

.FamiliaSupBIM | .FamiliaTipoSupBIM | .TipoSupBIM | .ElementoSup 

.FaseCreación | .FaseDerribo 

.Grupo 

.Opción | .Variante 

Fórmulas y expresiones 

Las fórmulas y expresiones permiten calcular la cantidad de la línea de 

medición de formas alternativas al producto de los valores. 

Existen tres alternativas, que se introducen en el campo "Fórmula". 
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FÓRMULATIPO SIGNIFICADO EJEMPLO 

1 Fórmula de medición (B+C) / 2 

2 Expresión de Presto $[Mediciones.BIMVol * 1000]$ 

3 Transferencia de medición =E18/E18IEB010.CanPres 

 

Se pueden escribir directamente o elegir mediante las opciones 

correspondientes del menú contextual. 

La trasferencia de medición permite reutilizar los resultados de la 

medición las unidades de obra. "[DOC] Reutilización de mediciones". 

Fórmula de medición 

Una fórmula de medición puede contener operaciones formadas con: 

• Números, con el punto para separar la parte decimal. 

• Los cuatro operadores aritméticos y la exponenciación "^". 

• La letra "P" = 3.14159265359 

• Las letras "A", "B", "C" y "D", en mayúsculas o minúsculas, para referirse 

respectivamente a las columnas "N", "Longitud", "Anchura" y "Altura". 

El resultado se multiplica por los valores de las columnas que no 

figuren explícitamente en la expresión. 

Por ejemplo, el peso de un paquete de barras de acero con el número de 

barras en la columna "N", la longitud en "Longitud" y el diámetro en "Anchura" 

se calcula con la expresión: 

(C^2/100) / 4*P*0.785 

Se admiten también las siguientes funciones: 

FUNCIÓN RESULTADO 

ABS (x) Valor absoluto 

SQRT (x) Raíz cuadrada 

SIN (x) · COS (x) · TAN (x) Función trigonométrica del ángulo, en grados 

sexagesimales 

IPE (C) · IPN (C) · UPN (C) 

HEA (C) · HEB (C) · HEM (C) 

Sección del perfil de cada serie en el 

prontuario de Arcelor (cm2), con el canto en la 

columna C (mm). 

REBAR (C) Peso de un redondo de acero, con el diámetro 

en la columna C (mm) 
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Ejemplos de fórmulas de líneas de medición. 

COMENTARIO N 

A 

LONGITUD 

B 

ANCHURA 

C 

ALTURA 

D 

FÓRMULA 

Triángulo  Base Altura  0.5 

Trapecio  Base 1 Base 2  (B+C)/2 

Círculo  ø   B^2*P/4 

Circunferencia  ø   P 

Movimiento de 

tierras  

 Área 1 Área 2 Distancia (B+C)/2 

Zanja entre 

secciones de 20 m 

 Base Cota  

roja 1 

Cota  

roja 2 

(B* (C+D) + 

(C^2+D^2)/A)*10 

Armaduras  Longitud ø mm  REBAR(C) 

Perfil de acero  Longitud Área cm2  0.785 

 

Ejemplos de resultados de líneas de medición con fórmulas. 

N 

A 

LONGITUD 

B 

ANCHURA 

C 

ALTURA 

D 

FÓRMULA CANTIDAD 

1 5,00 2,00 3,00 A * (B / C) * D 7,50 

1 5,00 2,00 3,00 (B / C) 7,50 

1 5,00 2,00 3,00 4 120,00 

1 5,00 2,00 3,00 5-3 60,00 

1    3 + (5 + 4.5 + 0.5) * 2 23,00 

1 5,00 240,00  IPE (C) 195,50 

 

[○●] Fórmula de medición 

Aplica a las líneas seleccionadas las fórmulas predefinidas en "Archivo: 

Entorno de trabajo: Fórmulas". 

Las fórmulas predefinidas se guardan y recuperan con el perfil de 

usuario. 

Expresión de Presto 

El campo "Fórmula" permite escribir también cualquier expresión de Presto, 

como se describe en el generador de expresiones, delimitada de la forma 

siguiente:  

$[expresión]$ 

Por ejemplo, para leer la cantidad de presupuesto de la partida "01.01" del 

capítulo "01": 
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$[Relaciones[Relación==relation("01","01.01")].CanPres]$ 

Para utilizar una variable de usuario: 

$[Mediciones.BIMVol * Mediciones.$("DENSIDAD").Valor]$ 

La expresión se guarda internamente en el campo 

"Mediciones.FórmulaPrestoExp". 

Las columnas de dimensiones que contengan un valor y no estén 

anuladas actúan multiplicando el resultado, independientemente de 

que sean utilizadas en la expresión o no. 

[○●] Expresión 

Abre el generador de expresiones para asignar una expresión de Presto a las 

fórmulas de las líneas seleccionadas. 

Fórmulas y expresiones asociadas al concepto 

Conceptos.Fórmula 

Fórmula o expresión asociada al concepto, que se aplicará a sus nuevas líneas 

de medición. Se rellena automáticamente si se asocia manualmente la misma 

fórmula o expresión en una sola operación a todas sus líneas de medición. 

La fórmula o expresión de la línea de medición tiene prioridad sobre la 

del concepto. 

[○●] Quitar fórmula de medición 

Elimina la fórmula de defecto asociada al concepto. 

.TexComentario | .TexN | .TexLongitud | .TexAnchura | .TexAltura 

Estos campos del concepto permiten personalizar las cabeceras de las 

columnas de las mediciones, como orientación para rellenar los campos y para 

los informes. Cuando provienen de modelos BIM se rellenan con los 

parámetros utilizados.  

Operaciones globales con mediciones 

Ventanas de mediciones 

La ventana "Ver: Listas: Mediciones" presenta todas las líneas de medición de 

la obra para realizar operaciones con todas o con una parte de ellas. 

[○●] Localizar 

Esta opción de la ventana principal y las ventanas subordinadas de 

mediciones, actúa sobre la línea donde está el foco y selecciona las líneas de 

medición del mismo elemento, que tienen el mismo valor en el campo 

"Mediciones.GuidElem". 

• Si pertenecen a una sola unidad de obra se localizan en la ventana 

"Árbol", abierta por esa unidad de obra. 
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• Si pertenecen a más de una unidad de obra, se localizan en la ventana 

general de mediciones, abriéndola, si está cerrada. Puede activar "Inicio: 

Filtrar: Por selección" para aislarlas. 

• Se localizan las líneas de medición de tipo "Principal" y "Material" 

asociadas al elemento, de manera que si la línea de origen es de tipo 

"Vínculo" o "Hueco" la selección no incluirá la propia línea. 

Si en el esquema activo las líneas de medición que hay que localizar 

no están visibles, por el filtro aplicado, se muestra un mensaje con el 

número de líneas localizadas y las que no aparecen. 

[○●] Ir a la unidad de obra 

Esta opción de la ventana "Mediciones temporales" sitúa como concepto activo 

la partida a la que pertenece la línea de medición, facilitando su localización en 

las ventanas de presupuesto. 

Doble clic en una línea de medición causa el mismo efecto. 

Herramientas: Mediciones: Reestructurar 

Realiza operaciones automáticas para crear, copiar y refundir líneas de 

medición. 

Sustituir referencias por las líneas de medición equivalentes 

 "[DOC] Reutilización de mediciones". 

Convertir cantidades totales o en fases en líneas de medición 

Crea las líneas de medición de las partidas seleccionadas necesarias para 

reflejar las cantidades introducidas directamente en la partida o en fases, que 

pasan a ser calculadas, en color magenta. 

Permite aplicar opciones que requieren líneas de medición en presupuestos 

que solo tienen cantidades globales. 

Ordenar 

Ordena las líneas de medición en función de hasta tres campos, que pueden 

seleccionarse en las listas desplegables situadas a continuación. 

Crear subtotales automáticos 

Genera subtotales automáticos teniendo en cuenta los mismos campos 

seleccionados para la ordenación de las líneas de medición. 

Consolidar líneas de medición 

Varias opciones permiten refundir líneas de medición iguales o similares. Si no 

hay partidas seleccionadas, se aplica a todas. 

Estas opciones también están disponibles en el menú contextual de 

las ventanas de mediciones. 
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Se comparan los valores redondeados de las dimensiones, así como su estado 

de anulación. Las dimensiones anuladas se dejan como no anuladas con valor 

vacío. 

El campo "Fórmula" se considera una dimensión más. 

Las líneas de medición con cantidades calculadas y no calculadas no son 

consolidables. Cuando la cantidad es no calculada, se comprueba que ésta sea 

igual. 

Los campos utilizados en la consolidación no pueden estar anulados. 

No se tienen en cuenta al comparar los campos que son generalmente 

distintos por su propia naturaleza, como los identificadores y los datos 

BIM. 

Con todas las dimensiones iguales, excepto "N" 

Refunde en una línea de medición las líneas idénticas excepto en el campo 

"N", que contendrá la suma de los "N" refundidos. 

Si la línea contiene una fórmula que aplica al campo "N" una operación sin la 

propiedad distributiva el resultado de la consolidación será incorrecto. Por 

ejemplo: 

 N LONGITUD ANCHURA ALTURA FÓRMULA CANTIDAD 

Línea 1 2 3,00 4,00 5,00 (A+B)*(C+D) 45,00 

Línea 2 3 3,00 4,00 5,00 (A+B)*(C+D) 54,00 

Suma 5 3,00 4,00 5,00 (A+B)*(C+D) 72,00 

 

Para evitar estos casos compruebe antes y después de refundir que la 

cantidad total de la medición es la misma. 

Con una dimensión distinta, además de "N" 

En este caso, la línea resultante tiene en el campo "N" la unidad y el campo 

con la dimensión diferente contiene la suma de los productos del campo "N" 

por esa dimensión de las líneas refundidas. 

Con iguales dimensiones, consolidando sus campos de fases 

Agrupa líneas de medición iguales que pertenecen a estructuras de precios 

distintas. Por ejemplo, refunde dos líneas iguales que están por separado en el 

presupuesto y en una fase de certificación. 
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Lectura de planos CAD 

Este módulo de Presto, accesible desde "BIM: DWG/PDF: Abrir", ayuda a 

medir planos de AutoCAD y otros programas que generen el formato DWG, 

documentos PDF y otros formatos vectoriales y de imagen. 

El programa está orientado a facilitar la medición de planos propios o 

de terceros, sin necesidad de tener una estructura predefinida. 

Archivo 

Abrir 

Se pueden abrir los tipos de archivos: 

TIPO EXTENSIONES MEDICIÓN 

Vectoriales DWG, DXF, PDF, EPS Automática y manual 

Imagen o raster JPG, JPEG, PCX, GIF, TIF, TIFF, PNG Manual 

 

DWG 

En los planos DWG solo se utiliza la información del espacio modelo. 

PDF 

Están disponibles todas las posibilidades de Presto CAD para los dibujos 

vectoriales, como polilíneas, círculos, arcos y elipses, exceptuando las no 

aplicables, como las entidades de tipo bloque o los Guid de los elementos. 

Los colores se asimilan al color de AutoCAD más cercano. 

Guardar en la obra 

Esta opción guarda dentro de la obra, asociado al concepto elegido, un archivo 

con la extensión "CAD" que contiene el dibujo que se está midiendo en el 

mismo estado en que se encuentra, incluyendo las zonas definidas. 

Se puede continuar la medición más adelante haciendo clic sobre la miniatura. 

Si se exporta el archivo CAD desde la miniatura al sistema operativo se puede 

abrir con Presto CAD desde la misma o desde otra obra. 

Visualización 

Ventana del plano 

Las opciones de visualización, zoom, desplazamiento y doble clic en la rueda 

para centrar el dibujo son las habituales en AutoCAD.  

El menú contextual permite hacer un zoom por cualquiera de las zonas 

definidas.  

Al hacer doble clic sobre una entidad, o mediante el menú contextual, aparecen 

sus propiedades, incluyendo el número de entidades totales iguales. Si hay 
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más de una entidad en la misma coordenada se puede alternar con [Tab] y el 

número aparece en la cabecera. 

Puede marcar otras sin cerrar esta ventana. 

Entorno 

Factor de escala 

Convierte la unidad de dibujo del plano a la deseada para la medición. Si no se 

conoce, traspase temporalmente a Presto una línea de longitud conocida. 

Si el plano está dibujado en centímetros, para obtener mediciones en 

metros el factor de escala debe ser 0,01. 

Redondeos 

Redondea los valores tomados del plano al número de decimales indicado. 

Capas 

El botón "Ver" activa o desactiva la visualización de la capa y sus entidades no 

se tienen en cuenta en las demás ventanas ni en las mediciones automáticas.  

El nombre de la capa, que se traspasará a las líneas de medición, es editable 

durante la sesión de trabajo. 

Si el nombre de la capa coincide con el código de un concepto en la 

obra se muestra su resumen. 

Zonas 

La creación de zonas permite: 

• Añadir el nombre de la zona a la que pertenece cada entidad al 

comentario y al campo "Zona" de sus líneas de medición. Si pertenece a 

varias zonas, se utiliza la que queda más abajo en la lista. 

• Restringir la medición automática por zonas, desactivando "Ver". 

• Hacer zoom sobre una zona mediante el menú contextual en el plano. 

Para crear una zona utilice la opción "Nueva" en la ventana "Zonas" o en el 

menú contextual sobre el dibujo y marque las dos esquinas opuestas en el 

plano. Cambie luego el nombre de defecto si lo desea. 

La opción "Editar" permite modificar sobre el dibujo la definición de la zona 

activa. 

• Las zonas se pueden reordenar en la lista mediante los iconos "Subir" y 

"Bajar" o arrastrar en la lista, seleccionando toda la línea, lo que afecta a 

la prioridad de los comentarios que se añaden a las líneas de medición. 

• La zona inicial corresponde a la totalidad del dibujo; puede redefinirla y 

renombrarla, pero si elimina todas las zonas aparecerá de nuevo. 

El color de las zonas es fijo y corresponde al color azul número 5 de 

AutoCAD. 
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Medición automática 

La ventana de medición automática contiene las entidades del plano, 

clasificadas por tipo de entidad, capa, color y nombre o tipo de línea, teniendo 

en cuenta las opciones de filtro activadas en las demás ventanas. 

• Se muestran en gris las filas de los elementos no medibles. 

• La opción de restaurar entidades medidas es selectivo sobre lo 

seleccionado en esta ventana. 

• Las líneas de las entidades ya medidas quedan en el color de las 

columnas protegidas temporalmente. 

Asignación de partidas 

Para asociar cada línea a una partida utilice la casilla de sugerir en el campo 

"Código".  

Los códigos se leen de la referencia, si existe, y en otro caso de la propia obra. 

Los campos "Ud" y "Resumen" se toman de los que tenga el concepto 

elegido. 

Exportar mediciones 

Al exportar las líneas se generan las líneas de medición correspondientes a las 

entidades seleccionadas, o a todas, si no hay selección.  

Las entidades medidas quedan marcadas en el dibujo como se indica 

en las distintas opciones del panel "Medición: Comportamiento" y no 

se vuelven a medir hasta que active "Medición: Restaurar entidades 

medidas". 

El código depende del contenido del campo "Código". 

CÓDIGO RESULTADO 

Texto/Texto Código de capítulo / Código de partida 

/Texto 

Texto 

Se toma como código de partida y se añade la capa como 

capítulo 

Nada Se toma la capa como capítulo. El código de partida se forma 

combinando los tipos de entidad, de línea y de punto, o el 

nombre de bloque, y el número de color de AutoCAD 

Se aplica también a la medición manual, con la diferencia de que, 

cuando no hay una capa activa, se utiliza el tipo de entidad como 

código de capítulo 

 

Estas asignaciones automáticas permiten traspasar directamente al 

presupuesto todas las mediciones de un plano recién abierto sin 

necesidad de realizar ningún trabajo previo. 
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El resultado aparece en la ventana "Mediciones temporales" de Presto. Se 

recomienda utilizar el esquema "Lectura CAD". 

Si la ventana "Mediciones temporales" está cerrada, se abre 

automáticamente por este esquema. 

Se traspasa a las líneas de medición la siguiente información: 

CAMPOS "ORG" CONTENIDO 

Altura Altura de los arcos, círculos, líneas y polilíneas, si existe 

Archivo Nombre del archivo  

BIMLong Longitud de la entidad medida 

BIMSup Superficie de la entidad medida 

Capa Nombre de la capa de la entidad o de la capa activa durante 

la medición manual 

Color Color de la entidad o elegido en la medición manual 

Comentario Capa | Zonas, empezando por la inferior en la ventana de 

zonas | Tipo de entidad | Nombre de bloque 

Elemento 

FamiliaBim 

Tipo de entidad (arco, bloque, círculo, elipse, línea, polilínea 

o spline)  

Espacio Zona 

GuidElem Guid de la entidad en archivos DWG 

Nota Radio y ángulo del arco 

Origen CAD 

TipoBim Nombre del bloque o tipo de línea 

X, Y Coordenadas X, Y del elemento en el plano 

Zona Zona 

 

La longitud de las líneas, o el área, en su caso, se traspasa al primer campo de 

dimensiones no protegido de la ventana de mediciones temporales. 

Se pueden asociar entidades a unidades de obra o modificar las existentes, por 

ejemplo, insertando una dimensión que no proviene del plano.  

Para medir entidades en más de una unidad de obra es necesario introducir un 

valor en la columna "OrgGuidAux", que se traspasa al campo "GuidAux" de la 

línea de medición. Si no se modifica este campo las nuevas líneas generadas 

tendrán el mismo "Guid" y sustituirán a la anterior. 

Una vez verificadas, las mediciones se pueden traspasar al presupuesto, 

donde se pueden actualizar respecto de la referencia para obtener sus análisis 

de precios y sus especificaciones. 

Consultar la nota técnica "Combinar presupuestos y mediciones". 



 

72 

Recuperación de asociaciones 

Medición automática: Guardar configuración 

Las asociaciones de capítulo y partida a cada combinación de tipo de entidad 

se pueden guardar en archivos con el formato y la extensión ".JSON". 

Si al guardar una configuración hay líneas seleccionadas solo se guardan esas 

asociaciones, para generar configuraciones diferentes o selectivas. 

Puede modificar manualmente estos archivos para añadir o cambiar las 

asociaciones, o tener varios archivos distintos. 

La configuración existente se guarda en el archivo 

"PartidasEntidades.json" cada vez que se modifica la columna 

"Código" o se traspasan líneas de medición a Presto. Al abrir un 

nuevo plano CAD se recupera automáticamente desde este archivo la 

última configuración utilizada. 

Medición automática: Cargar configuración 

Carga los archivos de configuración para reutilizarla en el mismo o en otros 

planos. 

Medición manual  

Permite medir planos en formatos de imagen y también elementos que no 

están presentes en un dibujo vectorial, pero que pueden marcarse mediante 

líneas y polilíneas, como los acabados y los revestimientos. 

La generación manual de líneas de medición es similar a la automática, 

excepto que sólo se traspasan los valores disponibles en el dibujo, en función 

del formato.  

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Conteo Al hacer clic en un punto se dibuja una marca y se cuenta. 

Entidad 

existente 

Mide las entidades existentes en el plano, seleccionadas una a 

una. Cuando se selecciona un bloque se miden todas sus 

inserciones visibles. 

Línea por 

dos puntos 

Los extremos pueden ser o no puntos existentes. 

Línea 

continua 

Permite medir perímetros o áreas de polígonos no existentes 

marcando sus vértices. La línea se cierra al señalar de nuevo el 

punto inicial, si hay un modo de referencia a objetos adecuado, 

o con "Cerrar línea continua". 

Para terminar sin cerrar utilice "Cancelar" o [Esc]. 

Rectángulo Si se miden áreas, las dimensiones se introducen en los dos 

primeros campos no protegidos de la ventana de mediciones 

temporales. 
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Opciones comunes 

Formato de medición 

Determina las propiedades de la línea de medición: 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Signo  Cambia el signo positivo o negativo del número de unidades de las 

líneas de medición. Si se cambia al totalizar se aplica al resultado 

total. 

Perímetro Mide el perímetro de las entidades medidas. 

Área Mide el área de las entidades medidas. 

Totalizar Al pulsar el icono, las líneas generadas se van acumulando en una 

línea única que se traspasa a Presto al presionar de nuevo el 

icono. 

También se termina de totalizar al cambiar la opción de medición 

manual. 

En la medición automática, se tiene en cuenta si está seleccionada 

la opción "Conteo" de la medición manual. 

 

Al totalizar líneas idénticas se incrementa el número de unidades.  

• Si varían en un solo campo, como la altura, se suma el campo que varía.  

• Si varían en dos o más campos la suma de los resultados parciales pasa 

al primer campo de dimensiones no protegido y en los demás se introduce 

"1". 

Referencia a objetos 

Facilita la medición manual al localizar con precisión el objeto seleccionado, 

con la misma terminología de AutoCAD. 



 

74 

Comportamiento 

OPCIÓN ACCIÓN 

Apariencia Determina qué ocurre con las entidades que van siendo medidas 

y la forma del punto de recuento. 

Color Color de las entidades medidas. 

Tipo de 

línea 

Tipo de línea con el que se redibujan las líneas del plano 

medidas. 

Fondo Alterna entre la visualización del dibujo con fondo blanco o 

negro. 

Ejes Muestra el origen de coordenadas y los ejes X, Y. 

 

Otras opciones de medición 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Cerrar línea 

continua 

Termina la medición de una línea continua. 

Cancelar  

[Esc] 

Termina la medición de líneas continuas y de entidades 

que requieren más de un punto y cancela cualquier otra 

orden. 

Restaurar 

entidades 

medidas 

Permite medir de nuevo las entidades medidas existentes 

en el plano y elimina las marcas de la medición manual. 
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IFCost permite generar las mediciones y el presupuesto de modelos BIM de 

cualquier origen y tamaño sin ninguna preparación, codificación o contenido 

previo. 

El visualizador incluido en Presto tiene una función auxiliar, ya que se 

puede realizar todo el proceso sin necesidad de abrirlo. 

Exportación a IFC  

La forma de exportar los archivos IFC depende del programa de modelado y de 

la información que se haya introducido en los elementos. Puede encontrar 

información sobre los programas en sus manuales respectivos: 

• Manual de IFC para Revit, Autodesk, 2018 y Revit IFC Manual 2.0, 2021 

• support.tekla.com/es 

• Guía de exportación a IFC desde Graphisoft Archicad, Librería Nacional 

BIM, Corporación Desarrollo Tecnológico, Chile 

Al exportar el archivo IFC desde Revit o desde otro programa es necesario 

seleccionar las opciones para que los parámetros asociados a los tipos también 

estén asociados a los elementos, como el caso del "Código de montaje".  

Criterios  

La opción "BIM: IFCost: Abrir" abre la ventana de Presto que permite leer un 

archivo IFC y generar sus mediciones. 

También se puede leer un archivo IFC arrastrándolo sobre cualquier 

ventana de Presto. En este caso, se abre automáticamente la ventana 

"Criterios" si no está abierta previamente. 

La importación es independiente de la realizada en el visualizador. Deben 

importarse al menos las propiedades básicas, ya que son necesarias para la 

medición y están asociadas a los elementos que se miden, denominados a 

veces "productos" en IFC.  

Proceso: 

1. Para cada clase, separar los elementos en conjuntos que corresponden a 

las unidades de obra necesarias marcando las propiedades que son 

relevantes 

2. Asignar o revisar los códigos de las unidades de obra 

3. Seleccionar las propiedades para los campos de dimensiones y el cálculo 

de la cantidad 

IFC 
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4. Duplicar una clase si hace falta más de un criterio de medición para sus 

elementos 

5. Traspasar la información de las clases al presupuesto 

Los campos "BIM*" vacíos se rellenan con las propiedades más 

adecuadas a cada clase. 

La configuración de la hoja de exportación se puede guardar para recuperar 

más adelante, con este mismo archivo o con otro que tenga características 

semejantes. 

Las configuraciones guardadas con Presto 25.01 o posteriores no se 

pueden recuperar con versiones anteriores. 

Criterios de medición 

La ventana principal "Criterios" muestra las clases existentes en el modelo que 

se consideran medibles.  

La clase "IfcSpace" se puede usar para medir unidades de obra 

vinculadas a las propiedades del espacio. 

Cada línea representa un criterio de medición, que se aplica a los tipos 

marcados en la ventana subordinada "Partidas". 

[F5] en esta ventana actualiza los valores calculados por IFCost. 

La opción del menú contextual "Duplicar clase" crea un nuevo criterio de 

medición: 

• Para medir elementos que requieren diferentes criterios de medición 

• Para generar más de una unidad de obra para cada elemento; en este 

caso el "GuidAux" de cada criterio debe ser diferente 

Los criterios se eliminan seleccionando la fila y utilizando la opción "Eliminar" o 

pulsando [Supr]. No se eliminan los criterios con el campo "Tag" marcado. 

La opción "Limpiar valores" de "BIM: IFCost" elimina los datos del 

archivo IFC sin perder los criterios de medición ni las partidas. 

Agrupación por tipos 

La ventana subordinada "Propiedades" muestra todos los valores diferentes de 

cada propiedad de los elementos de la clase. El objetivo es agrupar los 

elementos en tipos que correspondan a unidades de obra seleccionando las 

propiedades relevantes. 

Tipo, unidad de obra y partida son equivalentes en este contexto. 

Al marcar el campo "UO" de una propiedad se crea una partida para cada valor 

diferente de esa propiedad.  
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Si el modelo viene ya tipificado, es decir, hay una propiedad cuyos 

valores definen exactamente el tipo a que corresponde cada 

elemento, al marcar esa propiedad la agrupación en tipos queda 

resuelta. 

La columna "NuevosTipos" indica las nuevas partidas que se generarían si se 

marca el campo "UO" de la propiedad. Este cálculo se activa o desactiva 

mediante el icono "Calcular nuevos tipos" de la ventana principal "Criterios". 

El número de nuevos tipos sólo se calcula para las propiedades con el 

campo "Tag" marcado y tiene en cuenta las partidas ya creadas por 

las propiedades con el campo "UO" marcado. 

Este proceso se puede repetir, marcando y desmarcando propiedades hasta 

que la lista de tipos sea la deseada. 

Al desmarcar propiedades se va creando un "histórico" con las partidas a las 

que daba lugar esa propiedad o combinación de propiedades, si se ha 

modificado su código o resumen o se ha desmarcado el campo "Tag". Estas 

partidas se diferencian del resto porque tienen el fondo de los campos de color 

gris y el campo "Activo" desmarcado. 

Si se desea, estas partidas se pueden eliminar. 

Una vez elegidas las propiedades relevantes, puede desmarcarlas y marcarlas 

de nuevo en el orden deseado para generar los códigos y los resúmenes. 

El campo "VD" de las propiedades que se consideran relevantes para 

agrupar elementos se muestran con fondo amarillo y las que tienen un 

valor diferente para cada elemento de la clase, o tienen un único valor, 

con fondo gris. 

Se pueden marcar más propiedades de las necesarias para tenerlas en cuenta 

en otras variaciones del modelo o añadir sus valores al resumen y al código. 

Las propiedades se pueden ocultar aplicando un filtro o eliminar las 

que no interesen. Para recuperar las propiedades eliminadas hay que 

volver a cargar el archivo IFC. 

Las propiedades "UniqueID" e "IfcRoot.GlobalId" no se pueden eliminar, y su 

campo "Pset" se muestra en rojo. Tampoco se pueden eliminar las propiedades 

que se utilizan como campos de mediciones o para generar partidas En este 

caso, se muestra en rojo su campo "Propiedad". 

La columna "Expresión" permite escribir reglas para ajustar los valores 

originales de la propiedad. 

Los nuevos valores, que pueden ser menos, afectan a la generación de tipos, 

al código y al resumen y al traspaso a Presto. 
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Las reglas son las mismas que para la generación de expresiones usando 

como variables: 

• # para números 

• "#" para textos 

El botón "Sugerir" muestra ejemplos de expresiones. 

Ventana principal "Propiedades" 

Esta ventana, accesible desde "BIM: IFCost", muestra todas las propiedades 

de los archivos IFC importados. 

Se consideran distintas las propiedades con el mismo Pset y nombre, 

pero distinto tipo de medición. 

• Permite marcar propiedades como relevantes o para exportar globalmente 

en todos los criterios. 

• Se pueden traspasar las propiedades a los campos de los criterios en los 

que aparecen. La opción “Retirar propiedad” permite retirarlas de los 

campos en todos los criterios. 

• No se pueden eliminar propiedades necesarias, marcadas para exportar o 

para traspasar a campos de criterios. 

Ventana principal "Valores IFC" 

Esta ventana, accesible desde "BIM: IFCost", muestra todos los valores de los 

archivos IFC importados, a fin de filtrar y eliminar los valores que no son de 

utilidad para medir el modelo. 

Revisión de partidas y asignación de códigos 

La ventana subordinada "Partidas" muestra una línea por cada unidad de obra 

que se va a generar en función de las propiedades marcadas. 

Los valores de las propiedades seleccionadas se muestran en la columna 

"Valores". 

La unidad de obra recibe un código por defecto, formado con los primeros 

caracteres de los valores, pero se puede modificar: 

• Manualmente o pegando otra columna, siempre que contenga caracteres 

admitidos para los códigos. 

• Con la casilla de sugerir, seleccionando un concepto de un cuadro de 

precios abierto como referencia, o anotando manualmente su código. 

Los códigos se pueden modificar manualmente, por ejemplo, para refundir 

varios tipos en una misma unidad de obra. 

Selección de cantidades y dimensiones 

La información de cada elemento que debe ir a los campos de dimensiones de 

Presto se introduce en cada columna de la ventana principal, manualmente o 
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desde el menú contextual de la ventana "Propiedades", tanto en la subordinada 

como en la principal. 

• En las propiedades no numéricas se toma el valor de los primeros 

caracteres. 

• Los contenidos de los campos deben satisfacer las condiciones y 

limitaciones de los campos de destino en Presto y se procesan de la 

misma manera. 

Traspaso al presupuesto 

Exporta al presupuesto las clases marcadas, insertándolas en los códigos de 

capítulo y de partida de la ventana principal y de la ventana "Partidas". 

CAMPO CONTENIDO 

Código Clase IFC, acortado si tiene más de 24 caracteres 

Código2 Capítulo más adecuado del cuadro de precios de la Junta de 

Extremadura, que permite reclasificar el presupuesto  

Resumen 

Resumen2 

Nombre de la clase en español ©buildingSmart 

Color Color 

 

En cada línea de medición exportada, además de las propiedades 

seleccionadas por el usuario, se guardan los valores del archivo IFC que se 

pueden ver en las pistas de las columnas de mediciones. 

Si el cálculo automático está desactivado no se ejecutará el recálculo 

al exportar a Presto. 

Espacios 

Por defecto las líneas de medición se asocian a un espacio que corresponde a 

la planta, en la entidad "IfcBuildingStorey", por lo que se crea un espacio para 

cada una, utilizando como código el valor del campo "Cota", en centímetros o 

pulgadas, según las unidades del proyecto, y formateado con cinco posiciones: 

"00380". 

Para cada entidad "IfcSpace" se crea también un concepto anulado, en gris, de 

tipo "Espacio", ya que en principio no tendrá líneas de medición asociadas.  

• Las propiedades del archivo IFC pasan como variables asociadas,  

• El código tiene prefijo "Spc" más el valor de "UniqueID" del elemento.  

• El resumen se forma con la propiedad "Name", añadiendo "LongName" si 

es diferente.  

Códigos 

Si al traspasar al presupuesto hay códigos de capítulos o partidas que incluyen 

caracteres no soportados se sustituyen por los siguientes: 
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 CARÁCTER  SUSTITUCIÓN 

, Coma .  Punto 

/ \ Barras inclinadas ¦ Barra vertical 

* Asterisco x Equis 

 Resto de caracteres - Guion 

 

Formato numérico 

En los valores de las propiedades de tipo String que se marcan para pasar a 

campos numéricos de dimensiones si existe una coma se adopta como 

separador decimal y los puntos se ignoran.  

1.328,42 = 1328,42 

1,328.42 = 1,32842  

Si no hay comas y hay un solo punto se toma como separador decimal. 

1328.42 = 1328,42  

Propiedades y variables 

Las propiedades marcadas en la columna "Tag" se traspasan como variables 

de la línea de medición, donde se pueden modificar para actualizar el modelo.  

Las propiedades que tienen el mismo valor para todos los elementos de la 

unidad de obra se traspasan también como variables del concepto. La opción 

"Propiedades de elementos" permite traspasar estas últimas solo como 

variables del concepto para identificar mejor en cada línea de medición las 

propiedades que son diferentes. 

Si una unidad de obra ya tiene una variable con el mismo nombre, de una 

exportación anterior o de elementos de otra clase, prevalecerá el valor 

existente. 

La actualización de los valores de los parámetros sólo se puede hacer 

desde las variables insertadas en mediciones, no de las insertadas en 

conceptos. 

Identificación y actualización de las líneas de medición 

Antes de exportar una línea de medición se elimina del presupuesto la que 

tenga el mismo "Guid", si existe, sea cual sea el capítulo donde figure.  

De esta forma se insertan las nuevas líneas y se actualiza la medición de las 

líneas existentes que han cambiado, respetando las que no han cambiado.  

Este proceso no elimina las líneas existentes que corresponden a elementos 

que no están en el archivo IFC, lo que permite añadir archivos con información 

parcial sin alterar la anterior.  

Si desea partir de cero debe eliminar manualmente las líneas, 

unidades de obra o capítulos afectados. 
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Vista 

Es un visualizador de modelos IFC integrado con Presto para: 

• Ayudar a la generación del presupuesto  

• Visualizar sobre el modelo la información de costes y tiempos del 

presupuesto  

Requiere tener instaladas las librerías OpenGL ES 2.0, habituales en 

los equipos actuales.  

Se recomienda el uso dos monitores o un monitor ultrawide. 

Permite abrir archivos en formato .IFC, .ifcZIP e .ifcXML, y guardarlos en 

cualquiera de estos formatos. 

Se puede guardar también en formato .OBJ, leído por TwinMotion y otros 

muchos visualizadores, tanto en el equipo local como para ver a través de 

programas de VR, como Enscape, Unreal y Sketchup. 

Se puede seleccionar el alcance de la importación, dependiendo del uso del 

modelo: 

• Sólo la geometría, cuando sólo se requiere visualizar el modelo,  

• Las propiedades más habituales, que incluyen las que exporta Revit en 

IFC. 

• Todas las demás propiedades  

• Las propiedades calculadas en el Pset ".Presto", en la tabla siguiente. 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Archivo Archivo IFC de dónde proviene el elemento 

Capa Nombre de la capa en la que figura el elemento 

Espacio Espacio al que está asociado el elemento, disponible sólo en 

algunas clases y modelos. 

EspacioName Nombre largo del espacio 

Planta Propiedad "BuildingStorey" del elemento  

PlantaName Nombre largo de la propiedad "BuildingStorey" del elemento 

Length 

Width 

Height 

Dimensiones de la caja (prisma ortogonal que contiene al 

elemento). Se toma como longitud la mayor de las dos 

dimensiones en planta "Length" y "Width". 

LengthMax Diagonal de la caja, que equivale a la longitud de un elemento 

lineal, por ejemplo, de una barra de la clase "IfcMember", sea 

cual sea su orientación espacial. 

ÁreaXY Superficie de la cara horizontal del elemento con la cota menor 

X, Y, Z  Coordenadas del punto de inserción  

Color  Color principal  
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PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Aristas Número de aristas del elemento 

Caras Número de caras del elemento 

Material Material del que está compuesto el elemento 

Vértices Número de vértices del elemento 

 

No se leen las propiedades complejas que figuran en listas 

IFCCOMPLEXPROPERTY. 

Ventana gráfica 

La navegación utiliza los sistemas habituales de los programas gráficos. 

  

Cubo de navegación 

RESULTADO ACCIÓN 

Desplazarse en torno al 

edificio 

Rotar el cubo de navegación o [Mayús] + 

Arrastrar pulsando el botón izquierdo del ratón 

Pivota en torno al elemento seleccionado 

Plantas, alzados, vistas a 45º Marcas del cubo de navegación 

Desplazamiento Arrastrar pulsando la rueda del ratón 

Zoom Rueda del ratón 

Encuadrar la vista  Doble clic con la rueda del ratón 

Encuadrar la selección Icono "Encuadrar" 

 

Árbol IFC 

Requiere importar al menos las propiedades básicas. Muestra la información 

del modelo: 

• Por la jerarquía de espacios: Project: Site: BuildingStorey: Space 

• Por clases. 

COLUMNA ACCIÓN 

Name Propiedad "IfcRoot: Name" del elemento 

N Número de elementos de la clase 

Caras Número de caras de la clase o del elemento 

ClassName Nombre de la clase IFC 



 

83 

COLUMNA ACCIÓN 

UniqueID Identificador que permite localizar un elemento concreto del 

modelo 

 

Los elementos sin representación gráfica, que se componen de otros 

elementos, como IfcCurtainWall, IfcStairs o IfcRamp, se pueden ver y 

seleccionar desde el árbol de espacios, pero no desde el árbol de 

entidades. 

Propiedades 

Muestra todas las propiedades del elemento seleccionado, que se pueden 

utilizar durante la medición y traspasar a Presto. 

Colaboración BCF 

BIM Collaboration Format (BCF) es un formato abierto, basado en XML y 

mantenido por la asociación buildingSMART, para el intercambio de mensajes 

entre agentes de la edificación.  

BCF se diseñó inicialmente para transmitir informaciones relacionadas con el 

modelo IFC, pero con Presto se puede utilizar también para transmitir mensajes 

o incidencias sobre el presupuesto independientes del modelo. 

Los archivos BCF pueden contener, además de los textos o mensajes 

propiamente dichos: 

• Imágenes del modelo 

• Puntos de vista o de cámara sobre el modelo 

• Conjuntos de selección de elementos del modelo 

La creación, gestión y visualización de mensajes BCF se realiza en la 

ventana "BCF", esquema "[Temas BCF]", y en su ventana 

subordinada "Inferiores". 

Lectura de archivos BCF 

Los mensajes se intercambian recibiendo o enviando por cualquier medio 

archivos con la extensión .bcf o .bcfzip, que pueden contener uno o más topics 

o temas, cada uno de los cuales contiene comentarios.  

La opción "Importar BCF" importa todos los temas (topics) y comentarios de un 

archivo BCF, sin duplicar o eliminar los existentes. También se pueden importar 

archivos BCF arrastrándolos sobre una ventana de una obra abierta. 

El directorio "Data" de instalación de Presto contiene un archivo de 

ejemplo para realizar pruebas. 
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Cada tema del archivo da lugar a un concepto de la clase Q+ con la naturaleza 

"Tema BCF" y cada comentario a un registro, que se sitúa como concepto 

inferior al tema. 

Si existe un capítulo o subcapítulo con el código "BCF", el tema 

importado se sitúa también como inferior. Esto permite consultar los 

temas y los comentarios en las ventanas del presupuesto y ver con 

más comodidad los archivos asociados a los comentarios. 

Tema  

Al importar o crear un tema con el botón de sugerir se genera automáticamente 

un código para el concepto, que no proviene del archivo BCF, y se asocia a la 

naturaleza "Tema BCF" (51). 

Los demás campos del concepto contienen la información que proviene del 

archivo. 

CAMPO CONTENIDO 

Info Indica si contiene registros (comentarios), gráficos o archivos 

asociados, como se describe en los comentarios 

NumInf Número de comentarios 

Origen Código de la entidad o agente a la que corresponde el correo 

de origen  

emailOrigen Correo de la entidad de origen; si no existe, se crea una 

entidad con este correo 

Contacto Entidad o agente al que corresponde el correo de contacto 

emailContacto Correo de la entidad de destino, con el mismo funcionamiento 

que el de origen 

Resumen Texto general del tema 

Resumen2 Contenido del campo "TopicType" 

Código2 Contenido del campo "TopicStatus", descrito más abajo 

Archivo Nombre del archivo BCF de origen, utilizado para exportar y 

actualizar los temas 

Camino Directorio desde donde se importó el archivo BCF 

Guid Identificador único del tema que permite actualizarlo o volverlo 

a importar sin duplicar los datos 

 

Los datos de las entidades se modifican o completan en la ventana 

"Entidades".  
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Fechas y estados  

Al importar un tema se asocia la fecha al campo "FechaHoraNegro". Se rellena 

también el campo "Fecha", que al recalcular toma la fecha más antigua de los 

conceptos inferiores. 

Además, en función del contenido de la propiedad "TopicStatus" se rellena el 

estado y la fecha correspondiente. 

COLOR Y ESTADO VALORES RECONOCIDOS 

Negro Active / Open / In Progress 

Rojo Needs Review / Under Consideration / Concept 

Verde Complete / Resolved / Definitive 

Gris Closed / Out of Date / Rejected 

 

Si se modifica el estado, con el menú contextual sobre el resumen, se rellena o 

modifica automáticamente la fecha del color correspondiente con la fecha del 

día, que también se puede modificar a mano. 

Comentario 

Cada mensaje que se intercambia dentro de un tema es un comentario, que da 

lugar a un concepto de clase Q+, con la naturaleza "Registro o comentario 

BCF" (90), y que se sitúa como inferior al concepto del tema. 

Los comentarios se pueden ver en la ventana subordinada "Inferiores" del 

esquema "[Temas BCF]" o directamente en el esquema "[Registros y 

comentarios BCF]".  

Los campos son similares a los del tema, con las siguientes diferencias. 

CAMPO CONTENIDO 

Ii Indica si contiene un gráfico asociado "snapshot.PNG", que es 

normalmente una imagen o vista del modelo  

Ia Indica si contiene un archivo asociado "viewpoint.BCFV", que es una 

cámara o punto de vista sobre el modelo 

 

Los gráficos asociados a temas y registros se pueden ver en la ventana 

subordinada "Miniaturas" de las ventanas principales de temas y comentarios y 

de las ventanas del presupuesto, si existe un capítulo "BCF". 

Visualización de temas y comentarios 

Doble clic en la ventana “BCF” y en las del presupuesto sobre un tema o un 

comentario que tenga un archivo "viewpoint.BCFV" asociado activa ese punto 

de vista en la ventana "IFCost: Vista", al igual que al hacer doble clic sobre un 

archivo "viewpoint.BCFV" en la ventana principal "Archivos" o en la 

subordinada "Miniaturas" y, si el BCF contiene un conjunto de selección, se 

seleccionan los elementos correspondientes. 
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Si el archivo BCF no contiene un conjunto de selección, se quita la 

selección de los elementos seleccionados previamente en el modelo. 

Si modelo actual es distinto del que generó el archivo BCF es posible que se 

recupere el punto de vista, pero no los conjuntos de selección, excepto que el 

modelo sea otra versión o variante en el que figuren esos mismos elementos. 

Las cámaras en perspectiva se transforman en ortogonales. 

Crear un tema o comentario desde Presto 

Inserte un concepto en la ventana "BCF", esquema "[Temas BCF]". La casilla 

sugerir asignará un código correlativo. 

El correo de defecto es el asociado a la obra en "Ver: Obra: Propiedades: 

Datos". 

Revise, corrija o complete los datos del tema. 

En la ventana subordinada "Inferiores" puede dar de alta los comentarios de la 

misma manera. 

Crear un comentario desde el visualizador de IFC 

En la ventana "IFCost: Vista" elija el punto de vista o la selección de elementos 

que desea incorporar al BCF y active "Crear" en el panel "BCF".  

Si hay un tema activo en el esquema "[Temas BCF]" de la ventana "BCF" se 

creará un comentario para asociar la información. En otro caso, se creará un 

tema y la información se asociará directamente al mismo, sin crear el 

comentario, de igual manera que si el tema activo no tiene asociado 

previamente un punto de vista. 

La información asociada incluye el punto de vista, la imagen, la 

selección de elementos y los colores modificados en el modelo desde 

Presto. 

El nombre del proyecto o del archivo, y el número de elementos 

seleccionados, se anotan en el campo "Resumen", si no tiene 

contenido previamente. 

Exportación 

• "Actualizar BCF" exporta los temas seleccionados sobre los mismos 

archivos de origen de cada uno, sobrescribiendo los existentes. 

• "Exportar BCF", exporta todos los temas seleccionados a un único archivo 

nuevo. 
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Este apartado describe tres procesos relacionados que se suelen realizar tras 

la redacción del proyecto y antes de iniciar la ejecución de la obra. 

• Planificación económica 

• Planificación financiera 

• Planificación temporal 

Planificación económica 

La planificación económica describe el modelo de ingresos y costes previstos 

en la obra y tiene dos partes: 

• Calcular el presupuesto de coste, o presupuesto objetivo, que representa 

el coste estimado de ejecución del proyecto desde el punto de vista de la 

empresa constructora y que sirve de base para la presentación de la 

oferta, frente al presupuesto del proyecto, que representa la venta o el 

ingreso. 

• Periodificar las cantidades del presupuesto y del objetivo en fases o 

períodos financieros, normalmente meses, para obtener un desglose 

temporal del coste, disponer de certificaciones previsionales, controlar los 

plazos de ejecución y analizar la financiación. 

Desde el punto de vista del redactor del proyecto, del promotor o del 

Project manager, sólo existe un presupuesto, el de venta. Por tanto, 

en este caso la planificación se realiza sobre un objetivo de coste 

idéntico al presupuesto. 

Los informes de este apartado figuran en el directorio "03 Planificación 

económica". 

Objetivo de coste 

El objetivo de coste es un presupuesto paralelo al presupuesto de ingresos que 

se introduce en el esquema "Objetivo de coste" de las ventanas del 

presupuesto.  

Los dos presupuestos pueden tener: 

• Diferentes precios de coste y venta, que pueden introducirse directamente 

para cada concepto o generarse aplicando un margen o coeficiente de 

paso por naturalezas. 

• Diferentes cantidades, cuando la empresa constructora vuelve a medir el 

proyecto y obtiene valores distintos de los del presupuesto. 

La planificación 
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Los dos presupuestos deben tener una estructura relativamente similar, pero 

pueden existir componentes del análisis de precios, partidas o incluso capítulos 

enteros que intervengan sólo en uno. 

Los conceptos que están sólo en uno de los dos presupuestos se 

pueden retiran del otro anulando la cantidad, si es en una sola 

posición, o el precio, si es en todas las apariciones del concepto. 

Al tener los presupuestos de venta y coste integrados se pueden analizar los 

márgenes por partidas, por capítulos y para toda la obra, analizando en el 

objetivo los costes indirectos y otros gastos que no figuran como tales en el 

presupuesto. El presupuesto se mantiene como un contrato para las relaciones 

con el promotor y para las certificaciones, mientras el objetivo de coste está 

más orientado a la ejecución. 

• Si se dispone del presupuesto del proyecto se puede utilizar como base 

para el objetivo de coste.  

• Si el objetivo de coste se ha realizado usando la estructura del 

presupuesto de venta, se puede traspasar al objetivo, como se indica más 

adelante, y generar el presupuesto de venta en base al coste 

posteriormente. 

Importes del objetivo 

La nomenclatura general de las variables de cantidades e importes se 

describe en "[F1] Gestión de la construcción: Modelo económico". 

Relaciones.CanObj | Conceptos.Obj | Relaciones.ImpObj 

Las cantidades, los precios y los importes del objetivo de coste usan las 

mismas variables que el presupuesto, con el sufijo "Obj". 

El campo "Relaciones.ImpObj" se muestra en color magenta cuando 

su valor no coincide con el resultado de multiplicar la cantidad por el 

precio, como por ejemplo cuando hay aplicado un factor. 

Relaciones.ImpObjPres 

Producción total prevista de cada concepto, calculada como la cantidad del 

objetivo valorada al precio del presupuesto. Representa el ingreso esperado 

cuando la cantidad de objetivo es diferente a la del presupuesto. 

Costes indirectos y gastos generales 

Los importes del presupuesto desde el nivel de partidas hacia arriba van 

incrementados en el porcentaje de costes indirectos, si se ha definido, pero no 

el coste objetivo, ya que los costes indirectos, como cualquier otro gasto no 

facturable, suelen figurar en capítulos específicos. 

Los capítulos identificados con la categoría "Costes indirectos" no se 

copian cuando se genera el presupuesto a partir del objetivo. 



 

89 

Relaciones.ImpPresAdj 

Este campo muestra el importe de adjudicación, es decir, el presupuesto 

aumentado con los porcentajes de gastos generales y beneficio, y disminuido 

en la baja de subasta. 

Márgenes 

Este importe se compara con el importe objetivo para obtener el margen neto o 

de contribución de cada concepto, la diferencia entre ingresos totales y costes 

variables. 

La expresión de usuario "MargenObj" es la diferencia entre el importe de 

adjudicación, pero aplicado a la cantidad revisada, y su coste objetivo. 

El siguiente ejemplo muestra dos partidas con cantidad igual y distinta a la del 

presupuesto. 

 

Coeficientes usados en el ejemplo 

 

Importe de adjudicación y margen 

Ver [DOC El presupuesto para la administración pública] 

 

Organización del objetivo 

El menú "Herramientas: Objetivo" contiene las opciones para automatizar, 

actualizar y reorganizar la estructura del objetivo, sin afectar al presupuesto. 

Generar  

Permite generar el presupuesto de toda la obra o de un concepto a partir del 

objetivo de coste, o viceversa, modificando los precios de cada naturaleza. 

Fusionar partidas 

Refunde varias partidas en una exclusivamente para el objetivo de coste, sin 

alterar el presupuesto de las partidas originales.  

Desglosar partidas 

Separa una unidad de obra en dos que se puedan planificar, contratar o 

ejecutar por separado. 
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Actualizar APU 

Permite utilizar un cuadro de precios de coste objetivo, copiando el análisis del 

coste de los conceptos seleccionados, sin alterar el presupuesto. 

Reestructurar APU 

Ajusta los análisis de precios tomados de cuadros de precios o del presupuesto 

del proyecto a las condiciones reales de la contratación y ejecución, eliminando 

o refundiendo por naturalezas los conceptos del análisis de coste objetivo. 

Planificación del objetivo 

La planificación económica es el desglose de la cantidad objetivo "CanObj" por 

fases o períodos de certificación, normalmente meses. 

La creación y el funcionamiento general de las fases se describe en 

"[F1] Gestión del proyecto: Certificaciones". 

Cantidades de objetivo y planificación 

Este desglose se puede introducir con más o menos detalle, de la misma forma 

que para las certificaciones: 

• Introduciendo la cantidad estimada para cada fase en el campo 

"CanPlan", que puede activarse en los campos múltiples a la derecha de 

todos los esquemas, desde "Planificación" en adelante. 

• Utilizando líneas de medición del presupuesto u otras nuevas, creadas 

solo para la planificación, asociando en el campo "FasePlan" la fase 

correspondiente a su ejecución estimada. 

Si se introducen directamente cantidades globales o en fases Presto 

retira de la planificación todas las líneas de medición de la unidad de 

obra y fases afectadas. 

Cuando existe una planificación la cantidad objetivo es la suma de las 

cantidades planificadas para todas las fases. 

Sin embargo, la planificación es la suma de las cantidades planificadas hasta la 

fase aprobada o actual, de forma que en cada momento se puede comparar 

con la certificación y a la ejecución real. 

Los importes de la planificación por fases se ven en la ventana "Fechas", 

esquema "Planificación". 

Las ventanas subordinadas "Fases" muestran los datos de las 

unidades de obra y los conceptos superiores desglosados por fases y 

son comunes a las ventanas del presupuesto, conceptos y otras. 

Agenda.Plan | .OrPlan 

Importe de la planificación parcial o acumulada a origen de cada fase. 
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.PlanPres | .OrPlanPres 

Planificación parcial o acumulada a origen de cada fase valorada a precio de 

presupuesto, o producción esperada. 

Rellenar la planificación económica 

Esta opción reparte en la fase actual y posteriores la cantidad objetivo de las 

partidas, excepto en el caso del reparto por planificación de tareas, en que se 

reparte entre todas las fases. 

Aplicando los datos del diagrama de barras 

Reparte la cantidad de objetivo de cada unidad de obra en tantas líneas de 

medición como fases abarquen las fechas de inicio y finalización ASAP del 

diagrama de barras, en proporción a los días laborables de cada fase. 

Aplicando los pesos de planificación de cada certificación 

Reparte la cantidad de objetivo entre las fases existentes en base a un 

porcentaje o peso de gasto en cada fase. 

Agenda.PesoPlan 

El peso se introduce en este campo de la ventana "Fechas", esquema "[Fases] 

Planificación", manualmente o usando los valores predefinidos propuestos por 

el botón de sugerir: 

• Reparto lineal, igual para cada fase 

• Reparto de pesos en forma de campana de Gauss 

• Peso pendiente de repartir en las fases anteriores 

Si los pesos no suman 100 Presto realiza un reparto prorrateado. 

Con Presto se suministra una hoja Excel con varios modelos de 

curvas "S" de distribución de costes, cada uno de los cuales genera 

una columna de pesos que se puede copiar y pegar directamente en 

la columna "PesoPlan". 

.PlanTeor | .OrPlanTeor 

Importe de la planificación parcial o acumulada en función de los pesos 

asignados. 

Aplicando a las unidades de obra la planificación de las tareas 

Se aplica a las unidades de obra que tengan líneas de medición asignadas a 

tareas del diagrama de barras.  

Reparte la cantidad de objetivo que corresponde a las fechas ASAP o ALAP de 

estas tareas creando las líneas de medición necesarias por cada fase de 

planificación. 

"[F1] La planificación: Planificación temporal: Relación entre planificación 

económica y temporal". 
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Planificación financiera 

La planificación financiera consiste en determinar el flujo efectivo de ingresos y 

cobros teniendo en cuenta las condiciones reales de pago de clientes y 

proveedores. 

El proceso se basa en la creación de facturas proforma o previsionales: 

• De ingresos, calculados a partir de la planificación o de las certificaciones. 

• De gastos, calculados a partir de la planificación o de los contratos. 

En cada factura se generan los vencimientos correspondientes a la forma de 

pago del promotor y de cobro de los proveedores, más los de retenciones e 

impuestos.  

En las etapas iniciales del proyecto se pueden usar proveedores 

ficticios, creando sólo los que correspondan a las distintas formas de 

pago previsibles, por ejemplo, por naturalezas de mano de obra, 

maquinaria y materiales. 

La secuencia de ingresos y cobros da lugar al flujo de caja diario. 

Crear facturas (todas las fases) 

Esta opción de la ventana “Entidades" crea facturas proforma para generar los 

vencimientos y el flujo de caja. 

Deben estar creadas previamente las entidades necesarias para asociar las 

facturas y definidos sus términos de pago.  

En las opciones que asocian la factura al promotor o al constructor se 

toma el primero por orden de código, si hay más de uno. 

Los ingresos y los gastos se basan en los distintos datos disponibles. 

Ingresos (a partir de la planificación a precio de presupuesto) 

Se calculan valorando las cantidades de la planificación económica al precio 

del presupuesto, incluyendo los porcentajes generales y la baja de subasta, si 

se han definido. 

Las facturas se asignan al promotor. 

Ingresos (a partir de las certificaciones) 

Se calculan en base a las cantidades certificadas, que actúan en este caso 

como certificaciones previsionales. 

Las facturas se asignan al promotor, excepto si en el campo "Proveedor" de la 

partida figura otra entidad de tipo "Promotor "o "Usuario". 

Gastos (a partir de la planificación) 

Se calculan en base a las cantidades de la planificación económica, obteniendo 

las cantidades de conceptos necesarios por cada fase y cada proveedor, en 

función de los análisis de precios y los conceptos marcados como suministros. 
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Las facturas se asignan al constructor, excepto si está definido en el campo 

"Proveedor" del concepto. 

Gastos (a partir de contratos) 

En los contratos adjudicados se calculan y asocian según las condiciones del 

contrato. 

En los contratos no adjudicados se calculan a precio objetivo y se asocian al 

constructor. 

Vencimiento, flujo de caja y coste financiero 

La opción genera facturas proforma para todas las fases que tengan 

cantidades y todos sus vencimientos. Se eliminan previamente las facturas 

proforma existentes y los vencimientos previsionales, en estado rojo, de forma 

que se puede repetir el proceso sucesivamente. 

Si desea crear facturas o vencimientos que no se eliminen al generar 

facturas, asigne el estado negro. 

El campo "Documento" se forma añadiendo a la factura el campo 

"CtaProveedores" de la entidad asociada. 

Los resultados de la generación de facturas y vencimientos, además de en las 

ventanas principales correspondientes, se pueden ver en: 

VENTANA ESQUEMAS 

Fechas [Meses] Facturación, [Meses] Cobros y pagos 

Agenda Facturación, Cobros y pagos 

 

Análisis de rentabilidad 

La tasa de interés se introduce en "Ver: Propiedades: Obra: Varios: Tasa". 

La TIR y el VAN, calculados a partir de los flujos de caja, se ven en el esquema 

"[Comunes a todas las obras]" de la ventana "Variables". 

Coste financiero  

Expresión predefinida que calcula los intereses devengados a partir del flujo de 

caja y con el interés introducido como "Tasa".  

Esta expresión puede incluirse en una columna de usuario de la ventana 

"Fechas", esquema "[Meses] Cobros y gastos". 

Planificación temporal 

Presto permite generar un diagrama de barras usando numerosos recursos 

específicos para la construcción. La EDT del diagrama de barras se comparte 

con la del presupuesto, aunque puede haber diferencias entre los conceptos 

que aparecen en una y otra. 

Las dos ventanas de la planificación comparten la misma funcionalidad básica.  
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• En "Diagrama de barras" las actividades se ven de forma jerárquica y 

dispone de filtros predefinidos. 

• En "Listado de barras" las actividades se ven en forma de lista y se 

pueden filtrar y ordenar como cualquier otra tabla. 

Las fechas de inicio, fin y control que afectan al diagrama de barras se 

introducen en la pestaña "Ver: Obra: Propiedades: Tiempos". 

Los informes específicos figuran en el directorio "04 Planificación temporal". 

Notas técnicas generales sobre planificación: 

• "Creación del diagrama de barras" 

• "Crear una planificación partiendo de cero" 

• "Ejercicios de planificación de Carlos Tutor" 

• "Dos grafos PERT y sus diagramas de barras" 

• "Control de validez de la planificación" 

• "Costo y tiempo en edificación" 

Estructura del diagrama de barras 

Las actividades superiores son de tipo resumen y pueden aparecer en varios 

niveles jerárquicos. Bajo el nivel inferior de resúmenes solo puede haber un 

nivel de actividades planificables, de fechas calculadas y hamacas. 

Se puede calcular un número máximo de 10.000 actividades con 

hasta 8.000 enlazadas en un mismo camino. 

La planificación se basa en las relaciones entre un concepto y sus superiores. 

Por tanto, una actividad puede aparecer más de una vez en el diagrama de 

barras, con distintas duraciones y fechas, y todos los valores de la planificación 

figuran en la tabla "Relaciones". 

Relaciones.TipoActividad 

Las actividades se representan como líneas crecientes o decrecientes, 

determinando si va apareciendo o desapareciendo al visualizar la animación 

sobre el modelo BIM 

ACTIVIDADES  COMPORTAMIENTO 

Resumen Engloban las fechas inicial y final de sus conceptos inferiores. 

Requieren al menos una actividad inferior que tenga fechas 

calculadas. No admiten enlaces. 

Calculada Tienen duración propia y sus fechas dependen de sus enlaces 

con otras actividades. 
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ACTIVIDADES  COMPORTAMIENTO 

Hamaca Se adaptan a las fechas inicial y final de la actividad superior y 

se identifican por los extremos en color verde. Permiten definir 

procesos que se extienden a un capítulo completo, como la 

retirada de tierras, y crear enlaces al grupo de actividades que 

representan. 

No 

planificada 

Concepto del presupuesto que no debe formar parte del 

diagrama de barras. Se pueden volver a planificar activando el 

filtro que muestra todas las actividades o desde la ventana de 

árbol.  

Tienen nulo el campo "Relaciones.DurTot", que aparece en gris. 

 

El color de la barra es el del concepto, si está definido. Si no lo está, 

se aplica el color de fondo del código a las actividades de tipo 

resumen, naranja a las partidas de tipo calculadas y azul a las tareas y 

otros tipos de actividades. 

Relación entre tipos de actividades y tipos de conceptos 

Los capítulos y contratos son actividades de tipo resumen por defecto. Las 

unidades de obra que se conviertan en actividades de tipo resumen se 

representan en color gris. 

Las actividades calculadas y hamacas pueden ser: 

• Unidades de obra. 

• Temas BCF, operaciones y controles del sistema de calidad Q+. 

• Tareas, conceptos que se planifican, pero no forman parte del 

presupuesto. "[DOC] Uso de tareas" y "[DOC] Plan-It Convertir el 

presupuesto en planificación".  

Las naturalezas básicas no se planifican. Sus consumos se deducen 

de la planificación de los demás conceptos. 

Duración de las actividades 

La duración estimada de las actividades de fechas calculadas en días se 

introduce en el campo "Relaciones.DurTot" o desplazando el extremo derecho 

de la barra y no se altera nunca por Presto. 

La duración se calcula para las actividades de tipo resumen y hamaca, en cuyo 

caso el campo "TipoDurTot" toma el valor 3. 

Presto proporciona varios sistemas para estimar la duración total de la obra y 

las duraciones de las actividades en base a los rendimientos o a los costes. 

 [DOC] Estimación automática de duraciones y equipos 
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Relaciones entre las actividades 

Las precedencias o enlaces determinan la secuencia de ejecución de las 

actividades. 

ENLACE SIGNIFICADO ARRASTRAR 

Fin-Comienzo La sucesora puede comenzar si termina la 

antecesora 

Fin sobre 

inicio 

Comienzo-

Comienzo 

La sucesora no puede iniciarse antes que la 

antecesora 

Inicio sobre 

inicio 

Fin-Fin La sucesora no puede terminar antes que la 

antecesora 

Fin sobre fin 

Comienzo-

Comienzo Fin-

Fin 

Enlace doble, que combina los dos enlaces 

anteriores para enlazar actividades simultáneas 

estableciendo un solape o distancia entre ambos 

extremos. 

El enlace Comienzo-Final no se 

considera una buena práctica y no está 

soportado por Microsoft Project 

Inicio sobre 

fin 

 

Los enlaces se crean gráficamente, arrastrando la actividad antecesora sobre 

la sucesora, o mediante las opciones descritas más adelante, y se modifican en 

las ventanas subordinadas "Antecesores" y "Sucesores", y en la ventana 

principal "Precedencias". 

Para borrar una precedencia gráficamente marque el enlace y pulse [Supr]. 

Si una actividad calculada se cambia de tipo se pierden sus precedencias. 

Tras el cálculo los enlaces críticos aparecen en color rojo y los que no se 

pueden cumplir debido a las restricciones en color negro. 

Se pueden calcular un máximo de 8000 enlaces. 

Ventanas subordinadas de antecesores y sucesores 

Muestran, respectivamente, las precedencias en las que la actividad 

seleccionada aparece como sucesor y como antecesor de otras actividades. 

Ventana de precedencias 

La ventana principal de precedencias, accesible en "Ver: Planificación" muestra 

todos los enlaces y permite editar las propiedades que no se pueden introducir 

sobre el diagrama. 

Si está abierta la ventana "Precedencias", al hacer doble clic sobre un 

enlace en las ventanas "Diagrama de barras" o "Listado de barras", se 

filtra por la precedencia correspondiente. 
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Creación automática de precedencias 

La opción "Crear precedencias" del menú contextual crea uno o más enlaces 

de tipo "Fin-Comienzo" entre actividades calculadas, que se pueden modificar 

posteriormente a los tipos deseados. 

Entre seleccionadas con fechas calculadas 

• Si hay varias actividades seleccionadas, enlaza todas sucesivamente. 

• Si solo hay una actividad seleccionada permite elegir una antecesora y 

una sucesora en el árbol de actividades. 

Entre seleccionadas por espacios 

Encadena entre sí todas las actividades que tienen todas sus líneas de 

medición asociadas al mismo espacio. Normalmente, tras este enlace hay que 

enlazar manualmente la última actividad de cada espacio con la primera del 

siguiente espacio. 

Enlaces con conjuntos de actividades  

Una actividad calculada puede enlazar con el conjunto de actividades que 

engloba una hamaca.  

• El enlace se crea desde la hamaca a la actividad 

• Las dos actividades deben tener un concepto superior diferente, para 

evitar circularidades. 

En casos especiales, las fechas ALAP y las holguras no son aplicables. 

Fechas  

Si el cálculo automático está activado, los resultados del diagrama de barras se 

recalculan cada vez que hay un cambio que les afecte. Si no está activado, 

active "Inicio: Calcular: Calcular: Tiempos" o pulse [F5].  

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

SIGNIFICADO BARRA 

FecIPlan FecFPlan Fechas tempranas o ASAP Gruesa 

FecIUTotal FecFUTotal Fechas tardías o ALAP, que determinan la 

holgura total 

Fina 

FecIUPlan FecFUPlan Fechas últimas posibles sin afectar al inicio 

de ninguna otra tarea, que determinan la 

holgura libre. Son accesibles como 

expresiones de usuario. 

 

 

Las variables "Relaciones.Día*" calculan el número de días laborables que van 

desde el inicio de la obra hasta la fecha indicada, descontando los festivos que 

figuren en la agenda. 

Las actividades sin antecesores se inician en la fecha de inicio de la obra, que 

se introduce en "Ver: Obra: Propiedades: Tiempos: FecInicioObra". 
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Las fechas reales de inicio y fin y la comparación de la planificación con la 

situación real de la ejecución se describen en "[DOC] Comparación de la 

situación real con la planificación". 

Las variables de fechas y, en general, todas las de planificación, son 

de la tabla "Relaciones", ya que una misma actividad puede figurar en 

más de un concepto de tipo resumen. 

Bloqueo de fechas 

Se puede forzar la fecha de inicio estimada de una actividad bloqueando el 

campo "FecIPlan" con el menú contextual o desplazando el extremo izquierdo 

de la barra. La variable "Relaciones.TipoFecIPlan" vale 1 si la fecha está 

bloqueada 

La fecha final sólo puede alterarse modificando la duración "DurTot". 

Si se desplaza el extremo final de la barra lo que cambia es este valor. 

Operar con fechas 

El funcionamiento general se indica en "[F1] Uso general: Agenda y fechas". 

Todas las fechas finales de la planificación se refieren al día siguiente al de la 

terminación real: 

• La diferencia entre dos fechas es exactamente la duración 

• Un hito, de duración cero, empieza y termina el mismo día 

• Una actividad de un día de duración empieza un día y termina el siguiente 

Al restar o sumar duraciones y fechas hay que considerar si figuran en días 

naturales o laborables. Por ejemplo, se puede calcular la duración de diferentes 

períodos en días naturales mediante campos de usuario. 

PERÍODO EN DÍAS NATURALES CAMPO DE USUARIO 

Máximo para realizar la 

actividad 

Relaciones.FecFUTotal - Relaciones.FecIPlan 

Mínimo para realizar la 

actividad 

Relaciones.FecFPlan - Relaciones.FecIUTotal 

Período para iniciarla Relaciones.FecIUTotal - Relaciones.FecIPlan 

Período para finalizarla Relaciones.FecFUTotal - Relaciones.FecFPlan 

 

Para operar con días laborables se puede usar la función workdays (num1, 

num2), que calcula el número de días laborables entre dos fechas.  

Fechas de estado 

Cada concepto admite cuatro fechas de estado, que se representan en el 

diagrama mediante triángulos de colores. El significado puede ser el indicado 

en la tabla u otro asignado libremente por el usuario. 
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FECHA CALIDAD COMPRAS GUARDAR LÍNEA DE BASE 

FechaNegro Normal Aprobación  FecIPlan 

FechaRojo No conformidad Pedido FecIUTotal 

FechaVerde Conformidad Entrega esperada FecFPlan 

FechaGris Acción correctora Recepción FecFUTotal 

 

Las fechas de estado se introducen en el esquema del mismo nombre del 

diagrama de barras o añadiendo los campos en las ventanas del presupuesto.  

La fecha de estado negro toma por defecto el día de creación del concepto. 

 

Fechas de estado  

A diferencia de las demás fechas del diagrama, las fechas de estado 

son propiedades del concepto, por lo que son las mismas si un 

concepto aparece más de una vez y pertenecen a la tabla 

"Conceptos" 

Puede rellenar las fechas de estado operando con el resto de las fechas. Por 

ejemplo, para crear una fecha de color rojo diez días antes del comienzo de la 

actividad, opere el campo "Conceptos.Fecha Rojo" con la expresión: 

Relaciones.FecIPlan - 10 

Holguras  

Presto calcula y muestra los siguientes tipos de holguras: 

VARIABLE GRAFISMO SIGNIFICADO 

HolgTotal \ \ \ \ Días que puede retrasarse el final de la actividad o 

aumentar su duración sin retrasar la obra. Define las 

fechas ALAP. 

HolgLibre / / / / Días que puede retrasarse el final de la actividad o 

aumentar su duración sin retrasar ninguna otra. Es 

siempre menor que la total, ya que su condición es 

más restrictiva. 

HolgInterna \ \ \ \ Días en que puede retrasarse el comienzo de la 

actividad, o que puede estar detenida, sin afectar al 

final de la obra. 
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VARIABLE GRAFISMO SIGNIFICADO 

HolgDur * | | | | Días en que puede retrasarse el final de la actividad, 

pero no el comienzo, sin afectar al final de la obra. 

Puede aparecer con enlaces comienzo-comienzo. 

 

* La holgura de duración se puede calcular como: 

Relaciones.FecFUPlan-Relaciones.FecFUTotal 

 

Actividades con holgura de duración 

• La holgura libre se representa superpuesta a la holgura total. 

• En las holguras total y libre sólo se muestra la parte que excede a la 

holgura interna. 

• En la holgura de duración sólo se representa la parte que supera la 

holgura total. 

Los textos sobre planificación describen otras holguras, que son combinaciones 

de las existentes o se pueden obtener a partir de las fechas.  

Criticidad 

El camino crítico, formado por las actividades que tienen holgura nula en 

alguno de los extremos, se identifica por el color rojo de los enlaces y la línea 

sobre las barras.  

En la ventana subordinada "Precedencias" se ven también las propiedades. 

 

.CRÍTICOC SIGNIFICADO COLOR 

0 No crítico El color del tipo de enlace 

1 Por delante Rojo 

2 Por detrás Rojo 

3 Ambas Rojo 

4 Error Negro 

 

El error indica un enlace que no se puede satisfacer debido a las restricciones, 

por ejemplo, una actividad que debería empezar detrás de otra, pero empieza 

antes debido a una fecha bloqueada. 
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Solape de las barras ASAP y ALAP 

La división tradicional entre actividades críticas y no críticas es poco operativa, 

ya que una holgura pequeña es tan importante como una holgura nula. 

Para facilitar la visualización de la criticidad, y como alternativa a las holguras 

tradicionales, Presto realza el solape de las barras ALAP y ASAP.  

 

Grado de criticidad y solape de barras ASAP y ALAP 

El solape de las barras ASAP y ALAP u "holgura de interferencia" se calcula 

como: 

Relaciones.FecFPlan - Relaciones.FecIUTotal 

El grado de criticidad es la proporción entre el solape y la duración de la barra, 

incluyendo su posible holgura interna: 

(Relaciones.FecFPlan - Relaciones.FecIUTotal + (Relaciones.DurTot == 0)) / 

(Relaciones.DurTot + Relaciones.HolgInterna + (Relaciones.DurTot == 0)) 

La expresión tiene en cuenta el caso en que la duración es nula y el resultado 

se puede interpretar como: 

VALOR SIGNIFICADO 

1 Actividad crítica clásica, las barras se solapan totalmente 

0 a 1 Criticidad parcial, las barras se solapan parcialmente 

<0 Las barras no se solapan, una separación muy alta suele indicar 

deficiencias de la planificación 

 

Actividades enlazadas por el final 

En las actividades sucesoras con enlaces final-final o doble enlace Presto 

asigna el inicio a la fecha más temprana posible según los demás enlaces, ya 

que la tarea puede realmente comenzar en esa fecha, apareciendo una holgura 

intermedia que indica la diferencia entre la duración deseada y la diferencia 

entre fechas de inicio y fin.  

Se evita así el problema de la criticidad inversa, donde el alargamiento 

de una actividad produce el acortamiento de la obra, y viceversa. 

 [DOC] Criticidad inversa  
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Convertir el presupuesto en planificación 

Para generar una planificación a partir de un presupuesto existente se utilizan 

las mismas opciones de Presto descritas en este capítulo y algunas 

específicas, como "Crear tareas".  

El proceso se desarrolla en las siguientes notas técnicas: 

• "Convertir un presupuesto en una planificación" 

• "Planificar un presupuesto tradicional" 

• "Insertar en el presupuesto una planificación realizada con otro programa" 

• "Tutorial: planificar el modelo educativo de Revit" 

Relación entre planificación económica y temporal 

El diagrama de barras puede usarse como base para generar la planificación 

económica, como se describe en "[F1] La planificación: Planificación 

económica: Rellenar la planificación económica". 

Para que se puedan comparar fácilmente hasta el momento, dos variables 

proporcionan la fracción en días laborables de las barras de fechas ASAP y de 

fechas reales transcurrida hasta la fecha final de la fase actual, que en el 

diagrama se representa por una línea vertical verde. 

VARIABLE SIGNIFICADO 

PorFecPlan Porcentaje de la barra ASAP  

PorFecRealPlan Porcentaje de la barra de ejecución real 

 

Porcentajes e importes por fases 

Presto segmenta por fases los importes del presupuesto y del objetivo de cada 

concepto planificado, obteniendo el porcentaje de cada actividad que transcurre 

en cada fase según las fechas ASAP y ALAP y teniendo en cuenta los días 

laborables entre el día inicial y el final. 

Estos porcentajes se pueden aplicar a cualquier dato global de la actividad, 

como la cantidad, para obtener la repercusión por cada fase.  

Los importes de los capítulos y de la obra obtenidos del diagrama de barras y 

segmentados por fases se calculan como suma de los importes 

correspondientes de los conceptos inferiores. 

Para que se calculen los campos de importes debe estar activado el 

cálculo automático de precios, tiempos y documentos. 

Todos estos campos son de la tabla "Fases". Se puede consultar su 

descripción y añadirlos en cualquier ventana o esquema que muestre datos de 

fases, especialmente: 

• En las ventanas del presupuesto que muestran campos múltiples por 

fases 
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• Sobre el diagrama de barras, activando la lista desplegable de campos 

por fases. 

Diagrama de espacio-tiempo ET 

El diagrama de espacio-tiempo, ET, o "Líneas de equilibrio", representa las 

actividades marcando en el eje vertical el espacio en el que transcurren y en el 

horizontal el tiempo.  

Presto genera el diagrama ET automáticamente a partir de la 

información del diagrama de barras y de la asignación de las líneas de 

medición a espacios.  

Se ve en un marco dentro de la ventana "Espacios", que se abre al activar la 

programación semanal y se activa mediante el icono "Espacio-Tiempo", con un 

funcionamiento similar al diagrama de barras. 

Enlace con Primavera y Project 

Presto dispone de varias opciones de conexión con estos programas. 

 IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

Microsoft Project XML XML, directa 

Primavera XER XML 

 

Microsoft Project 

Importación  

El complemento "Importar archivos XML de Microsoft Project" del directorio "04 

Planificación temporal" importa las tareas, las precedencias y los recursos.  

Los valores de los campos de texto y numéricos que se indican a continuación 

en la opción de exportación se pueden importar a esos o a otros campos de 

Presto. 

Exportación  

La opción "Archivo: Exportar: Microsoft Project" requiere que esté instalado 

Microsoft Project y crea un archivo en ese formato, con los siguientes datos: 

• Estructura de capítulos, subcapítulos y actividades de tipo partida o tarea. 

• Duraciones y precedencias. 

• Fechas calculadas de inicio y fin. 

• Recursos de cada actividad, clasificados en materiales y laborales. 

• Horas totales de los recursos de tipo laboral. 

• Importes del presupuesto. 

• Porcentaje realizado respecto de la certificación. 

Se exportan también los siguientes campos de Presto. 
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CAMPO DE "CONCEPTOS" CAMPO DE PROJECT 

Código Texto1 

CódigoBIM Texto2 

CategoríaBIM Texto3 

FamiliaBIM Texto4 

TipoBIM Texto5 

Código2 Texto6 

Resumen2 Texto7 

TipoBIMValor Texto8 

Ud Texto9 

CAMPO DE "RELACIONES" CAMPO DE PROJECT 

CanPres Número1 

CanCert Número2 

CanReal Número3 

CanObj Número4 

CanPlan Número5 

 

Exportación XML  

La opción "Archivo: Exportar: Microsoft Project / Primavera XML" crea un 

archivo en formato XML, con la codificación UTF-8 sin BOM (Unicode), que 

contiene la estructura de capítulos y partidas, los recursos, tareas, la 

planificación temporal y los mismos campos de tipo texto y número indicados 

más arriba para la exportación directa. 

Importación del formato "XER" de Primavera 

La opción "Archivo: Importar: Primavera" inserta en el presupuesto activo un 

proyecto contenido en un archivo XER generado por este programa. 

Equivalencia de datos 

Los capítulos y subcapítulos se toman de los componentes de la EDT. 

Las actividades se convierten en conceptos de tipo "Partida" o "Tarea", según 

la opción elegida. 

Los recursos se asocian a sus unidades de obra, clasificados como "Mano de 

obra" (Labor), "Maquinaria" (NonLabor) y "Materiales" (Materials). Los costes 

(Expenses) se asignan a la naturaleza "Otros". 

El código de los conceptos se forma con un identificador que garantiza la 

correspondencia exacta entre el presupuesto y la planificación. Los códigos 

visibles en Primavera se guardan en "Código2". 
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El tipo de actividad se guarda en el campo "Grupo" y se identifica mediante 

colores: 

• Rojo: Hito de inicio. 

• Verde: Hito de fin. 

• Gris: Actividad de tipo resumen. 

Los períodos financieros se convierten en fases y se asigna como fase 

aprobada la que corresponde a la "Data date" de Primavera. 

Si existe un avance por porcentaje, se guarda en el campo 

"Relaciones.PorAvance" con el contenido del campo de Primavera 

"phys_complete_pct". 

Se lee también la fecha de inicio del proyecto, el precio de las horas de mano 

de obra y las horas laborables del día. 

Opciones de importación 

Al importar la planificación sobrescribe los datos que hubiera para la opción 

elegida: 

• Si existen precedencias iguales se reemplazan por las nuevas. 

• Las fechas de principio, fin y duraciones se actualizan. 

• Si se marcan las opciones "Fechas de principio y fin" o "Fechas de 

objetivo" se actualizan las fechas de inicio y fin reales. 

Duraciones y precedencias 

Importa los datos originales. Pueden aparecer diferencias al recalcular, ya que 

Primavera y Presto tienen distintas opciones y criterios. 

Los enlaces "Comienzo - Fin" no se importan. 

Fechas de principio y fin 

Se toman las fechas de inicio y final ASAP y ALAP de Primavera y se dejan 

bloqueadas para que no se alteren al recalcular. Primavera no proporciona 

estas fechas a partir del día de hoy ("Data date"), por lo que en una obra ya 

iniciada deben utilizarse las fechas objetivo. 

Fechas de objetivo 

Estimaciones originales (target) de las fechas de inicio y fin, proporcionadas por 

Primavera, aunque el proyecto se haya iniciado. 

Programación semanal 

La programación semanal incorporada en Presto 26 se basa en la asignación 

de equipos a un trabajo, que se desarrolla en un espacio y durante una 

semana.  

Es especialmente útil en edificación, cuando los espacios -como plantas, 

viviendas o habitaciones- solo pueden ser utilizados por un equipo cada vez, 

que se va desplazando de un espacio a otro. 
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La programación por semanas, que se realiza en etapa de ejecución, 

requiere la licencia de "Presto Gestión de la ejecución" y no requiere 

"Presto Planificación", excepto que se quiera utilizar como referencia. 

Guía rápida 

La asignación de trabajos se basa en líneas de medición: 

• El equipo de trabajo es el proveedor asignado a la unidad de obra.  

• Los espacios se asocian en la línea de medición. 

• Las semanas son las semanas naturales del año y se asocian también en 

la línea de medición. 

Los resultados se muestran en la ventana de espacios, en el esquema de 

programación semanal y en su ventana subordinada correspondiente.  

Para que se apliquen los cambios, pulse "Actualizar programación", 

arriba a la izquierda. 

La primera semana visible corresponde a la fecha actual o a la fecha de 

control, que se puede elegir en la parte superior izquierda. 

No se aplican cambios anteriores a esta fecha de control. 

Cada combinación de espacio y semana se denomina "tajo" y muestra el 

proveedor asignado cuando es único; si hay más de uno, se pueden consultar 

en la lista desplegable. También se puede introducir un comentario y un estado 

de cumplimiento. 

Esta información es suficiente para poner en marcha el sistema de 

programación semanal. A continuación, se describen con más detalle sus 

componentes. 

Proveedores 

Se dan de alta en la ventana de entidades. 

Es necesario crear uno por cada equipo o cuadrilla, aunque representen el 

mismo oficio (por ejemplo: "Pladur 1" y "Pladur 2"). 

Revise el color y otros datos que facilitan la identificación visual de los 

proveedores en el programa de trabajos. 

Se asocian en el campo "Proveedor" de las unidades de obra o de las tareas, 

sin tener en cuenta el contenido del análisis del precio. 

Un proveedor puede estar asignado a más de una unidad de obra o tarea, por 

ejemplo, a todas las unidades de obra de electricidad interiores de una 

vivienda, que podrá ejecutar en uno o en más tajos según se programen sus 

líneas de medición. 

• Si es necesario asignar varios equipos, la unidad de obra se puede dividir 

en tareas; en este caso tendrá prioridad el proveedor asignado a la tarea. 
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• Si la unidad de obra contiene dos o más trabajos distintos (por ejemplo, 

encofrado y armadura), es necesario duplicar la unidad de obra y dejar en 

cada copia uno de los equipos. 

Ventana subordinada de precios 

En la ventana subordinada "Precios de un concepto", esquema "[Espacios] 

Programación semanal", aparecen las semanas con trabajos asignados a cada 

proveedor, con los datos que le corresponden. 

Semanas 

Son fijas y corresponden a la semana ISO del año, cuya primera semana es la 

que contiene el primer jueves. 

• La semana se introduce en el campo "FechaProg" de las líneas de 

medición, por ejemplo, en el esquema "[*] Planificación", y se puede ver el 

número en el campo "FechaProgW". 

• Es irrelevante el número de días laborables, aunque se pueden suponer 

cinco para calcular el trabajo diario. 

Espacios 

Los espacios son las localizaciones que quedarán bloqueadas por un equipo 

de trabajo en la programación semanal.  

Pueden ser distintos en las distintas etapas de la obra según el tipo de trabajo: 

por ejemplo, en cimentación puede ser por zonas; en estructura, por plantas; 

en instalaciones, por viviendas. 

Es conveniente introducir o revisar las superficies construidas, los 

colores y otros datos de los espacios, que servirán para la asignación 

de los trabajos. 

Programación por semanas 

El esquema "Programación | SEMANAS" muestra los datos generales del 

espacio y a la derecha, como campos múltiples, los tajos, con los datos de las 

semanas que tienen algún trabajo asignado. 

• Cuando sólo hay un proveedor en un tajo se muestra con su color de 

fondo. 

• Si hay más de uno, el campo tiene el fondo gris, está vacío y se pueden 

comprobar en la lista desplegable. 

Para reflejar los cambios de la programación, active la opción 

"Actualizar programación", arriba a la izquierda. 

Los campos de la lista desplegable permiten ver los importes de cada tajo. Si 

además corresponde a una sola unidad de obra, esta se muestra en el campo 

"Resumen" y se pueden ver también las cantidades. 
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El campo "Nota" permite introducir una explicación o comentario sobre el 

trabajo realizado y asignar un estado mediante el menú contextual, con el 

siguiente significado: 

• Negro: Sin empezar 

• Rojo: Sin acabar 

• Verde: Terminado 

• Gris: No se hará 

Según los criterios de la programación semanal, el grado de 

cumplimiento de la semana es simplemente el número de tareas 

completadas (verdes) dividido por el número de tareas programadas 

(todas menos grises). 

Proveedores 

En el marco derecho se pueden ver los proveedores de cada semana, hasta 

cuatro, con el borde del color del estado de cumplimiento. 

Ventana subordinada de mediciones 

En el esquema "[Proveedor] Programación semanal" aparecen las líneas 

asignadas al espacio y que tengan asociado un proveedor. 

Doble clic sobre las celdas de un tajo filtra las líneas que 

corresponden al mismo. 

En esta ventana puede: 

• Introducir o modificar la semana de programación. 

• Usar los campos de fechas de planificación para copiar y pegar sobre la 

fecha de programación. 

• Traspasar la línea a otro espacio (en este caso desaparecerá tan pronto 

como se actualice). 

Puede operar con las fechas sumando o restando múltiplos de siete 

días para cambiar fácilmente de semana. 

Lista de tajos 

La ventana "Precios", en el esquema "[Espacios] Programación semanal", 

muestra la lista de todas las combinaciones de espacios y semanas con 

proveedor asociado, y sus datos correspondientes. 

Relación entre planificación y programación 

La programación es independiente de la planificación, pero puede generarse a 

partir de ella. 

Puede utilizar las fechas de la planificación económica o del diagrama de 

barras de cada línea de medición, como "FecFasePlan" que indica la fecha de 

la fase de planificación, o "FecIPlan", fecha de inicio temprano. 
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A partir del diagrama de barras 

Para obtener la planificación por semanas puede basarse en el diagrama de 

barras mediante usar la opción "Programar por semanas" del menú contextual, 

que asigna los espacios de cada actividad a las semanas que le corresponden 

en la planificación.  

Esta asignación es proporcional a las cantidades de cada espacio, pero no 

divide líneas de medición. Si lo necesita, desglóselas antes o después de 

ejecutar la opción. 

Para programar las tareas deben tener activado el icono de fases 

"Relaciones.Iu". Si no es así, en obras de versiones anteriores de 

Presto, puede indentar y reindentar las tareas para que se active o 

ejecutar "Comprobar integridad" en el menú de obras.  

Gestión de recursos  

Se consideran recursos los conceptos que hay que adquirir o subcontratar para 

ejecutar la obra o partes de ella. 

Se pueden calcular los recursos desglosados por espacios, por actividades o 

por cualquier concepto de la obra marcado como grupo de compra, proveedor 

o destino. A su vez los recursos se pueden periodificar basándose en las fases 

de la planificación económica o en las fechas del diagrama de barras. 

No se calculan los recursos de capítulos y partidas con cantidades 

anuladas. 

Notas técnicas de gestión de recursos: 

• "Recursos por espacios, actividades, fechas y fases" 

• "Cómo asignar recursos a la obra. Diferencia entre Primavera y Presto" 

• "Presentación de ofertas con análisis y gráficos de recursos" 

La opción "Reducir niveles" asocia directamente bajo los capítulos del 

presupuesto los recursos necesarios para ejecutarlos.  

Suministros y destinos 

A efecto de los cálculos de recursos y del análisis de costes hay tres tipos de 

conceptos. 
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TIPOCOSTE SIGNIFICADO COSTE REAL 

Indefinido Tipo por defecto.  

Durante el cálculo se convierte en suministro 

si aparece en un documento de compra. 

 

Suministro Se compran o subcontratan y sus conceptos 

inferiores no se tienen en cuenta 

Documentos de 

compra  

Destino Equivalen a "centros de coste". 

Se ejecutan en obra o agrupan otros destinos  

Facturas y partes 

de obra 

 

Se consideran recursos todos los suministros, más los conceptos que no 

tengan ningún concepto superior que sea suministro, de forma que la suma de 

importes de los recursos coincida con el importe total de la obra. Cuando no 

hay suministros son recursos todos los conceptos inferiores. 

• Los destinos se describen en "Gestión de la construcción: Análisis de 

gastos y costes". 

• Los contratos son capítulos que agrupan suministros similares para pedir 

ofertas a los proveedores y actúan siempre como destinos. 

Puede ser necesario utilizar distintos criterios temporalmente, según el 

resultado deseado. Por ejemplo, las unidades de obra subcontratadas 

se pueden marcar como indefinidas para calcular el número de 

trabajadores.  

Grupos de compra 

Si no requiere separar los recursos por grupos de compra puede pasar 

directamente al apartado "Cálculo y visualización de recursos". 

El grupo, lote o familia de compra es una clasificación que agrupa suministros 

similares, proporcionados por un mismo tipo de proveedores, a fin de crear 

contratos adecuados para pedir ofertas.  

Conceptos.Grupo 

El grupo de cada suministro se puede rellenar manualmente y puede 

corresponder o no a un concepto existente.  

Este campo se puede ver, por ejemplo, en: 

• Ventanas del presupuesto, esquema "Recursos y grupos de compra". 

• Ventana "Insumos", esquema "[Suministros] A contratar". 

"Sugerir" muestra los capítulos de la referencia o, en su defecto, los de la 

propia obra. 

La opción "Rellenar grupos" de la ventana “Conceptos” rellena 

automáticamente los grupos de compra de los conceptos en base a 

distintos criterios. 
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Al generar los recursos los conceptos sin grupo se asignan al grupo del primer 

superior que lo tenga, de forma que sólo es necesario asignar grupos a los 

conceptos inferiores que no correspondan al grupo general.  

Por ejemplo, si se asigna el capítulo de estructuras a un grupo, pero el 

hormigón de central está asignado a otro, se obtendrán por separado los 

contratos de la ejecución de la estructura y del suministro del hormigón. 

Si se desea separar un concepto en varios contratos se puede: 

• Desglosar el contrato después de generarlo. 

• Duplicar el concepto con otro código y asignarlos a grupos distintos. 

Cuadro de grupos y proveedores 

Una obra predefinida con grupos de compra y, opcionalmente, con proveedores 

reales, permite automatizar por completo la generación de los contratos: 

• Facilita la selección del grupo adecuado a cada concepto 

• Se puede utilizar una misma clasificación en todas las obras. 

• Asocia automáticamente el grupo a cada suministro y buscar los 

proveedores más adecuados. 

• Añade a cada contrato un texto predefinido. 

Los grupos de compra se representan mediante conceptos de tipo capítulo. 

Además, puede contener otros conceptos inferiores: 

• Partidas o naturalezas básicas, que representan los suministros del 

grupo. 

• Entidades de tipo proveedor, que proporcionan los productos del grupo. 

La búsqueda del grupo adecuado para cada suministro de la obra se realiza 

mediante dos sistemas alternativos. 

Por el código del suministro 

Cuando el cuadro de grupos sólo contiene capítulos se busca directamente el 

código del grupo o capítulo por las iniciales del código del suministro.  

Por ejemplo, para el suministro "P17AB01" se buscan, en este orden, los 

capítulos "P17AB01", "P17AB0", "P17AB", "P17A", "P17", "P1" y "P". 

Por asociación de grupos y suministros 

Si en el cuadro de grupos hay partidas o naturalezas básicas se busca el 

código de la partida o naturaleza por las iniciales del código del suministro y se 

toma el grupo al que pertenezca.  

Por ejemplo, si se busca el suministro "P10ML010" y existe el concepto 

"P10ML" bajo el capítulo "E12", este es el grupo buscado. 

Si el cuadro de grupos debe contener suministros con el mismo código de un 

capítulo que representa un grupo, añada un guion bajo "_" tras el código del 

primero, que no será tenido en cuenta en la búsqueda. 
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A diferencia de la búsqueda directa por el código, la búsqueda por 

asociación de productos a grupos no requiere una codificación fija de 

los suministros. Por ejemplo, se pueden usar un presupuesto con 

códigos de un cuadro de precios y una estructura de grupos y 

contratos propia de la empresa. 

Rellenar grupos 

Esta opción de la ventana “Conceptos” rellena el campo "Grupo" de los 

conceptos en función de varios criterios. 

Cuadro de grupos 

Se toma la obra abierta como referencia o se selecciona mediante “Sugerir”. 

Iniciales 

Crea el código de grupo a partir de las iniciales del código del suministro. 

Naturalezas 

Este sistema permite una clasificación rápida, por ejemplo, para planificar el 

flujo de caja usando las mismas condiciones de pago para los proveedores de 

cada naturaleza. 

Cálculo y visualización de recursos 

La opción "Calcular recursos" de las ventanas “Conceptos” y “Recursos” 

calcula los recursos que hay que adquirir o contratar para ejecutar la obra o un 

subconjunto de capítulos y partidas seleccionadas. 

Por espacios 

Recursos necesarios para ejecutar cada espacio, en función de las líneas de 

medición asociadas y para todas las estructuras de precios. 

Los resultados se ven en: 

• La ventana "Recursos", esquema "[Espacios] ". 

• La ventana "Espacios", subordinada "Recursos". 

Por fases 

Recursos necesarios para cada fase o período de certificación. Las cantidades 

se toman de la cantidad planificada, ejecutada o certificada en cada fase. 

Los resultados se ven en: 

• La ventana "Recursos", esquema "[Fases] ". 

• La ventana "Conceptos", seleccionando algún esquema con la indicación 

"RECURSOS" y eligiendo "CanPlan", "CanReal", "CanCert", "Plan", "Real" 

o "Cert" en la lista desplegable de campos múltiples. 

• La ventana "Fechas", subordinada "Recursos", seleccionando esquemas 

de fases en las dos. 
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Calcular Recursos.CanEquipos 

El número de operarios y máquinas necesarios en cada fase se calculan 

dividiendo la cantidad total de horas necesarias en la misma por los valores de 

las opciones "Días laborables del mes" y "Duración del día laborable en horas" 

de la pestaña "Tiempos" de las propiedades de la obra. 

• Los resultados se ven eligiendo el campo múltiple "Recursos.CanEquipos" 

en los esquemas adecuados de la ventana "Conceptos".  

El número de equipos es editable, pero los valores introducidos manualmente 

se eliminan si se recalculan de nuevo. 

Por actividades 

Recursos necesarios para ejecutar cada partida o tarea de la planificación 

temporal. 

Los resultados se ven en la ventana "Recursos", esquema "[Actividades] ". 

[○●] Mostrar recursos 

Esta opción, disponible sobre las actividades en las ventanas de planificación, 

visualiza los recursos asociados a cada una. 

Para ello, abre la ventana "Recursos" por el esquema "[Actividades]" y aplica el 

código de la actividad como máscara. Si la ventana ya está abierta, no cambia 

el esquema ni el orden seleccionados en la ventana. Para mostrar únicamente 

los recursos cuyo campo "Recursos.Grupo" sea el código de la actividad, 

Presto actualiza la máscara si está seleccionado "Orden grupo" y, si no, aplica 

un filtro por expresión. 

Por fechas 

Calcula los recursos necesarios cada día según el diagrama de barras, 

repartiendo las cantidades de todas las estructuras de precios entre los días 

laborables de cada actividad. 

Los recursos de las actividades con duración nula situadas en un día 

festivo se asignan a ese mismo día. 

Los resultados se ven en: 

• La ventana "Recursos", esquemas "[Fecha] ". 

• La ventana "Conceptos", subordinada "Recursos". 

• La ventana "Agenda", subordinada "Recursos", con el esquema relativo a 

días o meses. Se obtienen también los valores por meses y por años. 

Separar por actividades 

Además de calcular los recursos totales por día, desglosa los recursos 

asociados a una fecha que figuran en más de una actividad. 

Por fases, agrupadas por 

Calcula los recursos desglosados por fases en base a la planificación 

económica, separados de manera que se puedan generar fácilmente los 
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contratos. Los resultados se ven en "Ver: Planificación: Recursos", esquemas 

"[Grupo] ". 

Los esquemas contienen los recursos necesarios y el grupo al que pertenecen, 

con sus cantidades o importes desglosados por fases. 

Los conceptos que queden sin criterio de agrupación se asignan al concepto 

raíz. 

La creación de contratos mediante la opción "Crear contratos" de la 

ventana “Recursos” se basa en el resultado de esta opción. 

Primer superior de tipo destino 

Recursos separados por cada destino y cada fase. Si no se ha indicado lo 

contrario, el primer superior de tipo destino es el capítulo. 

Conceptos.Grupo 

Si un concepto sin grupo tiene varios conceptos superiores pertenecientes a 

distintos grupos se desglosa en cada uno de ellos. 

Conceptos.Proveedor 

Pueden usarse proveedores reales o ficticios, según la etapa de la obra. 

Resultados 

Además de los campos que identifican el recurso, el grupo y la fase a que 

pertenece, se muestran todos los datos necesarios para realizar la contratación 

de cada suministro, como las existencias y los equipos necesarios por fases, 

las cantidades y los importes pendientes de contratar. 

Informes y plantillas 

Informes específicos del cálculo de recursos: 

• La plantilla "Análisis de recursos por meses", del directorio "03: 

Planificación económica", que genera un histograma de carga detallado 

de los recursos necesarios. 

• El informe "Recursos agrupados por grupo, calculados en el cálculo de 

recursos", del directorio "03: Planificación económica", que imprime la lista 

de recursos necesarios. 
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Este capítulo describe los procesos que se realizan durante la ejecución desde 

el punto de vista del director de ejecución o gestor de proyectos, en nombre del 

cliente, que llamaremos en general punto de vista del promotor: 

• Ofertas para licitación de obra completa 

• Certificación o valoración de la obra ejecutada 

• Seguimiento del coste y el tiempo 

El uso del método del valor ganado desde el punto de vista del 

promotor se describe en "[DOC] Dirección activa de la ejecución de la 

obra". 

Ofertas para licitación de obra completa 

Este proceso permite pedir, recibir y comparar ofertas aplicando los precios 

unitarios recibidos para las unidades de obra de un presupuesto.  

El uso general se describe en "El presupuesto: Precios múltiples y comparación 

de ofertas". 

El proceso completo de la comparación de ofertas consta de varios pasos. 

Solicitar ofertas  

Existen varias posibilidades para solicitar precio a los ofertantes: 

• Enviar la obra sin precios, directamente en formato Presto. Puede usar el 

complemento "01 Presupuesto y mediciones: Preparar el presupuesto sin 

precios para licitar" 

• Exportar la obra sin precios al formato BC3 o Excel, en este último caso 

eligiendo el nivel de "Capítulos y partidas" en las opciones de exportación. 

• Generar el informe "Presupuestos y mediciones" en PDF, sin precios. 

Recibir las ofertas 

Los ofertantes devuelven la oferta con los precios unitarios, que se incorpora a 

Presto según el formato recibido: 

• Una obra de Presto: mediante "Archivo: Importar: Ofertas". 

• Una oferta en BC3 o Excel: debe importarse sobre una obra vacía 

mediante "Archivo: Importar: BC3" o "Archivo: Importar: Excel" y luego 

realizar el punto anterior sobre la obra original. 

• En papel: debe crear una entidad de tipo "Ofertante" y anotar los precios 

en el esquema de comparación de ofertas de las ventanas de 

presupuestos. 

Gestión del proyecto 
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Al importar ofertas no se introduce ningún cambio que el ofertante 

pudiera haber realizado en la información recibida, excepto los 

precios. 

Comparar las ofertas 

Puede revisarlas en el esquema "Comparación | OFERTAS" de las ventanas 

del presupuesto y en los informes del directorio "05 Gestión del proyecto": 

Comparación de ofertas en horizontal 

Comparación de ofertas en vertical 

Estos informes muestran la estructura del presupuesto y los precios ofertados 

por cada uno de los proveedores, junto con la información necesaria para 

tomar decisiones. 

Actualizar los precios del presupuesto con los de la oferta adjudicada 

Los precios de la oferta elegida se traspasar al presupuesto o al objetivo: 

• Copiando y pegando la columna completa desde el esquema de 

comparación de ofertas. 

• Mediante el complemento "01 Presupuesto y mediciones: Intercambiar 

precios alternativos con el presupuesto". 

Certificación 

La certificación es el proceso por el que se cuantifica y aprueba la medición de 

cada partida en un momento determinado para su abono al constructor. 

Sólo son certificables las partidas que están directamente bajo un 

capítulo. 

Las fases son los períodos de tiempo en los que se divide la parte ejecutada de 

la obra para realizar la certificación o factura.  

Los períodos de certificación son los mismos que se usan para introducir la 

planificación económica y la ejecución o producción, de forma que sean 

comparables, y los procesos que se describen a continuación son también 

similares. 

Todos estos valores periodificados se suman exclusivamente hasta la 

fase actual, o última fase aprobada, de forma que se pueden 

comparar homogéneamente. 

Meses y años 

Los meses naturales están siempre definidos, aunque no haya fases, como los 

años, y pueden coincidir o no con las fases. Los meses acumulan los importes 

asignados directamente a fechas, como compras o facturas, y se suman por 

anualidades, mientras que las certificaciones se acumulan para el total de la 

obra. 
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Formas de certificar 

Las cantidades certificadas se pueden introducir con tres niveles de desglose.  

Cantidad ejecutada a origen 

Se introduce en las ventanas de presupuesto, esquema "Certificación", en el 

campo "Relaciones.CanCert", y no requiere crear fases.  

La introducción directa de la cantidad total impide conocer la evolución 

de la obra y limita muchas posibilidades de Presto. 

Cantidad ejecutada por fase 

Se introduce en las ventanas de presupuesto, en los esquemas de las etapas 

de planificación y ejecución que muestran datos múltiples por fases, en la 

columna "Fases.CanCert" de la lista desplegable.  

La cantidad, el importe de la certificación y todos los valores periodificados por 

fases pertenecen a la tabla "Fases". 

Por líneas de medición 

Para certificar una línea se introduce el número de fase en la que se ha 

ejecutado en el campo "Mediciones.FaseCert", visible en las ventanas de 

presupuesto, ventana subordinada "Mediciones", por ejemplo, en el esquema 

"[Pres || Cert] Certificación". 

La certificación por líneas de medición requiere más trabajo que la 

introducción por fases, pero permite aplicar todas las posibilidades de 

seguimiento de Presto. 

Si la cantidad que hay que certificar no corresponde exactamente a una línea 

existente de medición del presupuesto, puede: 

• Desglosar la línea en dos con el menú contextual. El campo "GuidElem" 

es el mismo, por lo que se mantiene la relación entre ambas. Esta es la 

opción recomendada, porque queda identificada la parte del presupuesto 

ejecutada y la pendiente. 

• Crear una línea exclusiva para la certificación, desmarcando el campo 

"Pres" para que no sume al presupuesto. Esta opción no permite saber a 

qué parte del presupuesto corresponde la parte ejecutada.  

Crear fases 

Una fase se define marcando como "Certificación" o "Certificación actual" la 

fecha de su último día, que debe estar dada de alta en la agenda. El campo 

"Agenda.Tipo" de la fecha toma el valor 5. 

La primera fase se inicia en la fecha de inicio de la obra, que figura en 

"Ver: Obra: Propiedades: Tiempos", y las demás empiezan a partir de 

la fase anterior. 
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Las fechas se ven en la ventana "Agenda" desplegada por "Días" y en la 

ventana "Fechas", esquema "[Días]".  

La opción “Crear fechas de certificación" de la ventana “Fechas” permite crear 

fases basadas en meses y todas las fechas intermedias. 

• La fecha por defecto de la primera fase es la del mes posterior a la última 

fase existente, o al inicio de la obra, si no hay fases. 

• Los días "30" y "31" se adaptan automáticamente al último día de los 

meses más cortos. 

• Para crear las fechas intermedias, pero no las fases, introduzca un "0" en 

"Día de certificación". 

La opción solo añade fases, no elimina ni altera las fechas de certificación 

existentes. 

También se crea una fase al asignar una línea de medición al siguiente número 

de fase libre. 

Para crear fases basadas en semanas o cualquier otro período, 

inserte las fechas en la agenda y marque manualmente los días 

finales.  

Operaciones con fases 

Las fechas filtradas por fases se ven en la ventana "Fechas", en los esquemas 

identificados como [Fases], y además en: 

• La ventana de fases, subordinada de las ventanas del presupuesto 

• Las ventanas del presupuesto, esquemas con campos múltiples de fases 

Las fechas de una fase pueden estar en tres estados. 

NATC SIGNIFICADO AGENDA.ESTADO 

 Día de una certificación anterior a la aprobada 0 

 Día de la certificación actual, o última certificación 

aprobada  

3 

 Día de una certificación posterior a la actual 2 

 

La fase marcada como certificación actual indica la última de las fases 

aprobadas.  

Insertar y eliminar fases 

El número de orden de la fase figura en el campo "Agenda.FaseCert" 

correspondiente a su fecha. Las líneas de medición y todos los datos 

periodificados por fases se asocian a este número de orden, no a la fecha, que 

puede cambiar. 
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• Si se añade una fecha de certificación entre dos fechas existentes, los 

datos asociados a las fases posteriores se desplazan una fase, rellenando 

la que se acaba de insertar y dejando sin datos la última certificación. 

• Si una fecha deja de ser de certificación, los datos asociados a esa fase y 

a todas las posteriores se desplazan a la fase siguiente. Por tanto, debe 

existir al menos una fase libre al final. 

Para modificar una fecha de certificación, por tanto, marque primero la 

nueva fecha que desea como certificación y después desmarque la 

que desea eliminar. 

Además de usar la opción "No certificación" sobre una fecha, se pueden 

eliminar las fases en las ventanas "Fechas" y "Agenda" eliminando las filas 

correspondientes, siempre que no tengan datos asociados, y en las ventanas 

del presupuesto, mediante la opción contextual "Eliminar fase" sobre la 

cabecera en los campos múltiples. 

Ventana "Espacios y fases" 

Los esquemas "[Certificaciones]" muestran los valores que corresponden a 

todas las relaciones entre conceptos y fases. 

Aquí se pueden modificar o eliminar los valores de un campo para todos los 

conceptos o para cualquier selección, con las reglas habituales de Presto. 

Resultados de la certificación 

El importe de la certificación se calcula aplicando el precio unitario, que para 

las unidades de obra es igual al del presupuesto, a la cantidad certificada a 

origen.  

Relaciones.CanCert x Conceptos.Pres = Relaciones.ImpCert 

El importe de la certificación actual se calcula descontado el importe de la 

certificación anterior al elaborar los informes o la hoja resumen. 

Tanto la cantidad como el importe son campos de la tabla "Relaciones", ya que 

dependen de cada capítulo en que figure la unidad de obra. 

El campo "Relaciones.ImpCert" se muestra en distintos colores para indicar la 

evolución de la obra: 

• Rojo: Exceso de certificación sobre el presupuesto 

• Naranja: En curso. Es igual al presupuesto pero menor que el objetivo de 

coste, si existe 

• Verde: Terminada. La certificación es igual al presupuesto 

• Gris: En curso. La certificación es menor que el presupuesto 

Se muestra en color gris para los conceptos inferiores a partidas, ya que 

siempre es igual a "Relaciones.ImpPres". 



 

120 

Los importes planificados, ejecutados y certificados de los conceptos 

de cada fase se asocian a las fechas de la agenda mediante la opción 

"Rellenar agenda" y se ven en la ventana “Fechas e importes” y en la 

subordinada de conceptos de la agenda. 

Relaciones.CanCertAnt | ImpCertAnt 

Relaciones.CanCertAct | ImpCertAct 

Si existen fases estas variables contienen las cantidades y los importes de las 

distintas estructuras de precios de la certificación anterior y la actual.  

Los informes de certificaciones figuran en el directorio "05 Gestión del 

proyecto". 

Certificaciones oficiales 

En obra oficial, al importe total obtenido para la obra, que incluye los costes 

indirectos, se le aplican los mismos porcentajes que convierten el PEM en el 

presupuesto de adjudicación, antes de descontar el importe equivalente de la 

certificación anterior. 

Los detalles del cálculo de las certificaciones oficiales y de la revisión de 

precios se describen en "[DOC] El presupuesto para la administración pública". 

Seguimiento del coste  

La certificación es un proceso relativamente pasivo por el cual se acredita que 

una parte de la obra está ejecutada y debe pagarse. 

La gestión del proyecto tiene dos objetivos más ambiciosos: 

• Controlar los cambios surgidos a lo largo del proyecto. 

• Estimar el avance real y coste final previsible. 

En este apartado se describe el control del coste desde el punto de vista del 

promotor, que se basa exclusivamente en la información del presupuesto y de 

las certificaciones. 

Cuando la cantidad certificada de una partida se introduce globalmente, por 

fases o incluso con líneas específicas de medición, pero independientes del 

presupuesto, se conocen dos valores globales: el presupuesto total y la 

certificación actual. Estos valores solo se pueden comparar si la obra que se 

ejecuta es exactamente la que está descrita en el proyecto. 

Cuando existen cambios, como obra ejecutada no prevista, para obtener una 

información más significativa se pueden utilizar dos recursos de Presto: 

• Certificar apoyándose en las líneas de medición del presupuesto 

• Utilizar estados de aprobación del presupuesto 

El seguimiento mediante el método del Valor Ganado se describe en 

"[DOC] Dirección activa de la ejecución de la obra". 
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Certificación sobre las mediciones del presupuesto 

Tradicionalmente, las mediciones del presupuesto podían ser muy detalladas y 

precisas, pero no solían reutilizarse en las certificaciones. La difusión del BIM, 

que genera unas mediciones completas y bien estructuradas del proyecto, y la 

nueva sensibilidad hacia la gestión de los costes, sugieren que la certificación 

se realice sobre las mismas líneas de medición del presupuesto, utilizando 

mecanismos específicos para la gestión de los inevitables cambios. 

La certificación es el as-built del presupuesto. 

Para certificar una línea de medición del presupuesto sólo hay que indicar la 

fase correspondiente en su campo "FaseCert".  

• Para certificar una cantidad no prevista en el presupuesto, cree la línea de 

medición adecuada, con el campo "Pres" desmarcado para no alterar el 

presupuesto. 

• Para certificar solo una parte de una línea existente, se desdobla y se 

certifica la cantidad necesaria en la nueva línea. 

• Para indicar que una parte del presupuesto ya no se va a ejecutar, 

introduzca una línea con la cantidad adecuada y signo negativo. 

Las líneas certificadas de fases aprobadas suman a la certificación 

sea cual sea el estado de aprobación. 

Presupuesto por estados de aprobación 

Las líneas de medición pueden pertenecer a tres estados. 

ESTADOPRES SUFIJO PRES ESTADO DE APROBACIÓN  

Inicial  Ini Sí Presupuesto inicial del proyecto 

Modificado Mod Sí Modificados, reformados o cambios aprobados 

Pendiente Pte No Presupuesto pendiente de aprobación 

 

Las cantidades asociadas a cada estado se suman por separado y se obtienen 

desglosados de esta forma todos los importes del presupuesto y de la obra, 

como indican las siguientes variables. 

Los precios son de la tabla "Conceptos", las cantidades e importes de 

la tabla "Relaciones" y los valores periodificados de la tabla "Fases". 

.Pres 

El presupuesto es la suma de las líneas asignadas al presupuesto inicial y a los 

modificados aprobados, denominado presupuesto vigente en las obras para la 

administración. 
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Para que una línea de medición sume al presupuesto debe además 

estar asociada a un espacio no anulado y tener marcada la casilla 

"Pres". 

.PresIni | .PresMod | .PresPte 

Parte del presupuesto que corresponde, respectivamente, al presupuesto 

inicial, a los cambios del presupuesto aprobados y a los cambios pendientes de 

aprobación. 

.ImpPresIni | .ImpPresMod | .ImpPresPte 

Importe que corresponde a las líneas de medición asignadas a cada estado. 

.ImpPresPosible 

Presupuesto posible, formado por el presupuesto vigente más el presupuesto 

pendiente de aprobación. 

Certificación por estados 

Presto desglosa los importes de la certificación que corresponde a cada estado 

de aprobación, que se ven en el esquema "Certificación por estados" de las 

ventanas de presupuestos y espacios y en la subordinada "Fases". 

La expresión de usuario predefinida "GES PorCertPresPosible" indica 

el porcentaje certificado sobre el presupuesto posible. 

.CertIni | .CertMod | .CertPte 

Precio de las líneas de medición certificadas en cada estado, que en las 

partidas coincide con el precio unitario del presupuesto. 

.ImpCertIni | .ImpCertMod | .ImpCertPte 

Importe de las mediciones certificadas para cada estado. 

Comparaciones entre presupuesto y la certificación por estados 

La utilización de estados proporciona comparaciones muy útiles para conocer 

la situación de la obra. Por ejemplo, se pueden comparar: 

• La certificación del presupuesto inicial con este presupuesto. 

• La certificación aprobada y el presupuesto vigente. 

• La certificación total y el presupuesto posible. 

Cada comparación proporciona una información diferente, en función de la 

referencia o línea de base elegida. 

Otros valores desglosados por estados 

Si las cantidades se basan en líneas de medición este mismo desglose se 

obtiene para todas las estructuras de precios y para las siguientes variables. 
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VARIABLE N VALOR 

Pres [1] Presupuesto 

Cert [2] Certificación 

Real [3] Ejecución 

Obj [4] Objetivo 

Plan [5] Planificación 

RealObj  Cantidad ejecutada a precio de coste estimado, o valor 

ganado 

RealNoCert   Importe ejecutado sin certificar  

ObjPres  Producción esperada 

PlanPres  Producción planificada 

 

Los nombres de los campos se forman componiendo: 

• La tabla a la que pertenecen, "Relaciones", "Conceptos" o "Fases". 

• El prefijo "Can" para cantidades o "Imp" para importes". 

• El nombre de la variable, según la tabla anterior. 

• El estado "Ini", "Mod" o "Pte". 

Las variables predefinidas figuran en la caja de selección de campos y se 

pueden añadir directamente a los esquemas deseados. Por ejemplo, el importe 

de la certificación de un concepto que corresponde al presupuesto inicial es: 

Relaciones.ImpCertIni 

Si la variable deseada no está predefinida, el nombre se compone de la misma 

manera, sustituyendo la estructura de precios por el índice N, entre corchetes. 

Por ejemplo, la cantidad certificada de cada unidad de obra que figura en el 

presupuesto inicial es: 

Relaciones.CanIni[2] 

La tabla siguiente contiene algunos ejemplos. 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Relaciones.CanIni[1] Medición del concepto en el presupuesto inicial 

Relaciones.CanMod[3] Cantidad ejecutada del concepto que corresponde a 

cambios aprobados 

Relaciones.ImpPresIni 

Relaciones.ImpIni[1] 

Importe del concepto en el presupuesto inicial 

 

Relaciones.ImpPlanMod 

Relaciones.ImpMod[5] 

Importe de la planificación que corresponde 

exclusivamente a modificados aprobados 

Relaciones.ImpPresPte 

Relaciones.ImpPte[1] 

Importe de los cambios del presupuesto pendientes 

de aprobación 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Relaciones.ImpRealPte 

Relaciones.ImpPte[3] 

Importe de la parte ejecutada de la obra pendiente 

de aprobación 

 

Evolución del presupuesto y del objetivo 

Cada vez que se aprueba una certificación se guardan en la fase los importes 

que tienen los distintos presupuestos en ese momento, en cada uno de los 

estados de aprobación, creando un registro histórico de la evolución de todos 

los valores globales. 

VARIABLE VALOR 

Pres Presupuesto 

Obj Objetivo 

RealObj Valor ganado 

RealNoCert  Importe ejecutado sin certificar  

ObjPres Producción esperada 

PlanPres Producción planificada 

 

Por ejemplo, el valor que tenía el presupuesto inicial al aprobar cada fase es: 

Fases.PresIni 

Los valores se ven en las ventanas del presupuesto, eligiendo la variable en los 

campos múltiples de los esquemas de certificaciones, o en el esquema 

"Evolución de presupuesto u objetivo" de la ventana subordinada "Fases" y de 

la ventana principal "Espacios y fases". 

Estas variables aparecen a continuación de los campos de usuario en 

los desplegables de selección de campos múltiples. 

Para diferenciar estas variables históricas de las periodificadas aparecen 

seguidas del término '[H]'. El color azul corresponde a certificaciones anteriores 

a la aprobada y el color magenta a la aprobada.  

Los valores históricos sólo se guardan si hay algún contenido para ese 

concepto en la fase que se aprueba, ya sea en certificación, 

planificación o ejecución, y el valor cambia respecto a la fase anterior. 

Algunos informes del directorio "05 Gestión del proyecto" son específicos para 

presentar el presupuesto con los resultados desglosados por estados de 

aprobación. 

Bloqueo de cambios 

Dos opciones del menú "Archivo: Entorno de trabajo: Generales" impiden 

realizar cambios que afectan al estado anterior de la obra. 
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Bloquear la alteración del presupuesto 

Impide que se alteren los datos que afectan al presupuesto, como las 

cantidades y los precios, y bloquea también cambios del estado de aprobación 

de líneas de medición a o desde el estado pendiente (rojo). 

Bloquear la modificación de certificaciones aprobadas 

Impide que se alteren los datos de líneas de medición y fases asignadas a 

certificaciones aprobadas. No evita otras modificaciones que afectan al 

resultado global, como alterar precios o eliminar conceptos. 

Órdenes de cambio 

Las órdenes de cambio son un tipo de conceptos que permiten agrupar líneas 

de medición para gestionar modificaciones en el presupuesto en cualquier 

etapa del proyecto. 

Se visualizan y gestionan en la ventana "Órdenes de cambio", accesible desde 

"Ver: Gestión". La ventana subordinada "Mediciones" muestra las líneas de 

medición asociadas a las órdenes de cambio. 

El proceso de uso detallado se describe en "[DOC] Órdenes de 

cambio". 
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Contratos 

Un contrato es una agrupación de suministros o trabajos similares que pueden 

ser ejecutados o servidos por una misma familia de proveedores o 

subcontratistas. Se utilizan para pedir ofertas, comparar los resultados y elegir 

el adjudicatario más conveniente, y sirven de base para la gestión de la 

ejecución de la obra. 

La creación y comparación de ofertas para la obra completa, basada 

directamente en la estructura del presupuesto, se describe en 

"Gestión del proyecto". 

Los contratos son conceptos de tipo capítulo que tienen como conceptos 

inferiores los suministros necesarios. Se ven en la ventana "Contratos", con 

dos ventanas subordinadas específicas: 

• "Suministros", con los suministros de cada contrato y los precios ofertados 

por cada proveedor. 

• "Proveedores", con los importes totales de cada proveedor. Los campos 

de la tabla "Precios" de esta ventana, como "Contacto" o "Nota", son 

específicos del proveedor para ese contrato. 

Integración en el presupuesto 

Los contratos pueden pertenecer o no a la estructura del árbol de precios.  

• En este caso, además de los importes propios del documento se obtienen 

los mismos valores económicos que para los demás conceptos. 

• Si las unidades de obra contratadas coinciden con las certificables se 

pueden comparar directamente sus ingresos con sus costes y todos los 

importes necesarios para el seguimiento económico. 

Si los contratos forman parte de la estructura de precios, pero no se 

desea que se sumen al presupuesto o al objetivo, se debe anular la 

cantidad o el precio correspondiente. 

Crear contratos 

Se pueden crear contratos: 

• Manualmente, en la ventana "Contratos". 

• Marcando como contrato capítulos del presupuesto, siempre que ninguno 

de sus conceptos inferiores sea de tipo destino. 

• Automáticamente, usando el proceso descrito a continuación. 

Contratación y compras 
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Los contratos comparten muchas propiedades con los conceptos, como la 

posibilidad de tener textos, archivos asociados y variables de usuario. Son 

siempre destinos y pueden formar parte del diagrama de barras. Al mismo 

tiempo, su comportamiento es similar al de los demás documentos, como 

pedidos, entregas y facturas, que se describe más adelante. 

La opción "Crear contratos" de la ventana “Recursos” se basa en los resultados 

del cálculo de recursos, que se puede revisar y ajustar en esa misma ventana.  

Se genera un contrato por cada grupo seleccionado, con distintas opciones.  

• Un contrato único, con la cantidad de cada suministro desglosada por 

fases. 

• Un contrato independiente para cada fase. 

• Un contrato único, con la cantidad pendiente de contratar. 

El resumen y el texto del contrato se pueden tomar de la referencia 

abierta, si el grupo existe.  

Cantidades y precios 

La cantidad que se contrata de cada suministro es la cantidad objetivo, 

segmentada en fases si se elige esta opción al generar contratos o si se 

introduce así en la ventana subordinada "Suministros", esquema "Cantidades 

por fases". En este caso, los datos se guardan en el mismo campo de 

planificación "CanPlan" de la tabla de "Fases". 

El importe objetivo del contrato se calcula con el precio objetivo del suministro.  

Asociar proveedores 

Un proveedor sólo puede ofertar en cada momento un mismo precio 

unitario para cada concepto suministrado. Sin embargo, el precio se 

guarda con el contrato al adjudicarlo y el precio de oferta puede variar 

posteriormente sin afectar al precio del contrato. 

Relaciones.Importe 

Este campo muestra el producto del precio dado por un proveedor y la cantidad 

del suministro. 

Se utiliza como campo múltiple en la ventana subordinada "Suministros" de la 

ventana "Contratos" y en la función "cond()", que devuelve el precio o el 

importe ofertado por un proveedor para un suministro de un contrato. 

Tabla "Precios" 

Además de la ventana "Contratos", las relaciones entre proveedores, contratos 

y suministros se muestran: 

• En las ventanas del presupuesto, la ventana subordinada "Precios de un 

concepto", esquema "[En contratos]", muestra los proveedores de los 

contratos y de cada suministro. 
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• En la ventana de entidades, la ventana subordinada "Precios de una 

entidad", esquema "[*]".  

Los precios ofertados por cada proveedor a los suministros y los importes 

respectivos para los contratos figuran en la tabla "Precios", esquema 

"[Proveedores]", con los demás datos específicos de un proveedor para un 

contrato o un suministro.  

Puede añadir estos campos de la tabla "Precios" a cualquiera de las 

ventanas anteriores. 

Precios.Precio  

Precio ofertado por el proveedor para este suministro y este contrato. 

El valor "NA" (no disponible) indica un suministro no ofertado; puede 

introducirse con la tecla [Supr]. El precio cero indica que el concepto no tiene 

coste o va incluido en otro. 

El importe es el precio ofertado aplicado a la cantidad objetivo. 

Buscar y asociar proveedores 

Los proveedores se pueden asociar a un contrato: 

• Arrastrando el proveedor desde la ventana de entidades al contrato o a 

sus suministros.  

• Arrastrando o copiando proveedores desde la ventana subordinada 

"Proveedores" de otra obra a la misma ventana de la obra de destino. 

• Copiándolos entre las subordinadas "Proveedores" de distintos contratos 

dentro de la misma obra. 

La opción contextual "Buscar y asociar proveedores" permite seleccionar los 

proveedores adecuados a un contrato, presentando: 

• Los proveedores existentes en la obra. 

• Los proveedores que le correspondan en el cuadro de grupos, si está 

abierto como referencia, como se describe en "[F1] Cuadro de grupos". 

El código de los proveedores del cuadro de grupos tiene fondo gris, 

para distinguirlos de los existentes en la obra. 

Al pulsar "Aceptar" se asocian al contrato los proveedores seleccionados y 

aparecen los campos necesarios para introducir sus precios de oferta. 

[○●] Eliminar oferta 

Sobre la cabecera de la ventana de suministros retira definitivamente un 

proveedor de la comparación. Para retirar un proveedor temporalmente, sin 

perder los precios ofertados, asígnele el estado gris en la ventana de 

entidades. 

Solicitar precios a los proveedores 

Los contratos se pueden enviar a los proveedores para solicitar las ofertas:  
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• En formato de Presto o Excel, con la opción "Archivo: Exportar: Solicitud 

de precios". 

• Mediante informes o plantillas de Word. 

Exportar solicitud de precios 

Esta opción genera una obra de Presto o un libro de Excel para cada proveedor 

que esté asociado a contratos sin adjudicar. 

Si es una obra, contendrá un capítulo por cada contrato en el que aparezca el 

proveedor, con la cantidad a ofertar de cada suministro. 

En el caso de un libro de Excel: 

• Se crea una hoja o pestaña por cada contrato en el que aparezca el 

proveedor. 

• Cada hoja tiene el código del contrato, su nombre y texto, los datos 

generales de la obra, los datos del constructor y los del proveedor. 

• Contiene un concepto por cada suministro, con la cantidad ofertada y una 

columna vacía para el precio. 

• Todos los campos están protegidos, sin contraseña, excepto el precio. 

En ambos casos, el nombre de los archivos generados es el del código raíz de 

la obra más el código del proveedor, separados por una admiración. Además, 

se crea un correo electrónico para cada proveedor cuyo campo "Correo" esté 

definido, con los archivos adjuntos correspondientes. 

El proveedor debe rellenar el precio unitario que propone, borrar los conceptos 

que no oferta y devolver el mismo archivo. 

Importar solicitud de precios 

Las solicitudes enviadas se pueden importar con "Archivo: Importar: Solicitud 

de precios". 

Esta opción rellena automáticamente el precio ofertado por el proveedor para 

cada suministro. Los suministros que han sido borrados de la obra o del libro 

de Excel aparecen con el precio "NA". 

En la ventana de mensajes se indican las posibles incidencias, como los 

contratos que no existen o los suministros no dados de alta en el contrato. 

Adjudicación de los contratos 

La comparación de contratos se puede realizar directamente en la ventana de 

contratos, donde se pueden comparar los totales entre sí y con el importe 

objetivo de cada contrato. 

También se puede utilizar el informe "Contratos comparativo". 
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Adjudicar un contrato  

El contrato se adjudica rellenando el campo "Proveedor". Puede realizarse con 

el botón de sugerir o con la opción "Adjudicar" sobre la cabecera del proveedor, 

en la ventana de suministros. 

Al adjudicar un contrato a un proveedor: 

• El precio ofertado para cada suministro pasa al campo "Precio" de la 

relación entre el suministro y el contrato. Si el proveedor no ha ofertado 

este suministro (con valor "NA") se le asigna precio 0. Este campo no se 

modifica, a menos de que el contrato se adjudique de nuevo. 

• El precio ofertado se copia al campo "Cont" del concepto. Este valor será 

sustituido si se adjudica posteriormente el mismo suministro a otro precio, 

sea por el mismo proveedor o por otro. 

Quedan marcados en amarillo los campos del contrato y de sus 

suministros que ya no se pueden modificar. 

Una vez adjudicado, el contrato toma el precio unitario del proveedor elegido, 

que puede sustituir también a los precios objetivos originales del concepto. 

[○●] Pasar precio de contrato a objetivo 

Opción de la ventana "Contratos" que copia el precio ofertado por el 

adjudicatario del contrato al campo "Conceptos.Obj" del suministro y el 

proveedor al campo "Conceptos.Proveedor". 

Relaciones.Precio 

El precio adjudicado de un suministro para un contrato figura en este campo, 

que puede ser diferente en cada concepto superior, a diferencia de los precios 

del presupuesto. 

Resultados de contratación y compras 

Los informes figuran en el directorio "07 Contratación". 

Si el contrato forma parte de la estructura del presupuesto se dispone de los 

mismos resultados que para cualquier otro concepto, como la producción 

estimada, el valor ganado o el coste real. 

De esta forma, se pueden comparar directamente los ingresos, los costes, la 

certificación y los demás valores de la gestión económica. 

A partir de los contratos adjudicados se puede realizar una planificación 

financiera. "[F1] Entidades: Crear facturas", apartado de contratos. 

[○●] Pasar a pedido | Pasar a entrega | Pasar a factura 

Se pueden crear pedidos, entregas o facturas basados en los contratos para 

todos los proveedores que no sean del tipo "Proveedor a origen". 

En el documento generado, el campo "OrgContrato" contiene el código del 

contrato de origen. Si la cantidad del contrato no está desglosada por fases, el 
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nuevo documento tiene la cantidad contratada menos la ya pedida o entregada 

para cada suministro, según el caso. 
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Este capítulo describe los procesos de seguimiento del coste desde el punto de 

vista de la empresa constructora: 

• Control de la producción. 

• Pedidos, entregas, facturas y vencimientos. 

• Análisis de costes reales. 

La Gestión del Valor Ganado para la empresa constructora (EVM) y el 

Sistema de Información Económica (SIE) se describen en consultas y 

notas técnicas específicas. 

Modelo económico 

Los conceptos utilizados hasta este momento tienen un significado común en la 

construcción: los presupuestos de ingresos y costes, la certificación y los 

contratos.  

Sin embargo, para ordenar las variables de cantidades y precios que aparecen 

en todas las etapas de la obra y sus interrelaciones es necesario un modelo 

estructurado, que tenga en cuenta las tres etapas del proyecto, diseño, 

planificación y ejecución, y los distintos puntos de vista del promotor y del 

constructor. 

El modelo se describe con detalle en "[DOC] Modelo económico de la 

construcción", incluyendo: 

• Cómo se forman los nombres de las distintas variables de Presto para 

cantidades, precios e importes. 

• La correspondencia entre las variables de Presto y el Método del Valor 

Ganado. 

• El significado de las fases de las estructuras de precios periodificadas, 

como planificación, ejecución y certificación, y de los valores globales, 

como el presupuesto y el objetivo. 

• Los estados de aprobación del presupuesto. 

También se indican las variables que se pueden comparar directamente en la 

tabla y otras comparaciones y desviaciones calculadas por el programa. 

Gestión de la construcción 
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Modelo económico de la construcción 

Producción 

La producción es la obra ejecutada que tiene esperanzas reales de cobro, 

aunque no esté certificada, valorada al precio del presupuesto, y es la base 

para el cálculo de los costes reales.  

La cantidad ejecutada se introduce de forma similar a la certificada, ya sea 

como cantidad global de la unidad de obra, por fases o asociando líneas de 

medición, mediante los campos "CanReal" y "FaseReal". Del nivel de desglose 

elegido dependen los resultados que se pueden obtener para el seguimiento. 

Copiar cantidades 

Si la ejecución real coincide con la certificación se pueden copiar los campos 

"CanCert" sobre "CanReal", ya sean globales o por fases, y si se han 

introducido mediante líneas de medición se puede copiar el número de fase 

"FaseCert" sobre "FaseReal". 
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Esta última opción puede realizarse de una sola vez para toda la obra 

en la ventana "Ver: Listas: Mediciones". 

También se puede usar la opción "Herramientas: Planificación y certificación: 

Copiar cantidades" para obtener: 

• La certificación previsional, copiando la planificación. 

• La producción, copiando la certificación. 

Posteriormente se pueden modificar los valores que sean distintos. 

Campos de la producción 

Los esquemas de cada ventana relacionados con la producción presentan los 

valores más utilizados de los que se indican a continuación. Los restantes se 

pueden consultar añadiendo el campo deseado. 

Los importes relacionados con la producción se calculan tomando las 

cantidades del objetivo o de la ejecución real y los precios del presupuesto. 

CAMPO PRODUCCIÓN ESTIMADA ANTES DE LA EJECUCIÓN 

PlanPres Producción planificada hasta la fase actual 

ObjPres Producción total estimada en base a la cantidad objetivo 

ObjPresIni 

ObjPresMod 

ObjPresPte 

Producción total que corresponde a las líneas de 

medición del presupuesto inicial, de los cambios 

aprobados y de los cambios pendientes 

 

CAMPO PRODUCCIÓN REAL 

RealPres Producción real hasta la fase actual 

RealCertPres Producción en firme, que figura en líneas de medición 

ejecutadas y certificadas 

RealNoCertPres Producción en trámite, que figura en líneas de medición 

ejecutadas, pero no certificadas  

RealNoCertPresIni 

RealNoCertPresMod 

RealNoCertPresPte 

Producción en trámite que figura en las líneas de 

medición del presupuesto inicial, de los cambios 

aprobados y de los cambios pendientes 

 

Estos importes se basan en la información proporcionada por las líneas de 

medición y no serían correctos si se comparan directamente las cantidades 

globales. Por ejemplo, la diferencia global entre la cantidad real y la cantidad 

certificada de una partida puede ocultar producción no certificada si existe 

certificación que no figura en el presupuesto. 

Comparando otros valores disponibles se obtienen más resultados. 
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EXPRESIÓN MARGEN O BENEFICIO 

RealPres - 

Real 

Diferencia de ingreso y coste en el momento actual 

PlanPres - Plan Diferencia de ingreso planificado y coste real, hasta el 

momento  

ObjPres - Obj Diferencia entre producción total esperada y coste estimado 

 

Los mismos valores de la producción se calculan también desglosados por 

espacios, fases y fechas de la agenda. 

Por ejemplo, la producción que corresponde a cambios pendientes de 

aprobación y no certificada, por días, meses y años, es: 

Agenda.RealNoCertPresPte 

El programa calcula también los porcentajes más significativos. 

CAMPO SIGNIFICADO CAPÍTULOS  RESTO DE 

CONCEPTOS 

PorProdPres Producción sobre 

presupuesto 

(RealPres*100) / 

Pres  

(CanReal*100) / 

CanPres  

PorProd Avance sobre 

producción total 

(RealPres*100) / 

ObjPres 

(CanReal*100) / 

CanObj  

 

Se pueden obtener otros porcentajes, desviaciones y comparaciones mediante 

campos de usuario, expresiones predefinidas o informes. 

Relaciones.ImpObjPres - Relaciones.ImpRealPres 

Cartera, obra pendiente de ejecutar respecto al objetivo total. 

Relaciones.ImpPresPosible - Relaciones.ImpRealPres 

Obra pendiente respecto al presupuesto total posible. 

Facturación 

El sistema de control económico tiene dos objetivos. 

• El seguimiento administrativo de la facturación, introduciendo, según el 

nivel de control deseado, pedidos, entregas, facturas y vencimientos. 

• El análisis de costes reales. 

Presto se adapta a muchos procedimientos distintos de control; es aconsejable 

conocer las distintas posibilidades antes de implementarlo. 

 "[DOC] Facturación centralizada". 

Documentos  

El control económico se puede realizar por completo usando sólo facturas. La 

introducción de pedidos y entregas es opcional. En este apartado se describen 
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las opciones comunes a los tres documentos, que se introducen en las 

ventanas "Pedidos", "Entregas" y "Facturas". 

La introducción de imputaciones a destinos en la ventana "Partes de obra" 

comparte la funcionalidad de las ventanas anteriores. Las diferencias se 

describen en "Análisis de gastos y costes". 

Los documentos se desglosan en suministros y pueden llevar texto y archivos 

asociados. Las facturas pueden tener además vencimientos. 

Cada línea de un suministro puede ir asociada simultáneamente al 

pedido, al documento de entrega y a la factura a la que corresponde, 

obteniendo así una información muy integrada. Los detalles y las 

alternativas a este sistema se describen más adelante. 

Campos  

Para crear un documento hay que introducir al menos los campos 

"Documento", "Entidad" y "Fecha".  

La combinación de código de documento y entidad debe ser única para cada 

anualidad.  

Si va a exportar los documentos a un programa de contabilidad tenga 

en cuenta sus condiciones específicas. 

El campo "Entidad" contiene el código del agente que emite o recibe el 

documento, excepto en los partes de obra. Se pueden crear entidades sobre la 

marcha. El campo "Resumen" corresponde a esta entidad y se puede rellenar o 

modificar desprotegiendo la columna. Se puede cambiar la entidad mientras 

ningún suministro del documento esté asociado a otro documento. 

El estado se elige modificando el color con el menú contextual sobre los 

campos propios del documento y se ve en el campo "Fecha". Los documentos 

en estado gris y rojo se consideran provisionales o pendientes de aprobación y 

no se tienen en cuenta, excepto para calcular el saldo y el flujo de caja. 

Los documentos provisionales se borran por algunas opciones de 

Presto, como la generación automática de contratos y de facturas. 

Creación automática de documentos 

Además de crearlos manualmente, también se pueden crear documentos: 

• Arrastrando un documento de un tipo a la ventana de otro. 

• Anotando un código de documento, que puede existir previamente o no, 

en uno de los campos de documentos de un suministro. 

[○●] Pasar a entrega | Pasar a factura 

Esta opción crea un documento del tipo indicado a partir del documento de 

origen. 
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Puede activarse sobre un documento, un suministro o una selección de ellos. 

Si se activa sobre varios documentos a la vez, se genera un documento único 

para cada proveedor implicado. 

Importar: Documentos 

Esta opción del menú "Archivo" importa de otra obra todos los documentos de 

un mismo tipo que no existan previamente con el mismo código, entidad y 

fecha. 

Importa también los proveedores y conceptos presentes en esos documentos y 

que no estén previamente en la obra. 

Doble clic en campos de documentos 

El doble clic sobre determinados campos abre otras ventanas relativas al 

campo, filtrando o justificando el valor. 

• En los importes de "Ver: Gestión: Entidades" abre la ventana de 

documentos que justifica el valor. 

• En los campos de documentos de las ventanas subordinadas de 

"Suministros" abre el documento. 

• En los vencimientos de la ventana "Ver: Documentos: Vencimientos" abre 

la factura a la que corresponde. 

Opciones comunes a los documentos 

Las siguientes opciones están también disponibles en la ventana subordinada 

de suministros de cada documento. 

[○●] Refundir 

Consolida todos los suministros del mismo concepto de cada uno de los 

documentos seleccionados, con la cantidad total y el precio medio ponderado. 

[○●] Copiar documento anterior 

Copia los suministros del documento anterior del mismo proveedor. Es útil para 

crear facturas a origen. 

Suministros 

Los documentos se desglosan en suministros, que son los conceptos pedidos, 

entregados o facturados. 

En este apartado se describen todas las opciones de los documentos 

excepto las que corresponden al análisis de costes, como las 

imputaciones a destinos y obras. 

Aunque no esté marcado específicamente, el cálculo de documentos convierte 

en suministro todo concepto de tipo indefinido que figure en un contrato, 

pedido, entrega o factura recibida. 

Se pueden añadir suministros a un documento: 

• Tecleando su código, que puede no existir previamente en el 

presupuesto. 
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• Usando el botón de sugerir, que muestra los suministros del mismo 

proveedor y misma naturaleza. 

• Copiando y pegando el concepto o arrastrándolo desde las ventanas del 

presupuesto y de conceptos. 

El resumen, la unidad de medida y los demás datos básicos del suministro son 

los mismos del concepto y se pueden rellenar o modificar en esta ventana, 

excepto el código, que solo se puede renombrar en las ventanas del 

presupuesto. 

Campos de los suministros 

El botón de sugerir muestra valores útiles para rellenar los campos "Cantidad" y 

"Precio". 

Si la cantidad es nula el precio unitario se toma como importe; esto 

permite introducir costes que no impliquen un aumento de la cantidad 

del suministro. 

El precio por defecto es el precio contratado o el de objetivo, en este orden.  

Aunque el precio se visualiza con el redondeo establecido para los 

conceptos de naturalezas básicas, si se introducen más cifras 

decimales se guarda y se opera sin redondear. 

Algunos campos de los suministros que no figuran en los esquemas de defecto 

se pueden añadir con "Elegir columnas visibles", como "CanNeta", "PrNeto", 

"FecPrev", "FecFinal", "FecCompra" y "Sección". 

El campo "Suministros.CompraOK", elegible como campo de usuario, tiene 

valor 1 cuando el documento de compra es en firme y la fecha de compra 

pertenece a las fases aprobadas. 

Los campos "Cantidad", "Factor", "PorDto", "Precio" e "IVA" de los 

documentos con estado verde se muestran como no editables. 

Línea de suministro 

Una línea de suministro puede mostrar el pedido, la entrega y la factura a la 

que pertenece, en los campos del mismo nombre, siempre que sean del mismo 

proveedor. De esta forma, desde cada suministro se comprueban directamente 

los demás documentos a los que pertenece.  

Doble clic en estos campos abre la ventana correspondiente, filtrada para ese 

documento, y además existen las siguientes posibilidades:  

• Añadir el suministro a un documento existente o a uno nuevo, tecleando 

su código. 

• Cambiar de documento, modificando el código. 

• Eliminar un suministro de un documento borrando el código. 
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Si se elimina la línea completa de un suministro en la ventana de un documento 

sólo desaparece de ese documento, no de los demás en que figure. 

[○●] Desdoblar 

Esta opción desdobla un suministro para introducir entregas, facturas o 

imputaciones parciales de un suministro existente. 

Ejemplo 

Un suministro que se ha pedido y recibido completo, y se dispone de la factura. 

CONCEPTO CANTIDAD PEDIDO ENTREGA FACTURA 

Ladrillos 10.000 P-008 A005 08/2004 

 

El mismo pedido recibido en dos partes, sin completar el total, y sólo ha llegado 

la factura de la primera entrega.  

CONCEPTO CANTIDAD PEDIDO ENTREGA FACTURA 

Ladrillos 3.000 P-008 A005 07/2004 

Ladrillos 5.000 P-008 A006  

Ladrillos 2.000 P-008   

 

Suministros separados 

Un pedido también se puede recibir y facturar en líneas de suministro 

independientes. 

CONCEPTO CANTIDAD PEDIDO ENTREGA FACTURA 

Ladrillos 10.000 008   

Ladrillos 5.000  A005 08/2004 

Ladrillos 5.000  A008 10/2004 

 

Sin embargo, no se pueden separar la entrega y la factura, ya que cualquiera 

de los dos documentos representa una entrada en obra. 

CONCEPTO CANTIDAD PEDIDO ENTREGA FACTURA 

Ladrillos 10.000  A005  

Ladrillos 10.000   08/2004 

 

En este caso se han comprado 20.000 unidades. La parte entregada está sin 

facturar y la parte facturada está sin entregar. 
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Facturas 

La factura es el documento más completo para realizar el control administrativo 

y el análisis de costes.  

El tipo de factura depende del tipo de la entidad asociada: 

FACTURA  ENTIDAD COLOR UTILIZACIÓN 

Recibida Cualquiera Blanco Pago de compras y gastos 

Recibida Proveedor a origen Naranja Pago de facturas a origen 

Emitida Promotor Azul Cobro de certificaciones  

Emitida Usuario Azul Cobros en venta de viviendas 

 

Las facturas en estado rojo son facturas proforma. No se contabilizan, pero se 

tienen en cuenta sus vencimientos para calcular el flujo de caja. 

La entidad puede cambiar de tipo entre proveedor normal y a origen mientras 

sólo esté asociada a una factura. 

En las facturas de clientes se considera que el emisor es la entidad definida 

con el tipo "Empresa constructora". 

Se toman por defecto los valores de la entidad asociada indicados en la tabla 

siguiente, que se introducen en la ventana de "Entidades", esquema "Datos de 

facturación". 

CAMPO USO AFECTA 

RetGarDef Retención de garantía Vencimientos 

RetFisDef Retención fiscal Vencimientos 

PorIVA Porcentaje de IVA Suministros  

 

.RetGar 

Porcentaje de retención que se aplica al proveedor como garantía. Existen dos 

formas de aplicarla, descritas en "[F1] Vencimientos: Retenciones". 

.RetFis 

Porcentaje que se retiene al proveedor a cuenta de sus impuestos y que se 

abonará a la autoridad tributaria. 

.ImpRetGar  

Importe de la retención de garantía, que se acumula en los campos de la 

agenda y entidades: 

• "RetGar", para facturas recibidas. 

• "RetGarCli", para facturas emitidas a clientes. 

El campo "RetGar" del proveedor acumula sólo las garantías no pagadas. 
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.ImpRetFis 

Importe de la retención fiscal. 

.IVA 

Cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente, calculada 

sobre los tipos aplicados a cada suministro de la factura. 

.Importe 

Importe total de la factura, es decir, base más IVA menos retenciones. 

El color rojo indica que existe descuadre entre la factura y los vencimientos: 

• Los vencimientos de retenciones no cuadran con el resultado de aplicar 

los porcentajes indicados para la factura. 

• La suma de vencimientos no cuadra con el importe total. 

.Exp 

Se marca al exportar las facturas a programas de contabilidad. Para volver a 

exportarlo, desmárquelo previamente. 

Proveedores a origen 

En los proveedores a origen sólo se tiene en cuenta su última factura. No 

admiten pedidos ni entregas. 

• Cada factura debe incluir todo el contenido de las anteriores. 

• Cada fase de certificación sólo puede incluir una factura por cada 

proveedor a origen. 

Para crear una nueva factura puede utilizar la opción del menú 

contextual "Copiar documento anterior". 

.BaseFacOrg 

Este campo contiene el importe base de las facturas de los proveedores a 

origen. Tiene fondo gris en todas las facturas, excepto en la más reciente de 

cada uno. 

Crear facturas (fase actual) 

Esta opción de la ventana “Entidades" genera las facturas de la certificación 

actual. 

Certificación para el promotor 

Crea una factura al promotor con las partidas de la certificación actual al precio 

del presupuesto y sus porcentajes de costes indirectos y gastos generales, si 

existen. 

Proveedores asociados, a precio de contrato 

Facturas a cada subcontratista que figure en el campo "Proveedor" de las 

partidas, con la cantidad certificada o real de la fase actual, al precio 

contratado. 



 

142 

La tabla indica la cantidad que se traspasa a la factura en función del tipo de 

proveedor y si existe o no desglose de cantidades en fases o líneas de 

medición. 

PROVEEDOR DESGLOSE CANTIDAD QUE SE TRASPASA A LA FACTURA 

Normal  Sí Cantidad de la fase aprobada 

Normal No Cantidad total menos la suma de las cantidades 

facturadas de la partida al mismo proveedor 

A origen Sí Suma de las cantidades hasta la certificación actual 

A origen No Cantidad total 

 

Vencimientos 

Cada factura emitida o recibida puede llevar asociado un número ilimitado de 

cobros o pagos. 

El menú contextual sobre la ventana de facturas permite crear 

automáticamente los tipos de vencimientos más habituales, con el desglose 

correspondiente a los datos de facturación de la entidad asociada. El 

vencimiento por defecto es el de la forma de pago de la entidad asociada. 

CAMPO USO 

DíaPago1 Primer día de pago 

DíaPago2 Segundo día de pago  

FormaPago Modalidad de vencimiento 

 

Los procesos que crean automáticamente facturas también crean los 

vencimientos de defecto, por lo que definiendo previamente los 

términos de pago de cada entidad se obtiene junto con las facturas el 

calendario de cobros y de pagos de la obra. 

Si el importe de los vencimientos no corresponde a su factura, el campo 

"Importe" de la factura aparece en rojo. 

Los vencimientos también se pueden introducir manualmente, eligiendo el 

plazo del vencimiento en el menú contextual. 

Estado de los vencimientos 

Los vencimientos pueden definirse como pagados o no pagados mediante el 

color o estado indicado con el menú contextual sobre cualquier campo del 

vencimiento, que se ve en el campo "Nota". 

La retención se puede aplicar de dos maneras, antes o después del IVA. 
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Campos en vencimientos 

Vencimientos.Fecha 

Se puede fijar la fecha para cada vencimiento del proveedor a uno o dos días 

determinados del mes. Se indica en la ventana "Entidades", esquema "Datos 

de facturación", en los campos "DíaPago1" y "DíaPago2": 

• En facturas recibidas: entidad definida como "Empresa constructora". 

• En facturas emitidas: entidad asociada a la factura. 

.Tipo 

Puede corresponder al importe base de la factura, a retenciones o a impuestos. 

.Importe 

El color rojo indica que se trata de un pago y el negro de un cobro. 

.Nota 

El botón de sugerir muestra los instrumentos de pago más habituales. 

.Banco 

Entidad financiera asociada al medio de pago. 

.PorVenc 

Porcentaje del vencimiento respecto al importe total de la factura. 

.FlujoCaja 

Diferencia entre cobros y pagos del período. 

.OrFlujoCaja 

Flujo de caja acumulado desde el inicio de la obra hasta la fecha, con su signo, 

que representa el estado de tesorería. 

La tasa de rentabilidad interna TIR de este flujo de caja figura en la opción 

"Propiedades: Varios". 

Campos totalizados en las facturas 

Facturas.VencPag 

Suma de vencimientos pagados (estado negro o verde). 

.VencPte 

Suma de vencimientos pendientes de pago (estado rojo o gris). 

Resultados de la facturación 

La opción "Inicio: Calcular: Documentos" totaliza los importes por conceptos, 

proveedores y fechas a partir de los datos de las facturas. 

Los informes figuran en el directorio "08 Facturación". 

Se tienen en cuenta las opciones de "Ver: Obra: Propiedades: Contabilidad". 

Nombre del impuesto 

Permite sustituir "IVA" por otro texto en los informes. 

Porcentaje general del IVA o impuesto equivalente 

Tipo general del impuesto. 
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Porcentaje de IVA o impuesto equivalente sobre la ejecución 

Tipo del impuesto aplicable al presupuesto de ejecución. 

Se calcula el IVA mensualmente 

Cálculo mensual del IVA, en lugar de trimestral. 

Importes calculados 

Los importes se pueden ver en las ventanas correspondientes a cada tipo de 

elemento y están en los campos indicados en las siguientes tablas.  

CAMPO IMPORTE BASE EN CONCEPTOS, SUMINISTROS, PROVEEDORES Y 

FECHAS 

Contratos Contratado 

ContPte En contratos sin proveedor asignado 

Pedidos En pedidos  

Entregas En documentos de entrega  

Facturas En facturas 

Compras En entregas o facturas 

FacCli En facturas a clientes 

 

CAMPO CANTIDADES DE CADA CONCEPTO 

CanContratos Cantidad total en contratos 

CanPedidos Cantidad total en pedidos 

CanEntregas Cantidad total en entregas 

CanFacturas Cantidad total en facturas 

CanCompras Cantidad total en entregas o facturas 

 

CAMPO IMPUESTOS, RETENCIONES Y GARANTÍAS EN PROVEEDORES Y 

FECHAS 

IVA IVA soportado 

IVACli IVA repercutido  

RetFis Retención fiscal practicada por el proveedor 

RetFisCli Retención fiscal practicada al cliente 

RetGar Retención de garantía practicada por el proveedor 

RetGarCli Retención de garantía practicada al cliente 

 

CAMPO IMPORTES DE VENCIMIENTOS EN PROVEEDORES Y FECHAS 

Cobro Vencimientos cobrados de facturas de clientes 

CobroPte Vencimientos pendientes de cobro de facturas de clientes 



 

145 

Pago Vencimientos pagados al proveedor 

PagoPte Vencimientos pendientes de pago del proveedor 

 

Exportar facturas 

Se pueden realizar exportaciones a otros programas de contabilidad mediante 

el complemento de exportación de facturas. 

En las exportaciones a programas de contabilidad se usan los códigos de 

proveedores y clientes como subcuentas contables. 

CONCEPTO INICIO DEL CÓDIGO DE PROVEEDOR 

Materiales y maquinaria ajena  40 

Mano de obra propia 46 

Subcontratistas 41 

Proveedores que no se quieren contabilizar Una letra 

Certificaciones (facturas emitidas) 43 

 

Al exportar añadir los dos dígitos del IVA al código de la subcuenta 

Crea una subcuenta por cada tipo de IVA. 

También pueden establecerse cuentas de contrapartida por suministros, 

facturas o proveedores usando el campo "CtaProveedores" del concepto o del 

documento. 

Subcontratistas 

Al exportar facturas a origen se debe corregir manualmente su importe, ya que 

se exporta el total acumulado. 

Maquinaria y personal propio 

Si se factura con un coste de transferencia, se traspasará a la contabilidad 

como una compra más, como un gasto y una deuda a favor del parque de 

maquinaria o del personal. 

Si no se desea reflejarlo en la contabilidad, asigne un proveedor cuyo código 

no se traspase. 

Certificaciones 

Se anotan como facturas emitidas, que se traspasan como un ingreso contra 

una subcuenta de clientes. 

Traspaso de datos a la contabilidad 

La mayoría de los sistemas de importación de los programas de contabilidad 

sólo dan de alta las subcuentas que no existen previamente, por lo que no 

alteran ni ponen a cero subcuentas existentes, a las que sólo se desea añadir 

más apuntes. 

El campo "Exp" de las facturas se marca para no exportarlas por duplicado. 
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Para cada proveedor o cliente se traspasan: 

• Código de la subcuenta contable, de acuerdo con el P.G.C., dándola de 

alta en la contabilidad, si es necesario. 

• Nombre de la subcuenta, NIF, domicilio, población, provincia, código 

postal, teléfono, teléfono3. 

Para cada factura se traspasa: 

• Número de documento. 

• Nombre del proveedor o cliente. 

• Subcuentas contables a las que afecta la factura. 

• Apuntes en las subcuentas del proveedor o cliente, contrapartida, 

descuentos e IVA. 

Esta exportación desglosa los apuntes de cada asiento, de forma que en la 

subcuenta del proveedor o cliente aparece el total de la factura, en la 

subcuenta de contrapartida (compras o ventas) el importe bruto (antes de 

descuentos e IVA), en la subcuenta de descuentos su importe y en la 

subcuenta de IVA el importe del mismo. Se distinguen facturas emitidas y 

recibidas, para permitir una correcta imputación al debe o haber de cada 

cuenta, distinguiendo también entre IVA soportado y repercutido. 

La subcuenta de retención de garantía es la misma que el proveedor, con el 

valor "8" en la cuarta posición. 

Exportar facturas en formato txt 

Este complemento de Presto genera un archivo de texto con los datos de todas 

las facturas en firme cuyo campo "Exp" no esté marcado. Al ejecutarse marca 

el campo.  

• No se exportan los suministros de proveedores a origen. 

• Se distribuyen las facturas teniendo en cuenta las contrapartidas de la 

obra, proveedor, factura o concepto suministrado. 

• El % de IVA del documento sólo figura si todos los suministros de la 

factura tienen el mismo; en otro caso figura 0 pero se rellena la cuota.  

Los datos están separados por tabuladores. Los campos resaltados se 

exportan sólo con la opción "Winconta" activada. 

DOCUMENTO CLAVE CAMPOS 

Facturas G Nº de factura · Proveedor · Fecha ·Tipo E: Emitido R: 

Recibido · Base · %IVA · %Retención fiscal · 

%Retención garantía · Cuota IVA · Cuota fiscal · Cuota 

garantía · Importe · Divisa · Tipo de retención de 

garantía 0: Después 1: Antes · Obra · Pendiente pago · 

Pagado · Nota · DestinoDef · CtaProveedores 
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DOCUMENTO CLAVE CAMPOS 

Suministros J Código · Unidad · Descripción · CanNeta · PrNeto · 

Importe · Factura · Proveedor · Destino · Obra · Fecha 

imputación · % IVA · Nota · Precio · %Dto · 

CtaProveedores 

Vencimientos V Fecha · Importe · Estado P: Pagado E: Pendiente · Tipo 

N: Normal RG: Retención garantía RF: retención fiscal · 

Nota · Factura · Proveedor 

Proveedores S Código · Nombre · NIF · Dirección · Teléfono · Título · 

Contacto · Resumen2 · Ciudad · Provincia · Código 

Postal · Correo · Teléfono3 · CtaProveedores 

Variables D Nombre de variable · Valor · Descripción 

 

Análisis de gastos y costes 

Para el cálculo de los costes reales es fundamental la clasificación correcta de 

los conceptos en suministros y destinos. 

• Los costes de los suministros provienen de los documentos de compra, 

entregas o facturas, como se ha descrito anteriormente. 

• Los costes de los destinos se obtienen a partir de las imputaciones o 

consumos de suministros o de otros destinos utilizados en su ejecución, 

definidos en los documentos de compra o en los partes de obra, que se 

describen en este apartado. 

El coste unitario real de cada destino es su coste total dividido por su 

producción.  

Destinos o centros de coste  

Los centros de coste, denominados destinos en Presto, son los conceptos que 

se ejecutan en obra y los conceptos superiores a éstos, a diferencia de los 

suministros, que se adquieren al exterior.  

• Puede ser centros de coste capítulos, contratos, unidades de obra o 

conceptos creados expresamente para ello. 

• Un destino puede formar parte de otro destino. 

• El concepto raíz es siempre un centro de coste. 

Además de los que se hayan definido manualmente, Presto marca como 

destinos los conceptos indefinidos que reciban imputaciones.  

Tenga en cuenta que la dificultad de realizar una imputación correcta 

de costes aumenta geométricamente con el número de destinos. 
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Gasto y coste 

El gasto y el coste son dos aspectos relacionados, pero distintos. 

• El gasto es un concepto contable, que se imputa en la fecha del 

documento en el que se adquiere el suministro, o fecha de devengo. 

• El coste es un concepto analítico, que se imputa en la fecha de utilización 

real o consumo del suministro. 

La contabilización del gasto no es adecuada para conocer la situación real de 

la obra, ya que hay muchas situaciones en las que no representan una imagen 

fiel de la misma.  

Por ejemplo: 

• Los materiales en almacén representan un gasto, pero no coste, porque 

no se han utilizado. 

• Los costes indirectos, como las instalaciones provisionales, son gastos, 

pero sólo pueden imputarse como coste de los elementos de coste 

directo, o certificables. 

El coste es la contrapartida de la producción u obra realmente ejecutada, no de 

la certificación, que es también un concepto contable. Si no hay producción, 

puede haber gasto, pero no coste.  

Con Presto se puede calcular tanto el gasto como el coste.  

Entender las diferencias o desfases entre gasto y coste es 

fundamental para conocer en cada momento la situación de la obra, 

como se describe en la consulta técnica "SIE Sistema de Información 

Económica". 

Consumos por objetivo 

Hay dos formas de calcular los consumos de un material o recurso que se 

utilizan para ejecutar cada centro de coste: por objetivo y por imputación. 

El tipo de cálculo del consumo se asocia en las ventanas de 

presupuesto y de conceptos y se guarda en el campo "TipoConsumo". 

En los materiales y otros recursos cuya cantidad por unidad del concepto en el 

que se utilizan es relativamente fija, como ocurre con los ladrillos necesarios 

para ejecutar un metro cuadrado de muro, el consumo se puede calcular de 

forma bastante aproximada en función del que figura en el análisis del coste 

objetivo.  

Además, si las existencias del suministro se cuantifican al final de cada fase y 

se introducen en el programa, este consumo teórico se puede ajustar 

globalmente para que cuadre con la diferencia entre las compras totales y las 

existencias, aunque no se pueden detectar las posibles diferencias de consumo 

entre los distintos destinos. 
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Los conceptos de consumo por objetivo no requieren imputaciones en 

documentos de compra o partes de obra y por tanto los campos 

correspondientes aparecen bloqueados. 

El cálculo de costes reales genera automáticamente partes de obra para los 

consumos por objetivo con las imputaciones que les corresponderían si se 

hubieran realizado manualmente, de forma que el resto del cálculo es el mismo 

que para los consumos por imputación. 

Los datos y los resultados se ven en la ventana de conceptos, esquema 

"[Consumo por objetivo] Existencias | RECURSOS".  

Conceptos.CanTotReal 

El consumo real total de un concepto es de la suma de todas las compras 

hasta la fase, menos las existencias de la fase.  

Recursos.CanExistencias 

Campo para introducir las existencias de los conceptos de consumo por 

objetivo al final de cada fase, si se desea tenerlas en cuenta. 

En los conceptos de consumo por imputación las existencias al final 

de cada fase se calculan por el programa como diferencia de las 

compras menos las imputaciones. 

Conceptos.CanTotTeor  

El consumo teórico total de un concepto se calcula multiplicando los 

rendimientos del análisis del coste objetivo por la producción real hasta la fase, 

para todos los conceptos en los que se utiliza. 

En las partidas certificables, este campo equivale a la cantidad total 

producida ("Conceptos.CanTotReal"). 

Ajuste del consumo teórico al real  

El cociente entre el consumo total real y el consumo total teórico de un 

suministro, calculados en los campos anteriores, se puede aplicar 

opcionalmente al calcular los consumos, de forma que el importe imputado sea 

igual al importe de las compras. 

Este cociente se calcula y se rellena en el campo "CoefConsTeor" usando el 

botón de sugerir. El valor de defecto es 1. 

• Si se introduce un coeficiente cero se considera que no hay compras y 

por lo tanto tampoco hay consumos. 

El coeficiente se aplica al calcular los importes teóricos y reales, pero no afecta 

a las cantidades teóricas ni a las del parte de obra. 

Si un concepto de consumo por objetivo actúa simultáneamente como 

partida certificable y como componente de otros destinos, el 

coeficiente de ajuste sólo se obtiene y se aplica a las cantidades que 

corresponden a estos últimos. 
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Consumos por imputación 

En los recursos cuya cantidad consumida por unidad del concepto puede tener 

grandes oscilaciones, como la maquinaria y la mano de obra, el cálculo del 

consumo requiere realizar imputaciones detalladas, que se pueden realizar de 

diferentes maneras. 

En entregas y facturas 

Cuando un suministro de una entrega o factura se consume de una sola vez y 

en un mismo destino, el consumo se imputa sin más que introducir el destino y 

la fecha de consumo en el mismo documento. 

Suministros.Destino 

Código del centro de coste donde se utiliza el suministro, que debe existir 

previamente. El botón de sugerir muestra destinos posibles. 

.FecInput 

Fecha en que se consume o utiliza realmente el suministro.  

.Obra 

Obra asociada al suministro cuando hay obras enlazadas. 

En partes de obra 

El parte de obra es un documento que permite introducir consumos de 

suministros de una misma fecha en sus correspondientes destinos con 

independencia de los documentos de entrega, por ejemplo, para imputar 

cantidades parciales. 

No tienen entidad emisora. 

Los campos con un comportamiento específico son los siguientes. 

Suministros.Cantidad 

El botón de sugerir muestra el importe de la producción para introducir 

fácilmente consumos proporcionales a la misma añadiendo el porcentaje en el 

campo siguiente. 

.Precio 

Muestra exclusivamente a título informativo el coste real unitario del suministro 

que se conoce en ese momento. 

El coste real que se utiliza es el precio medio ponderado de las 

compras, lo que evita la necesidad de valorar cada uno de los 

suministros consumidos y asegura que se usa el mismo coste en 

todos los destinos, con independencia de las fluctuaciones en las 

diferentes entregas. 

Cálculo de consumos por imputación 

El consumo unitario de un concepto que se calcula por imputación en cada uno 

de sus conceptos superiores es la suma de las cantidades imputadas del 

primero al segundo, dividida por el consumo total del superior. 
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Se consideran sólo las cantidades que figuran en documentos en firme y partes 

de obra, con fechas que pertenecen a fases aprobadas. 

A diferencia del consumo por objetivo, las desviaciones de los 

consumos por imputación pueden ser diferentes en cada uno de los 

destinos en que se usan. 

Relaciones.CanInput 

Contiene la cantidad total de las imputaciones de un concepto en otro. 

En las partidas subcontratadas esta cantidad es la facturación del 

subcontratista, siempre que las tenga definidas como destino, de forma que se 

puede comparar con la producción y con la certificación de la partida. 

Conceptos.CanTotReal  

Suma de cantidades consumidas o imputadas del concepto en toda la obra. 

Conceptos.CanExistencias 

Las existencias de los conceptos por imputación se presentan en este campo, 

obtenidas por diferencia de las compras totales menos la cantidad imputada. 

Recursos.CanExistencias 

Contiene también las existencias, en la última fase aprobada. 

Cálculo de los consumos unitarios 

Relaciones.CanReal 

El consumo de las partidas certificables es igual a su producción, con 

independencia del tipo de consumo asignado. Esta producción es la base para 

calcular el consumo de los destinos inferiores, como los conceptos auxiliares. 

El tipo de consumo de las partidas certificables sólo interviene si la 

partida figura además como concepto inferior de otra. 

El resto de los consumos unitarios se obtienen por división de la cantidad total 

por el consumo del superior. 

Imputaciones en documentos 

Estas variables de las tablas de conceptos y fases contienen la suma de 

imputaciones válidas de cada suministro en los tres tipos de documentos, 

aplicando el importe y el destino que figura en el mismo, es decir, desde el 

punto de vista del gasto contable. 

CAMPO  SIGNIFICADO 

Pedidos  Imputaciones en pedidos 

Entregas  Imputaciones en entregas 

Facturas  Imputaciones en facturas 

Compras  Imputaciones en entregas y facturas 
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Tabla "Fases" 

• Para suministros, estos campos se calculan como la suma de los importes 

de los suministros que aparecen en pedidos, entregas y facturas y que 

están imputados a destinos o se consumen por objetivo. 

• Para destinos y sus superiores, sólo se calcula "Fases.Compras", como 

suma de las compras de suministros imputados. 

• Para el concepto raíz, sólo se calcula "Fases.Compras", como suma de 

las compras de suministros de toda la obra, independientemente de si 

están o no imputados. 

Tabla "Conceptos" 

• Para suministros, estos campos se calculan a partir de los importes de los 

suministros de pedidos, entregas y facturas. 

• Para destinos, se calculan a partir de los importes de suministros de 

pedidos, entregas y facturas imputados al destino. 

• Para el concepto raíz, se calculan a partir de los importes de los 

suministros de pedidos, entregas y facturas. 

El coste real de los destinos con los precios de compra concretos de cada 

suministro imputado se puede obtener a través de estos resultados, sumando 

las imputaciones de gastos. 

Si un destino tiene más de un superior, el importe de las compras 

imputadas se tendrá en cuenta en el cálculo de los superiores a estos 

tantas veces como apariciones tenga en la estructura de la obra. 

Coste real 

Conceptos.Real 

Relaciones.ImpReal 

Estos campos contienen los costes reales, calculados como se indica a 

continuación. 

Coste de los suministros 

El coste real de los suministros puede tener diferentes orígenes: 

COLOR FORMA DE CÁLCULO 

Naranja Precio medio ponderado de las compras del período considerado 

Gris Si no hay compras, precio del contrato o del objetivo 

Rojo Precio fijo, que proviene de la importación de otro programa 

 

Al calcular el precio medio, si la cantidad de un suministro es nula se suma el 

importe sin incrementar la cantidad. 
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En el cálculo del precio real de los suministros tiene prioridad el precio 

medio ponderado de las compras. Si no hay compras se toma el 

precio contratado y, si no existe, el precio de objetivo. 

Coste real de los demás conceptos 

El coste real de los conceptos compuestos que no son suministros se calcula 

de abajo a arriba en base a la cantidad consumida y el precio real de sus 

inferiores. 

COLOR TIPO 

Azul Destino o centro de coste 

Magenta Indefinido 

 

Cuando no hay datos de rendimientos reales porque todavía no hay 

imputaciones se toma como precio real de defecto para las partidas sin 

producción el obtenido a partir de sus inferiores. 

El uso de valores de defecto cuando no se dispone de todos los datos 

necesarios permite obtener información útil en cualquier situación 

intermedia de la obra.  

Otros cálculos de costes  

Precio final estimado 

Conceptos.ObjReal 

Relaciones.ImpObjReal 

Presto estima el coste final de la obra en cada momento como el producto de 

las cantidades de objetivo por los precios y rendimientos reales de los que ya 

hay datos, usando los valores de defecto descritos anteriormente para 

suministros y destinos. 

• Los conceptos de consumo por objetivo se ajustan con el coeficiente de 

ajuste de compras, si se ha introducido. 

• Los destinos se calculan en base a sus conceptos inferiores, mientras no 

tengan producción o consumo. A partir de ese momento se calculan en 

base a sus imputaciones reales. 

De esta forma, el coste probable al iniciarse la obra, cuando no hay datos, es 

exactamente el objetivo, y el valor se va aproximando hasta coincidir con el 

coste real al final de la obra. Si se introduce toda la información disponible a 

medida que se conoce, el coste final se conocerá con mucho adelanto, sin 

alteraciones bruscas de última hora.  
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Para ello es especialmente importante que los consumos por 

imputación se introduzcan en la fecha real de consumo, diferente de la 

fecha del gasto del documento de compra, como se describe en la 

consulta técnica "SIE Sistema de Información Económica". 

El método del valor ganado, descrito en "[DOC] Valor ganado para la empresa 

constructora", proporciona estimaciones normalizadas del coste final estimado; 

el coste probable proporcionado por Presto es un valor más ajustado a los 

datos disponibles. 

Importe teórico 

Relaciones.ImpTeorReal 

El importe teórico de los conceptos que se consumen por imputación es el que 

tendrían si fueran de consumo por objetivo, es decir, utilizando consumos 

objetivo, pero precios reales. Indica la desviación de coste debida 

exclusivamente a las variaciones de precios, sin considerar las diferencias de 

rendimientos respecto a las estimaciones iniciales. 

Resumen de variables de costes 

CAMPO SIGNIFICADO TABLAS 

CanReal Consumo real unitario o producción Relaciones 

CanTotReal Cantidad total consumida Conceptos 

CanTotTeor Cantidad total teórica en función del objetivo y 

la producción 

Conceptos 

Real Coste real unitario Conceptos, 

fechas 

ImpReal Importe consumido de un concepto en otro Relaciones 

TotReal Importe total consumido Conceptos, 

fechas 

ObjReal Coste unitario final más probable del concepto Conceptos 

ImpObjReal Coste final más probable de la relación Relaciones 

Input Total imputado de un concepto en otro en una 

fase 

Fases 

CanInput Cantidad total imputada de un concepto en otro Relaciones, 

fases 
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Las instrucciones para diseñar informes que soporten 

simultáneamente varios idiomas se describen en "[DOC] Presto en el 

entorno internacional": 

Las opciones comunes con Presto se explican en los capítulos 

relativos a Presto. 

Un informe es un conjunto de instrucciones de selección, organización y 

formato de la información que se desea imprimir del presupuesto, que se 

estructuran en secciones. 

Una sección es una banda horizontal que contiene controles con información 

obtenida generalmente de una misma tabla de Presto. La sección "Cabecera", 

por ejemplo, indica el contenido de la parte superior de cada página del 

informe, mientras que las secciones "Elemento" rellenan la zona central de la 

página. 

La información de cada sección se encadena a la sección anterior 

estableciendo una relación entre ambas. 

Dentro de cada sección los datos se introducen mediante controles, 

rectángulos con un texto fijo, un campo del presupuesto, un valor calculado, 

imágenes, líneas o barras del diagrama de Gantt.  

Los informes se guardan en archivos con la extensión ".PrestoReport". La 

opción "Archivo: Guardar copia protegida" guarda el informe de forma que 

puede ser utilizado, pero no se puede ver la estructura del diseño ni 

modificarla.  

Un informe protegido no puede desprotegerse, por lo que se debe 

guardar una copia del informe original. 

Los informes pueden figurar en varios idiomas simultáneamente o traducirse 

como se describe en "[DOC] Presto en el entorno internacional". 

Si en el directorio de informes de usuario hay un informe llamado "Plantilla" o 

"Template" se copia al generar un informe nuevo 

Disminuir zoom | Zoom 100% | Aumentar zoom 

Estas opciones del menú "Ver" modifican el tamaño de visualización del 

informe. 

También se puede disminuir y aumentar el zoom accionando la rueda 

del ratón con la tecla [Ctrl] pulsada. 

Propiedades generales del informe 

Para verlas, pulse fuera del área del informe y active "Ver: Ver: Propiedades". 

Diseñar informe 
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PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Anchura Ancho deseado de la zona impresa del informe en cm. 

También se puede desplazar el borde derecho del informe. 

Cuadrícula X 

e Y 

Número de subdivisiones horizontales y verticales de la 

cuadrícula, que mide 1 x 1 cm. 

Orientación Cambia la orientación de la impresora al imprimir el informe. 

Tamaño de 

papel 

Cambia el tamaño del papel de la impresora al imprimir el 

informe. 

Columnas Se puede elegir más de una columna para informes que desea 

imprimir en formatos grandes o apaisados. El diseño del 

informe debe tener un ancho adecuado al ancho resultante de 

cada columna. 

Repetir 

cabecera y 

pie 

En informes de más de una columna, la cabecera y el pie de 

página se pueden imprimir una sola vez por página o repetirse 

para cada columna. 

 

Estructura de las secciones 

Enlace de tablas 

Para diseñar un informe hay que elegir la tabla que contiene la información 

deseada y asociar esa tabla a una sección. Usando una sola tabla se obtienen 

informes sencillos, como listas de materiales o de suministros. 

Para realizar informes con datos relacionados entre dos tablas, como la lista de 

conceptos y los archivos asociados a cada uno de ellos, hay que abrir cada 

tabla en secciones "Elemento" sucesivas. La tabla de una sección debe 

compartir alguna información con la tabla de la siguiente. 

El programa imprime cada elemento de la tabla elegida en una sección y, a 

continuación, todos los elementos de la tabla de la sección siguiente cuya clave 

satisfaga la máscara introducida al elegir esta tabla. De esta forma, el elemento 

de cada sección actúa como cabecera o título de los elementos de la sección 

siguiente. 

En el ejemplo de los conceptos y sus archivos asociados las secciones son: 

SECCIÓN TABLA CLAVE MÁSCARA 

Elemento 1 Conceptos Conceptos.Código   

Elemento 2 AsociadoConcepto AsociadoConcepto.Código  Conceptos.Código  

 

Presto comienza imprimiendo un elemento de la sección 1; después imprime 

todos los elementos de la sección 2 relacionados con el elemento de la sección 

1, hasta finalizar todos los elementos en cada una de las secciones. 
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Una tabla puede encadenarse también consigo misma; por ejemplo, la 

tabla de relaciones puede abrirse sucesivas veces para imprimir 

esquemas jerárquicos. 

Secciones 

Las secciones se insertan con las opciones del menú "Sección". La opción 

"Sección: Insertar" inserta una sección "Elemento" o "Búsqueda" delante de la 

sección elegida. 

Página maestra 

Imprime un fondo común o marca de agua en todas las páginas del informe, 

excepto en las secciones "Prólogo" y "Epílogo"; el contenido de las demás 

secciones se imprime sobre ella. 

Prólogo 

Se imprime al principio del informe y después se inserta un salto de página. 

Cabecera 

Su contenido se imprime en la parte superior de cada página, excepto en las 

páginas de las secciones "Prólogo" y "Epílogo". 

Inicio 

Se imprime exclusivamente bajo la cabecera de la primera página del informe. 

Final 

Se imprime una sola vez al finalizar el informe, para incorporar comentarios 

finales, totales o firmas. 

Pie 

Se imprime al pie de cada página, excepto en las secciones "Prólogo" y 

"Epílogo". 

Epílogo 

Se imprime al final del informe, en hoja aparte, tras la sección "Final". 

Elemento 

Permite imprimir un registro de una tabla de Presto. Por ejemplo, un control 

"Conceptos.Código", sin ninguna condición, imprime una línea por cada 

concepto de la tabla, con su código. 

El encadenado sucesivo de secciones "Elemento" permite imprimir la 

información anidada de los niveles jerárquicos de los conceptos. Tras cada 

elemento de nivel superior se imprimen todos sus elementos inferiores, como 

se ve en el ejemplo de "Enlace de tablas". 

Se pueden concatenar secciones "Elemento" asociadas a otras tablas para 

imprimir los conceptos y sus mediciones, los proveedores y sus suministros, las 

facturas y sus vencimientos, etc. 

A cada sección "Elemento" se le pueden añadir las secciones "Fin elemento", 

"Separador" y "Fin separador". 
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Búsqueda 

Se asocia a una tabla de Presto y enlaza con otra sección del informe. Se 

imprime una vez por cada registro de la tabla seleccionada y funciona de modo 

similar a la sección "Elemento". 

Sirve para anidar datos con mayor flexibilidad que en las secciones "Elemento".  

Por ejemplo, para imprimir las facturas con sus suministros se pueden usar dos 

secciones "Elemento"; pero si se desea imprimir en cada factura los 

vencimientos tras los suministros, una sección "Elemento" no es útil, ya que 

busca los vencimientos de los suministros, que no existen. Para ello, añada 

una sección "Búsqueda" con los datos de los vencimientos en lugar de la 

tercera sección "Elemento". 

Una sección "Búsqueda" se enlaza a una sección de cualquier tipo, excepto a 

otra sección "Búsqueda", seleccionando su número en la lista desplegable 

"Búsqueda nº" de las propiedades de la sección a la que se enlaza. Las líneas 

generadas por la sección "Búsqueda" se imprimen tras cada elemento de la 

sección a la que se enlaza. 

La sección "Búsqueda" tiene las propiedades "Tabla", "Clave", "Máscara", 

"Selección" y "Ajuste", que funcionan como en la sección "Elemento", y "Nº de 

elemento", que indica el registro deseado de la tabla; si es nulo, recorre todos 

los registros. 

Se pueden abrir tantas secciones "Búsqueda" como se desee, pero sólo se 

puede enlazar una por sección. 

Las operaciones sobre secciones "Búsqueda" reinician automáticamente su 

valor cada vez que se enlaza con la sección "Búsqueda". 

Propiedades comunes de las secciones 

Se obtienen al activar "Ver: Ver: Propiedades" con la sección seleccionada. 

PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Altura Altura en cm de la sección. También puede desplazar su 

borde inferior. 

Estilo del fondo El contenido de la página maestra se imprime por debajo de 

todas las secciones. Si desea que no se imprima en una 

sección determinada, haga visible su fondo, aunque sea 

blanco. 

Mantener 

entera 

Se aplica a las secciones "Elemento", "Búsqueda", 

"Separador", "Fin separador", "Fin elemento" y "Final", con el 

comportamiento indicado en la tabla siguiente. 

Saltar antes | 

Saltar después 

Se aplica a las secciones "Inicio", "Separador", "Elemento", 

"Fin separador", "Fin elemento" y "Final". 
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PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Búsqueda nº Especifican una condición para generar un salto de página 

antes o después de imprimir la sección, excepto en "Página 

maestra" y "Búsqueda". 

Enlaza a la sección el contenido de la sección "Búsqueda" 

del número indicado. 

Ajuste Ajusta el contenido de la sección al límite superior o inferior 

de la página. Afecta a todas las secciones excepto "Página 

maestra", "Cabecera" y "Pie". 

 

MANTENER 

ENTERA 

COMPORTAMIENTO AL LLEGAR AL FINAL DE LA PÁGINA 

No Lo que no cabe pasa a la página siguiente. 

La sección Si la sección no cabe en la página, pasa completa a la 

siguiente. 

Con las 

inferiores 

Sólo sección "Elemento". Si el elemento y sus inferiores no 

caben en la página, pasa todo el conjunto a la página siguiente. 

 

Propiedades específicas de la sección "Elemento" 

PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Condición Si se cumple, causa un salto a la sección "Elemento" indicada 

en la propiedad "Elemento nº", dejando sin imprimir las 

inferiores intermedias, si existen. 

Elemento nº Sección "Elemento" a la que se salta si se cumple la condición 

Tabla Tabla de la obra de Presto que se abre con la sección. 

Clave Campo clave de la tabla por el que se ordenan los elementos 

Máscara Se aplica al campo clave para filtrar los elementos que se 

imprimen. Si es alfanumérica debe ir entre comillas y admite 

los comodines "*" y "?". 

Selección Permite filtrar los elementos mediante una expresión de 

Presto. 

Fin elemento Se imprime al final de la sección que cierra para imprimir 

totales o resúmenes. 

Separador | 

Fin separador 

Permite realizar encabezados y totales por grupo de 

elementos de la sección, creando una sección "Separador" y 

otra "Fin separador" respectivamente. 
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PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Caracteres 

separador 

Número de caracteres iniciales del campo usado para la 

ordenación que comparten los grupos cuando se establecen 

separadores con la opción anterior. 

Pueden usarse los separadores especiales indicados en las 

tablas siguientes. 

Ordenar por Criterio de ordenación, que puede ser un campo de la tabla, 

un cuadro de texto o una expresión. Por defecto es el campo 

clave. La ordenación por otros criterios puede resultar más 

lenta. 

El criterio debe ser un texto. Por ejemplo, para ordenar por 

"Conceptos.TotPres" debe utilizar la expresión 

"%Conceptos.TotPres". 

Orden Ascendente o descendente 

 

VALOR TIPO DE CLAVE SEPARADOR POR 

1 Fecha Días 

-1 Fecha Meses 

-2 Fecha Años 

-3 Conceptos Naturalezas 

 

Automatizar la personalización de informes 

Pueden reutilizarse las propiedades de un informe usado como base, porque a 

los nuevos informes les aplica automáticamente muchas de sus propiedades. 

El informe base debe estar en el directorio de plantillas y su nombre debe ser 

"Plantilla" o "Template". 

Las propiedades de cada sección se copian en las siguientes posiciones: 

SECCIÓN PASA A 

Prólogo | Inicio | Cabecera Delante 

Página maestra Superpuesta al contenido 

Pie | Final | Epílogo Detrás 

Otras Pasa a la misma sección del informe 

 

Parámetros (preguntas) 

Lista de preguntas definibles por el usuario, que se presentan al previsualizar, 

imprimir o exportar el informe. 
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PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Variable Variable que toma el valor de la respuesta, con las mismas 

normas que los nombres de controles. 

El tipo de la variable depende del contenido de "Respuesta". 

Pregunta Texto de la pregunta a realizar.  

Longitud Número máximo de caracteres de la respuesta. 

Mys Cambio automático a mayúsculas de la respuesta. 

Respuesta Valor de defecto, que afecta también al tipo de la variable. 

Las respuestas alfanuméricas deben ir entrecomilladas; si desea 

una variable alfanumérica sin valor de defecto, introduzca "". 

Si desea una lista desplegable de respuestas alfanuméricas 

escriba las opciones separadas por ";".  

 

Si existe un cuadro de texto denominado "Ayuda" su contenido se 

visualiza al ejecutar el informe junto con las preguntas y en el idioma 

de la obra. 

Subir parámetro | Bajar parámetro 

Alteran el orden de las preguntas. 

Controles 

Se crean en las opciones del menú Herramientas". Sus coordenadas se 

pueden ver en la parte inferior de la ventana. Las expresiones se escriben 

según las reglas del "Generador de expresiones". 

La opción "Herramientas: Seleccionar" vuelve al modo normal para seleccionar 

controles. 

Las propiedades comunes y las opciones de formato se describen en 

el apartado anterior. 

Ver: Lista de controles 

Enumera todos los controles del informe, o sólo los seleccionados, con la 

sección a la que pertenecen y el contenido del campo "Origen". 

Se pueden activar uno o más controles haciendo doble clic sobre la 

lista, lo que facilita la localización del elemento seleccionado. 

Ver: Lista de campos 

Tabla con todos los campos de Presto y la tabla a la que pertenecen. Se puede 

arrastrar un campo desde esta lista al informe, creando un control que aparece 

con el ancho adecuado a su contenido. 
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Posición de los controles 

Los controles se desplazan una unidad de cuadrícula por cada 

pulsación de las teclas de cursor. 

Regla 

Reglas horizontal y vertical en el diseño del informe. Permiten realizar 

selecciones múltiples de elementos. 

Cuadrícula 

Muestra una rejilla en el diseño del informe que ayuda a alinear los controles. 

Las propiedades del informe "Cuadrícula X" y "Cuadrícula Y" indican el número 

de subdivisiones por unidad de cuadrícula. 

Inicio: Edición: Forzar a la cuadrícula 

Ajusta a subdivisiones de cuadrícula las operaciones sobre controles y 

secciones que afectan a su posición o tamaño, incluso aunque la cuadrícula no 

esté visible. 

Cuadro de texto 

Crea un control para imprimir un campo, variable, expresión o texto fijo. 

Las propiedades comunes a a todos los controles y el formato se 

describen más adelante. 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Autoextensible 

 

Si el texto a incluir no cabe en el rectángulo del control y está 

activada la opción, se mantiene el ancho del control, pero se 

aumenta el número de líneas tanto como sea necesario. 

Origen 

 

Expresión de Presto que indica lo que desea imprimir en el 

control. 

Fuente Permite elegir el tipo y tamaño de letra disponible en el equipo. 

 

Cálculo 

Variables que permiten realizar un cálculo sobre la expresión de la propiedad 

"Origen". 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Operación Calcula la suma, la media, el máximo o el mínimo del 

control indicado en la propiedad "Origen".  

Se utiliza habitualmente en secciones "Fin elemento" 

o "Final". 

Elemento nº Número del elemento sobre el que va a realizar la 

operación. 
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PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Al imprimir 

 

Si esta activa, sólo se efectúa la operación indicada si 

el elemento sobre el que se aplica ha sido ya 

impreso, de forma que se obtenga el resultado 

correcto en secciones especiales, como el pie de 

página.  

Desactive la opción para efectuar la operación tan 

pronto como el elemento es recorrido por el informe, 

aunque se imprima en la página siguiente porque no 

cabe. 

Reiniciar Fin elemento 

Reiniciar Fin separador 

Reiniciar Salto de 

página 

Pone a cero la variable al ejecutar la sección o salto 

de página indicada. 

Búsqueda nº Sección "Búsqueda" sobre la que se va a realizar la 

operación. 

Condición El cálculo se realiza sólo sobre los conceptos que 

cumplan esta condición. 

 

Línea 

Crea un control que imprime una línea. 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Inclinación Las distintas posibilidades "|", "-", "/" y "\", fuerzan la 

orientación de la línea. 

Salto de 

página 

Introduce un salto de página junto con la línea. Puede incluir 

una condición en la propiedad correspondiente. 

 

Rectángulo 

Crea un control que imprime un rectángulo. 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Estilo de fondo Puede elegir un fondo visible o invisible. 

 

Gráfico 

Crea un control para imprimir las imágenes o dibujos asociados, o un archivo 

gráfico independiente. 
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PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Origen Procedencia del gráfico, según la tabla siguiente. 

Archivo Dependiendo del origen, puede ser el nombre del archivo con el 

gráfico o el campo de Presto representado por el gráfico. 

Auto 

extensible 

Si está activado, el tamaño del control aumenta hasta el tamaño 

del gráfico, desplazando los controles o secciones siguientes, si 

es necesario. Es útil para informes con imágenes o dibujos 

asociados a los conceptos de la obra. 

 

OPCIÓN ORIGEN DEL GRÁFICO 

Archivo Archivo de imagen en cualquier formato gráfico soportado.  

Se almacena en el informe, por lo que no es necesario 

conservar el archivo original. 

Miniatura Miniatura del archivo asociado. 

Gráfico Representación gráfica del archivo asociado. 

Primera 

imagen 

Primer archivo asociado de tipo imagen. 

Primer dibujo Primer archivo asociado de tipo vectorial. 

Campo Representado mediante un gráfico, como las naturalezas. 

 

Gantt 

Crea un control para imprimir una barra o una cabecera en un diagrama de 

barras. 

Tiene en cuenta varias condiciones de visualización del diagrama de barras en 

ese momento en Presto. Las siguientes propiedades, excepto "Cabecera", son 

comunes a todo el informe. 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Cabecera Imprime la escala temporal del diagrama. 

Fecha inicial Fecha, en el formato soportado por Presto, a partir de la 

cual se inicia la impresión del diagrama. 

mm / unidad de 

tiempo 

Ancho de cada columna de la unidad de tiempo. 

 

Propiedades comunes de los controles 

Se obtienen al activar "Ver: Ver: Propiedades" con un control seleccionado.  
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Se pueden seleccionar varios controles con [Ctrl], mediante una ventana de 

selección con el cursor o arrastrando el cursor por la regla vertical a la 

izquierda. 

Si hay varios controles seleccionados se ven y se pueden modificar de 

una sola vez las propiedades comunes. 

PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Nombre El nombre de los nuevos controles está formado por el tipo de 

control y un número, pero puede cambiarse posteriormente. 

Debe empezar por una letra y se pueden usar también números y 

los caracteres "$" y "_". 

No se pueden usar los nombres reservados, como los campos de 

la obra, nombres de funciones y estructuras del lenguaje. 

Visible Permite calcular variables auxiliares, que generan un valor 

necesario en el informe, pero no se desea imprimir. Los controles 

no visibles ocupan espacio en el informe impreso, a menos que la 

condición que figura a continuación no se cumpla. 

Condición Si la condición no se cumple el control no se imprime ni ocupa 

espacio. 

 

[○●] Organización de los controles 

Las siguientes opciones del menú contextual sobre uno o más controles 

permiten copiar formatos y organizar los controles. 

OPCIÓN ACCIÓN 

Copiar formato 

del control 

Convierte el formato del control en el formato de defecto. 

Pegar formato 

al control 

Aplica las propiedades de defecto a los controles elegidos. 

Alinear Alinea los controles seleccionados. 

Ajustar 

tamaño 

Si el control es un cuadro de texto ajusta la altura al tamaño 

de fuente. Si es un gráfico que procede de un archivo ajusta a 

su tamaño. 

Traer al frente Ubica los controles delante de otros superpuestos. 

Enviar al 

fondo 

Ubica los controles detrás de otros superpuestos. 
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Pegar 

Inserta el contenido del portapapeles, que pueden ser controles del mismo 

informe o de otro, sin eliminar los controles que pudieran estar seleccionados al 

pegar: 

Si en el informe de destino hay seleccionada una sección, se pegan en ella 

todos los controles. En otro caso, cada control se pega en su sección original. 

En caso de no existir ésta, se pegan en la última sección en que se pegó algo. 

Si en alguna propiedad de un control hay una variable no existente en 

el informe de destino, queda en blanco y aparece un mensaje 

indicándolo. 

Formatos 

Propiedades comunes a todos los formatos 

OPCIÓN SIGNIFICADO 

Justificación La justificación "General" alinea los números por la derecha y las 

variables de tipo fecha y alfanuméricas por la izquierda. 

La justificación "Ninguna" respeta los indentados aplicados al 

texto. 

Rellenar Carácter que rellenará el espacio libre entre el cuadro del control 

y su contenido, si éste no lo ocupa completamente. 

 

Formato numérico 

Los resultados numéricos se imprimen con todas sus cifras decimales, sin 

separadores de miles. Este resultado se puede formatear aplicando un formato 

a este mismo campo con la función '%', como se describe en "[F1] Generador 

de expresiones", o con el criterio del campo "Formato". 

OPCIÓN SIGNIFICADO 

Decimales Número de decimales con que se imprimirá la variable. 

Signo + Añade el carácter "+" cuando el valor de la variable es 

positivo. 

Separador de 

miles  

Imprime el separador de miles, según la configuración 

regional del sistema operativo. 

En letra Convierte un número a su expresión alfanumérica en letra en 

el idioma de la obra o en números romanos. 

Género  Género masculino o femenino del valor en letra de la 

variable. 

Mayúsculas Muestra en mayúsculas el valor en letra de la variable. 
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Formato alfanumérico 

Las expresiones alfanuméricas se imprimen dentro del cuadro de texto con: 

• El ancho máximo admisible en todas las variables predefinidas, excepto 

en los textos. 

• El ancho correspondiente al texto real en los textos. 

• El ancho correspondiente al valor asignado para variables definidas por el 

usuario. 

OPCIÓN SIGNIFICADO 

Eliminar 

blancos  

Elimina los caracteres en blanco por los extremos del texto. 

Mays | 

Mins  

Imprime la variable en mayúsculas, minúsculas, o tal y como está. 

Palabras  Guionado automático de las palabras. 

Formato 

RTF 

Imprime el texto tal y como está formateado, sin cambios, excepto 

que se tiene en cuenta el estado de la opción de guionado. Los 

interlineados múltiples se convierten en sencillos. 

 

Formato fecha 

Una variable de tipo fecha es internamente el número de días julianos o 

correlativos transcurridos desde el 1 de enero de 1980. La opción de formato 

de fechas permite convertir este número en una fecha tal y como se desea 

imprimirla. 

Texto 

Permite elegir un formato de fecha habitual que figura en una lista. 

Si desea otro formato, se puede escribir una expresión alfanumérica donde los 

caracteres que aparecen en la siguiente tabla tienen un significado especial: 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

D, M, Y Día, mes o año, en cifras, omitiendo ceros a la izquierda. 

DD, MM, YY Día, mes o año, en cifras, con dos dígitos. 

DDD, MMM, 

YYY 

Día, mes o año, en letra. 

MMMM En catalán, mes en letra y precedido por "d' " cuando es 

necesario. 

Mn Mes en letra, con los n caracteres iniciales. 

Dr, Mr, Yr Día, mes o año en números romanos. 

Ym Año en cifras y con separador de mil. 
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Los caracteres no incluidos en la tabla se imprimen sin cambios.  

Por ejemplo, la expresión: 

DD de MMM de Y 

Genera la impresión: 

05 de Marzo de 2003 

También puede usar la función de Presto para el formateo de fechas, con la 

misma sintaxis del texto. Por ejemplo: 

'%(D de MMM de Y)f'(today) 

Da lugar a: 

5 de marzo de 2003 
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