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Mejoras de Presto 26 .01

PANEL DE CONTROL MULTIOBRA 

Å Datos generales y de estado actual

Å Gráficos de estado actual

Å Agenda de obras

Å Gráficos de fechas e importes

PROGRAMACIÓN SEMANAL TAKT

Å Espacios, semanas y proveedores 

Å Líneas de medición por espacios

Å Gestión de tajos

Å Trabajos por proveedores

Å Seguimiento

Å A partir del diagrama de barras

Å Ejemplos

PRODUCTIVIDAD CON IA

Å Generar Análisis de Precios Unitarios

Å Buscar la unidad de obra por el texto

Å Desarrollar especificaciones

Å Traducir y estructurar textos

USABILIDAD

Å Nuevos recursos de ayuda y soporte

Å Entorno más claro y uniforme

Å Opciones integradas en el flujo de trabajo

Å Usabilidad de referencias

Å Mejoras de exportación e interfaz

Å Sugerir y otras mejoras

Å Deshacer y rehacer

Å Buscar, reemplazar, filtrar

Å Soporte de expresiones regulares

Å Visualizar valores por colores

Å Nuevas posibilidades con colores

Å Porcentajes de sobrecoste

AYUDAS AL PROFESIONAL

Å Cuadros de precios España

Å Cuadros de precios Internacional

Å Nuevos enlaces a cuadros de precios

Å Sistemas de clasificación

Å Conceptos, suministros y destinos

Å Costes por espacios

Å Evolución de la línea base

Å Seguimiento de contratos y facturas

BIM: IFC

Å Importación selectiva y más rápida

Å Vista

Å Espacios y plantas

Å Criterios de medición por defecto

Å Crear propiedades IFC desde Presto

Å Temas y comentarios BCF

INFRAESTRUCTURA

Å Instalación más ligera y adaptada a Windows

Å Presto Server/Cloud WebAPI

Å Rendimiento

Å Publicación en Internet

Å Ciberseguridad

MEJORAS PRESTO 26.01

Å Cuadros de precios paramétricos 32  bits

Å Notificaciones

Å Cost-it / IFCost

Å Otras mejoras



MEJORAS 
Presto 26.01
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Cuadros de precios paramétricos

Cuadro de Paisajismo (Dehesa de la Jara)

Å Se pueden utilizar los cuadros de precios paramétricos compilados en 32 bits, aunque Presto es un programa de 64 bits

Å Anteriormente, estos cuadros de precios sólo se podían utilizar en las versiones de Presto de 32 bits

Presto 26.01 soporta conceptos paramétricos compilados en 32 bits

Cuadro de precios del IVE (Instituto Valenciano de Edificación)
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Notificaciones

Presto 26.01. Icono y ventana ñNotificacionesò

Un nuevo sistema de notificaciones

proporciona a los usuarios información de 

utilidad como, por ejemplo:

Å Próximos webinars gratuitos de Presto 

programados

Å Lanzamiento de nuevas versiones

Las notificaciones se consultan mediante el 

icono con forma de campana que hay en la 

parte derecha del título de la ventana principal 

de Presto.

Cuando hay notificaciones pendientes de 

visualizar, el icono aparece en color rojo y 

muestra el número de notificaciones 

pendientes.
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Cost -it / IFCost

Å Soporte de Revit 2027

Propiedad ñPresto.Códigoò

Cost-it

Å Clasificaciones. Se ha añadido a cada elemento la 

propiedad ñPresto.Código òcon los 

identificadores de las clasificaciones 

"Identification", "ItemReference" y "Name", en este 

orden.

Å Nueva opciónñRetirar propiedadò. Esta nueva 

opción del menú contextual de las ventanas de 

propiedades permite retirar la propiedad de los 

campos del criterio en los que aparece.

ÅSe sustituyen los caracteres ñ%ò por ñ-ñen los 

códigos de las partidas, para que no actúen como 

conceptos de tipo porcentaje.

IFCost
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Otras mejoras
Instalación

Con el objetivo de eliminar las instalaciones .MSI , la 

instalación .EXE de Presto soporta la instalación en base a un 

archivo de respuestas .ISS. 

El proceso detallado se encuentra en la ñGu²a de instalaci·nò 

disponible en nuestra web (www.rib-software.es)

Nuevas funciones para los conceptos paramétricos estándar:

MAYUSC(a): Conversión a letras mayúsculas

MINUSC(a): Conversión a letras minúsculas

ORAC(a): Conversión de texto a tipo oración

El valor del campo ñUdAltFactor ò se repercute sobre los 

valores de los indicadores ambientales, para obtener 

resultados correctos cuando la unidad de medida del indicador 

es distinta de la del concepto.

Nueva opción "Mostrar archivos . PrestoBackup ñ,que 

permite visualizar o no estos archivos.

Las opciones ñFormatear y eliminarò, ñGenerar t®rminosò y 

ñTraducirò, se han a¶adido al men¼ ñHerramientasò,además 

de seguir apareciendo en el esquema ñ[Con texto]ò de la 

ventana ñConceptosò.

La columna ñPrecios.Estado òse puede insertar en cualquier 

esquema de la ventana "Preciosñ, se muestra por defecto en el 

esquema "[Espacios] Programación semanal" de esta ventana 

y se añade a los combos de selección de campos múltiples en 

el esquema "Programación | SEMANAS" de la ventana

Nuevo método ñListFilesExtended ò.

Instalación

Importación BC3

Sostenibilidad

Ventana ñObrasò

Operaciones con textos

Programación TAKT

API de programación

http://www.rib-software.es/
http://www.rib-software.es/
http://www.rib-software.es/


PANEL DE CONTROL 
MULTIOBRA 
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Panel de control multiobra

Un sistema de información multiobra personalizable, a partir de una obra central que contiene todos los datos necesarios de las obras que 

se desea agregar o comparar, aunque estén fuera de línea o inaccesibles.

Nuevas ventanas y esquemas para exportar a Excel y obtener dos tipos de resultados:

Å Datos, fechas e importes generales de las obras

Å Importes por fases

Las plantillas predefinidas contienen tablas dinámicas con numerosos ejemplos de informes y gráficos, con instrucciones para modificarlas 

y crear otras nuevas.

ÅLas obras no necesitan ninguna codificación ni preparación 

especial para consolidarse. 

ÅSe importan también las órdenes de cambio

ÅSe soportan obras en diferentes divisas.

ÅLas fechas generales se insertan como variables del concepto

ÅNo se requiere Presto Cloud ni Presto Server 

Requiere el nuevo m·dulo ñPresto Panel de controlò

Conceptos: [Obras] :Fechas e importes
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Datos generales y de estado actual

Nuevo esquema ñConceptos: [Obras]òcon los campos 

generales de las obras enlazadas y los importes 

correspondientes al estado actual para generar informes 

y exportar a las plantillas de Excel.

Esquema con datos generales, fechas e importes actuales

Presupuestos ordenados por categorías y proyectos
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Plantilla de datos generales de las obras

Algunos de los gráficos 

que se obtienen 

directamente

Tablas dinámicas predefinidas
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Agenda de obras

Nueva ventana ñFechas e importesò

con los importes periodificables e 

históricos de todas las obras enlazadas

Å Por días o por meses, 

Å En todos los estados de aprobación 

del presupuesto: planificación, 

producción, certificación, pedidos, 

entregas, facturas, cobros y pagos.

Å Incluyendo los valores e indicadores 

del método del Valor Ganado y las 

órdenes de cambio.

Esquema con todas las variables de fases asignadas a sus fechas

Permite realizar informes con Presto y exportar a Excel o a otros programas para 

analizar la información, creando todo tipo de gráficos multiobra
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Gráficos de fechas e importes

La plantilla de exportación 

predefinida genera hojas con 

tablas dinámicas y gráficos que 

muestran la planificación, la 

producción y la certificación, por 

períodos y a origen

Å El usuario puede utilizar los 

datos exportados para crear 

nuevas tablas dinámicas y 

gráficos

Planificación por períodos y a origen



PROGRAMACIÓN 
SEMANAL TAKT
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Programación semanal TAKT

Variante de la planificación de espacio -tiempo m§s adaptada a la edificaci·n, coordinando los equipos de oficios como un ñtrenò de 

oficios que avanza de forma sincronizada a través de los espacios. 

Avance semanal de oficios por espacios (Jason Schroeder, Takt Planning & Integrated Control)

Å Ritmo uniforme y predecible

Å Transparencia en avances y desviaciones

Å Coordinación de equipos y proveedores

Å Trazabilidad con la Fecha de control

¿Qué ventajas tiene el uso de la programación TAKT?

Requiere ñPresto Gesti·n de la ejecuci·nò 

(antes ñPresto Facturaci·n y controlò)
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Espacios, semanas y proveedores 

Se basa en la asociación de las líneas de medición a:

Å Un espacio

Å El equipo que la realiza, que es el proveedor de la unidad 

de obra o de la tarea asociada 

Å La semana en la que se programa la ejecución

Ventana de espacios con los proveedores asignados en cada semana, cantidades e importes

La combinación de espacio y semana es 

un ñtajoò o ñvag·nò.
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Líneas de medición por espacios

Líneas de medición del espacio, con su proveedor y semana de programación

Å Esta ventana muestra las líneas de 

medición asociadas a cada espacio 

para introducir o consultar la 

semana en la que se programan.

Å Doble clic en la celda de un tajo 

filtra las líneas de medición del 

espacio programadas en la semana.

Las fechas de la planificación económica y del diagrama de barras pueden usarse como 

ayuda para asignar la programación.
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Gestión de tajos

Å La ventana ñPreciosò,esquema 

ñProgramaci·n semanalò, 

muestra las asignaciones de 

proveedores a semanas, con las 

cantidades e importes y los datos 

de seguimiento introducidos por el 

usuario.

Å La función checksupplier (espacio 

+ semana, proveedor) indica si el 

proveedor está programado en ese 

espacio y semana.

Lista de espacios y semanas, que se puede filtrar y ordenar por cualquier campo
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Trabajos por proveedores

Å Para cada proveedor se muestran 

las semanas en las que tienen 

trabajos programados y sus datos.

Trabajos asociados a cada proveedor
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Seguimiento

Se puede introducir un comentario 

sobre la ejecución y elegir el estado:

Å Negro: Normal, sin acabar

Å Rojo: Detenido o retrasado

Å Gris: Anulado

Å Verde: Terminado

El porcentaje de cumplimiento del 

plan semanal (PPC) es el número de 

tajos terminados dividido por el total no 

anulado.

En cada tajo se muestran los importes de presupuesto, objetivo de coste y otros importes 

Si el tajo sólo contiene una unidad de obra se muestra también su resumen y sus cantidades
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A partir del diagrama de barras

Å Si existe una planificación por 

diagrama de barras se pueden 

programar automáticamente las 

actividades, asignando sus líneas 

de medición a semanas en 

proporción a sus cantidades.

Å Para basarse en la planificación 

económica se pueden copiar las 

fechas de fase.

Diagrama de barras

Resultado por semanas
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Ejemplos de programación TAKT

Programación semanal, de Josep María Jansá Programación TAKT, de Jason Schroeder

Costos y tiempos de edificación, de Carlos Suárez Salazar, México Casa Turégano: Ahora las tareas también se colorean por espacios



PRODUCTIVIDAD 
CON IA

Los resultados generados por Presto con ayuda de IA son estimaciones 

orientativas.

No sustituyen una revisión profesional ni constituyen un presupuesto 

definitivo.

El usuario debe comprobar, adaptar y validar los datos antes de utilizarlos.

RIB Spain no se hace responsable de errores, omisiones o decisiones 

tomadas sin la debida revisión técnica y económica.



© RIB Software GmbH and its subsidiaries. All rights reserved.

Generar Análisis de Precios Unitarios

Crea la descomposición de un precio 

a partir de un texto o un resumen:

Å Tiene en cuenta la unidad de medida, 

el idioma, la divisa y el país

Å Incluye los recursos necesarios con 

sus rendimientos, precios unitarios y 

un texto más completo

Å Genera códigos basados en el 

resumen de cada recurso, 

garantizando consistencia en 

sucesivas creaciones.

Å Se puede ajustar modificando el texto 

original hasta obtener el deseado

Funciona con el registro de usuario en 

OpenAI, sin coste adicional. APUsgenerado para el texto ñHormig·n armado HA-25/F/16/XC2ò 

en distintas localizaciones e idiomas
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Buscar la unidad de obra por el texto

Para ofertar rápidamente un presupuesto 

localiza en un cuadro de precios las 

unidades de obra más parecidas a las 

recibidas en función de su texto:

Å Indica el porcentaje de similitud y 

señala la más adecuada según un 

segundo análisis independiente

Å El texto se puede ir ajustando para 

mejorar la búsqueda 

Å La partida elegida se puede copiar al 

presupuesto

Texto a buscar

Se suministra ya generado el 

contexto para buscar en el cuadro 

de precios de Extremadura

Unidades de obra más parecidas (en verde la recomendada)

Debe crearse previamente un 

contexto para el cuadro con la opción 

ñGenerar contexto para buscarò
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ÅDescripción, trabajos incluidos y excluidos

ÅCondiciones previas y requisitos

ÅMateriales y componentes

ÅEjecución y procedimiento

ÅNormativa y referencias aplicables

ÅSeguridad y salud

ÅSostenibilidad y residuos 

ÅMedición y valoración

ÅMantenimiento y ciclo de vida

Å Información digital y trazabilidad

ÅControl de calidad y aceptación

Å A partir de un resumen o un texto genera unas especificaciones 

detalladas que el profesional debe revisar, simplificar o completar para definir 

con precisión los requisitos del proyecto. 

Texto desarrollado a partir de 

ñFABRICA DE LADRILLO İ pie 

HUECO DOBLEò

Desarrollar especificaciones
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Traducir textos

Traduce el texto del concepto al idioma de la obra 

mediante OpenAI .

Å Nueva opción: Conversión de texto a texto sin formato

Traducción de idioma polaco a español

Se mantiene la opción de Google para realizar 

traducciones masivas o conservar los atributos de formato
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Estructurar textos

Å Organiza un texto existente en secciones separando las 

propiedades o parámetros relevantes.

Texto original

Texto estructurado



USABILIDAD
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Nuevos recursos de ayuda y soporte

El men¼ ñAyudaò incorpora:

Å Manual y tutorial en PDF con marcadores, 

más claro y legible

Å Lista de atajos de teclado

Å Lista completa de campos, con el nombre en 

la exportación SQL y el identificador interno, y 

la opci·n ñFiltrar por diferencias

Å Acceso directo a las notas, a las consultas 

técnicas y al área de clientes

Å Enlace a la documentación del API y el 

WebAPI

Además:

Å Pistas nuevas y más detalladas

Å Entrenamiento de PrestoGPT para generar 

expresiones de Presto

Men¼ ñAyudaò

Lista de campos

Active la opci·n ñMarcadoresò para ver el ²ndice
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Entorno más claro, uniforme y personal

Selección de directorios

Tema visual

El color de usuario ñBlending

Blueò, ñGo AwayBlueò o ñBye Bye

Blueò mantiene la l²nea de Presto 

25, con tonos discretos que realzan 

la información del usuario.

Se ha reducido la variabilidad 

cromática de los iconos. Ahora 

todos se adaptan al color del tema 

y se han unificado los significados. 

Línea horizontal opcional de 

separación de filas.

Entorno  de trabajo

Los directorios de solo lectura se 

muestran en gris y los de Presto 

Server en verde.

Un clic en el menú contextual de 

un directorio lo abre directamente.

Cajas de diálogo

Más grandes, redimensionables , 

utilizan el mismo tipo de letra 

definido para el programa.

Las cajas de selección y de 

sugerencias muestran los colores 

de estado de los conceptos. 
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Opciones integradas en el flujo de trabajo

Crear fechas de certificaci·n en la ventana ñFechasò

OPCIÓN PASA A LA VENTANA

Comparar dos obras Obras

Desarrollo de paramétricos Paramétricos

Operar con archivos y gráficos Archivos

Crear tareas Diagrama de barras

Rellenar agenda
Agenda (subordinada de conceptos)

Fechas e importes

Crear fechas de certificación Fechas

Rellenar grupos y calcular recursos Conceptos

Crear contratos Recursos

Crear facturas Entidades

Multiobra
Árbol y presupuesto (integración de obras)

Conceptos, esquema ñObrasò

Å Las opciones dejan la cinta de menús para integrarse en el 

contexto de uso , justo donde se realiza la acción o se consulta el 

resultado.

Además:

Å ñImportar ILCDò e ñImportar EC3ò pasan al men¼ ñImportarò.

Å Usar la extensi·n ñ.p18ò pasa a la caja de di§logo de crear 

obra nueva.

Å Las opciones de navegación se quedan sólo en la cabecera, 

despejando el men¼ ñInicioò.

Å Los esquemas de la ventana ñCalidadò se refunden en la 

ventana ñEntidadesò.
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Sugerir en los campos ñC·digo2ò y ñGrupoò

Reestructurar por partidas y por mediciones

Seleccionar la unidad de obra al medir modelos BIM

Actualizar el presupuesto y el objetivo

Crear tareas por grupos de partidas

Rellenar grupos

Generar contratos

Buscar y asociar proveedores

Visibilidad de referencias

Referencia y obra

De este modo el uso es más directo e intuitivo

Å El comportamiento de todas las opciones que requieren una referencia se ha unificado, 

basándose siempre en la referencia abierta o en un cuadro que se elige en la propia 

opción, sin necesidad de configurar previamente la pestaña de cuadros.
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Exportación e interfaz

Nuevas exportaciones en BC3

Indicación de clave, ventana no actualizada y 

tarea tipo resumen

Excel

ÅSoporte del formato .xlsm en la 

exportación de tablas a Excel.

Interfaz

ÅLos campos clave se identifican 

en la cabecera con ñKò.

ÅLas ventanas que tienen datos no 

actualizados se marcan con un 

triángulo rojo. 

ÅEn el diagrama de barras las 

unidades de obra de tipo. 

resumen aparecen en negrita

ÅAl moverse entre ventanas 

subordinadas se recuerda la línea 

activa en cada una. 

ÅSe bloquea el relleno de la 

planificación automática si no hay 

objetivo.

BC3

ÅExportar presupuesto para el 

cliente, sin otros datos.

ÅExportar presupuesto para licitar, 

sin otros datos ni precios.

ÅAl exportar la certificación se 

limitan los contenidos a los 

exclusivamente necesarios, 

evitando conceptos, entidades y 

precios que no intervienen. 

ÅSoporte del car§cter ñ:ò en 

códigos.
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Sugerir y otras mejoras

Nuevos campos con sugerencias

Fecha 

AAA-MM-DD

Conversión de divisas en los datos de Agenda

Nuevo campo "FechaAMDò en formato AAAA-MM-DD 

(ñ2025-01-24ò), ordenable y aceptado por Excel como fecha, 

disponible en las ventanas de agenda, fechas y multiobra.

Al ñGuardar comoòse asigna un nuevo GUID a la obra para 

evitar varias copias con el mismo GUID.

El complemento "Generar un presupuesto de venta a partir 

del objetivo de costeñ conserva los precios bloqueados.

CAMPOS SUGERENCIA

Máscaras de mano de obra, 

maquinaria y materiales

Iniciales en los cuadros de 

precios más usados

Zona horaria
Zonas de los países donde se 

usa Presto

Costes indirectos, gastos 

generales y beneficio

Valores de la normativa 

española y otros porcentajes 

habituales




