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El presupuesto

En cada apartado se indican las notas técnicas que describen con mas
detalle sus caracteristicas.

Calculo de precios

NOTAS TECNICAS EL PRESUPUESTO

Posibilidades del  Descripcion detallada de los aspectos que afectan al

calculo de precios calculo de precios, como rendimientos, tipos de precios y
cantidades, redondeos, porcentajes, factor de ajuste,
dificultad, produccién, inflacién, precios por naturalezas y
otros precios

Presupuestos para PEM, presupuesto de contrata y presupuesto base de
la administracion  liquidacién, costes directos e indirectos, gastos generales,
certificacion y revisién de precios

Este documento describe resumidamente las distintas posibilidades utilizables
para obtener los precios de la manera deseada. Los detalles se pueden ver en
las notas técnicas mencionadas y en el manual del programa.

Tipos de conceptos de precio

Obra
Capitulo
Partida

Mano de obra
Maquinaria
Material
Otros

il m@m 5 ©¢oBE D

Tarea

Tipos de conceptos de precio

Cada concepto de la EDT de costes pertenece a un tipo, con un
comportamiento predefinido.

e Capitulos, que sirven para organizar las unidades de obra

¢ Unidades de obra o partidas, que pueden formar parte de un capitulo y
son la base de la medicion y la certificacion, o aparecer en la
descomposiciéon de otras unidades de obra como precios auxiliares.

e Componentes de las descomposiciones o naturalezas basicas, como
mano de obra, maquinaria, materiales y varios.
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Hay otros tipos de conceptos, como las tareas de la planificacién, los agentes
de la edificacién y los componentes del sistema de aseguramiento de la calidad
QMASS, que pueden insertarse en los lugares deseados de la EDT, pero no
intervienen en el calculo del presupuesto.

Precios y ratios

El precio de cada concepto se introduce como precio unitario. Presto calcula
los importes multiplicando por los rendimientos o las cantidades y sumando de
abajo a arriba, hasta llegar al concepto raiz.

Este comportamiento basico se puede modificar para tener en cuenta las
caracteristicas especificas de la construccién, como se describe en los
apartados siguientes.

Los importes de los conceptos de todos los niveles de la EDT se obtienen
desglosados por las cuatro naturalezas basicas, mas una categoria de
subcontratas que incluye los conceptos de cualquier nivel y naturaleza que se
hayan definido como suministros y por tanto se adquieren en bloque a terceros.

Cédigo MatC Ir Resumen hhPres hmPres ImpMdoPres ImpMagPres ImpMatPres ImpOtrPres  ImpPres

- a iE +» Presupuesto 3.383,70 241,41 70.270.66 12.857.46 222.671,06 6.200,00 311.999'51
+1 E04 4o CIMENTACIONES 7,26 10,55 1.306,25 188,99 3.126,89 0 4.622,13
+2 EQ5 [ & ESTRUCTURAS 316,49 43,16 5.889,11 1.550,36 9.737,20 0 17177.01
+3 E07 [0 & CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 711,33 168,54 13.072,18 9.094,88  41.184,95 0 64.252,01
+4 E08 o+ REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 145,10 0 2.689,94 0 3.752,69 0 644263
-5 E09 [ & cusierTas 11,12 637 2.063,29 393,59 7.633,05 0 10.089,92
+ 5.1 FosiMP3so B &% PANEL 2 GRECAS E100 mm E[180 14,16 6,37 262,63 39359 248252 v} 3 74

+ 5.2 eooimMposs B &s CUBIERTA CHAPA PRELACADA+GALVANIZADA+AISLAMIENTO 96,96 0 1.800,66 Q 5.740.53 v} 6.947,18
+6 E11 [ & pavIMENTOS 89,18 0 1.622,96 0 8.867,89 0 10.490,84
+7 E13 4» CARPINTERIA DE MADERA 32,80 0 615,16 0 471031 0 5.32547
+8 E14 [ & CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC 5,63 0 103,35 0 7.622,55 0 7.725,90
+9 E15 [0 & CERRAJERIA 211,09 0 3.841,03 0 14.09853 0 17.939,57
+10 E16 44 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS 1.275,11 0 3141613 0 52.03531 0 83.451,44
+11 E17 [ < ELECTRICIDAD Y DOMOTICA 384,00 12,00 7.088,64 697,32 56.726,64 0 64.512,60
+12 E18 [0 & UMINACION 9,20 0 174,42 o 5.083,62 0 5.258,04
+13  E21 4 APARATOS SANITARIOS 5,40 0 107,08 0 1.854,15  3.400,00 536123
+14 E30 [ & EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 3.584,00 2.800,00 6.38400
+15 U13 4+ JARDINERIA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE 16,00 0,80 281,12 32,32 2.653,28 0 2.966,72
+16 01 [ & AcTIViDADES 0 0 0 0 0 0 0

Horas de mano de obra y maquinaria e importes desglosados por naturalezas

Se calculan también las horas totales de los recursos laborales, como
maquinaria y mano de obra, necesarias para ejecutar cada uno de los
conceptos superiores.

A través de las lineas de medicidn se pueden obtener tres importes:
e El presupuesto del proyecto original
e Elimporte que corresponde a las modificaciones aprobadas
e El presupuesto de los cambios pendientes de aprobacion.

La combinacion de estos importes permite determinar algunas de las variables
definidas en el método del Valor Ganado.

Todos estos importes se desglosan para las unidades de obra del
modelo de costes, para las actividades de la planificacion, para los
espacios y para las fases, por periodo y a origen.
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Costes por ratios

La unidad de medida principal, asociada al precio del presupuesto, se
complementa con otra, que puede proporcionar una referencia mas util para
obtener ratios y comparaciones globales.

Resumen ImpPres UdAlFactor PresUdalt UdAlt
Presupuesto 311.999,51 260 1.200,00 m2 ~
CIMENTACIONES 4.622,13 260 17,78 m2 ~
ESTRUCTURAS 17.177.01 260 66,07 m2 ~
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 64.252,01 260 24712 m2 ~
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 6.442 63 260 24,78 m2 ~
CUBIERTAS 10.089,92 260 38,81 m2 ~

Costes por m2 construido

Se puede obtener el precio alternativo en conceptos de cualquier nivel, por
ejemplo, para comprobar en cada momento el precio de la fachada o la
cubierta por superficie construida o el de cualquier componente del
presupuesto por cama, habitacion, vivienda o plaza de garaje.

Precios anulados y bloqueados

El precio de un concepto se puede anular, quedando identificado en color gris,
para evitar que sume al importe total sin necesidad de eliminarlo. Se pueden
analizar asi alternativas o introducir conceptos fuera del presupuesto,
necesarios para generar otros documentos del proyecto.

Las cantidades se pueden anular también. En este caso, y a diferencia del
precio, se puede anular la cantidad de un concepto en alguna de sus
apariciones en el presupuesto, pero no en todas.

Los precios y las cantidades también pueden bloquearse, quedando
identificados en color rojo, para fijar manualmente un importe o una cantidad
diferente del resultado del calculo. Se pueden asi realizar ajustes rapidos, pero
se mantienen la descomposicion del precio y las mediciones a titulo informativo
o para recuperarla en el futuro.

Cuando se anulan espacios, las lineas de medicion asignados a los
mismos no se tienen en cuenta en el calculo del coste, lo que
proporciona una forma rapida de simular el impacto de opciones de
diserio o soluciones alternativas, que se anulan y desanulan en bloque.

Porcentajes

El precio de los conceptos de tipo porcentaje se calcula en base a la suma de
los importes de todos o parte de los conceptos anteriores en la
descomposicion.

Estos conceptos permiten anadir importes proporcionales sobre los conceptos
introducidos directamente, como mano de obra de supervision, pequeio
material o pérdidas de materiales, y todo tipo de incrementos, descuentos o
impuestos.
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Los conceptos de tipo porcentaje son utiles cuando son diferentes en las
distintas unidades de obras. Si son iguales para todas, como ocurre con los
costes indirectos o los gastos generales, es mas conveniente usar los recursos
especificos de Presto para ello, o afadirlos posteriormente al calcular o
imprimir el resumen final.

Presto calcula el importe total que corresponde a cada concepto de tipo
porcentaje utilizado y tiene en cuenta la naturaleza que se le haya asignado.

Redondeos

El criterio general del calculo de un presupuesto es usar para todos los precios
e importes el numero de decimales definido oficialmente para la divisa en que
se denomina. Para las cantidades es habitual usar un redondeo de dos
decimales, si bien en los rendimientos de las descomposiciones de precios es
habitual utilizar tres.

Este criterio se puede modificar de forma muy flexible, aunque la
utilizacion de criterios distintos al general no mejora la precision del
presupuesto y causa diferencias e incompatibilidades entre los distintos
agentes.

Presto admite las distintas opciones para la aplicacion del redondeo a los
precios auxiliares y a los costes indirectos que se exigen por determinados
organismos y entes de la administracion.

[] Redondeo sélo para visualizacién
[] No redondear coste antes de calcular indirectos
[] Redondear partidas que actian como auxliares

[ Usar el tipo de los conceptos porcentaje con toda la precisian

Redondeos

Wariable Descripcion Decimales
DecCantMed Redondeo de cantidades de conceptos inferiores a capftulos
DecCantRend Redondeo de cantidades del resto de conceptos

Dec Redondeo general de precios

DecPar Redondeo de precios de partidas

DecMat Redondeo de precios de conceptos basicos

Declmp Redondeo de subtotales de descomposiciones

= A W R e
[REI ST SC T SR S TR

DecFac Redondeo de importes en suministros

Configuracion de la forma de calculo y redondeos

Los valores del presupuesto se guardan internamente con la precision total
resultante del calculo, aunque se muestren y se operen con el redondeo
especificado. Gracias a ello, aunque se disminuya y se aumente
sucesivamente el numero de decimales, Presto recuperara siempre la precision
original.

Precision maxima
La forma habitual de operar con los redondeos imita los calculos tradicionales
en papel, utilizando sélo los decimales que aparecen visibles. Sin embargo, los

ordenadores pueden operar con la precision completa, generando un resultado
mas exacto y predecible, ya que no depende del numero de decimales elegido.
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Una opcion de Presto permite trabajar sin realizar redondeos en los calculos,
utilizando el numero de decimales que se haya seleccionado solamente a
efectos de la visualizacion.

Conceptos paramétricos

NOTAS TECNICAS PERSONALIZACION

Creacion de conceptos Ejemplo de creacion paso a paso de un concepto
paramétricos paramétrico y funciones de comprobacion y desarrollo

Los precios paramétricos son conceptos que generan variantes de una misma

unidad de obra aplicando unas reglas predefinidas. Por ejemplo, el numero de

camiones necesarios para realizar una excavacion puede ser una funcion de la
distancia al vertedero, obteniéndose los rendimientos y el coste particularizado
en cada caso concreto.

El usuario selecciona los valores de cada variable o parametro en una lista con
las respuestas posibles, impidiendo que se elijan combinaciones no validas de
respuestas. Para cada combinacion se genera la unidad de obra derivada, con
el resumen, el texto y la descomposicién del precio que le corresponden. Se
puede incorporar el concepto al presupuesto o probar otra combinacion.

1 TIPO 2 MATERIAL 3 TIPQ 4 ANCHO HOJA (mm)

plafén recto [ sapelly [ ciega [ 625

[ plafén moldeado recto [ pino pais [ 1 vidrio 725

[ plafén provenzal pino melix 3 vidrios [ 825

O [ roble [ & vidrios ]

O [ haya O O

O [ cedro O O

O [T cerezo 0 [}
Puerta de paso dlasica vidriera con 3 vidrios normalizada, plafén recto, de pino melix barnizada, de dimensiones 725x2030 mm,,
incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapado de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonades, montada, incluso p.p. de

Codigo Infa Resumen _ ) CanPres Ud  Pres ImpPres
E13E10acch rteETH PUERTA PASO CLASICA PLAFON RECTO PINO MELLX 3V 725x2030 Tu 105,61

1 » O010B150 Oficial 12 carpintero 1,000 h 19,70 9,7

2 O010B160 Ayudante carpintero 1,000 h 17,81 7,81

3 P11PPO10 Precerco de pino 70x30 mm. 4845 m 2,53 2,51

4  P11P20c T Galce DM R. pino melix 70x30 mm. 4945 m 3,16 5,63

5 P1IT20c T Tapajuntas DM pino melix 70x10 mm. 9,890 m 1,67 6,52

6  P11L10acch 1,000 i

7 P11RB0O40 Pernio latdn 80785 mm. codillo 4,000 u 0,62 2,48

8 P11WP0SO Tornillo ensamble zing/pavén 18,000 u 0,07 26

9 P11RPO20 Pomo latén pul.brillo c/resbalan 2,000 u 9,85 9,70

Seleccion de combinaciones paramétricas y concepto derivado correspondiente
Presto dispone de todas las funciones necesarias para escribir conceptos
parametricos:
e Generar automaticamente todas las variantes posibles de cada concepto
e Comparar los resultados con conceptos convencionales existentes

e Generar las paginas para imprimir un cuadro de precios con los
resumenes y precios de las combinaciones deseadas
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Las reglas de generacion, una vez preparadas, pueden quedar ocultas para el
usuario final, de forma que se pueda usar el concepto paramétrico,
seleccionando las respuestas, pero sin la capacidad de alterar, visualizar o
copiar las reglas.

En Presto cada concepto derivado tiene un cédigo que lo vincula univocamente
con las respuestas elegidas para las variables, lo que permite identificar la
forma en que se genero, a fin de reconstruirlo mas adelante para actualizar el
precio o para verificarlo. Al ser diferente cada codigo se pueden incorporar al
presupuesto todas las variantes del mismo concepto paramétrico que sean
necesarias.

Divisas

Es posible combinar conceptos con precios en distintas divisas en un mismo
presupuesto siguiendo varios sistemas diferentes.

NOTAS TECNICAS EL PRESUPUESTO

Uso de divisas Diferentes formas de componer y utilizar un presupuesto
en varias divisas

Inflacion

Presto calcula el coeficiente de variacion de la inflacion entre la fecha en que
se asigno el precio al concepto y la fecha del presupuesto, que se puede
aplicar automaticamente sobre uno o mas conceptos para actualizar sus
precios.

Presupuesto y objetivo de coste

Para el equipo de proyecto, el presupuesto es la suma de los costes directos,
es decir, de la lista de los elementos que se proyectan, se ejecutan y
permanecen cuando se entrega la obra.

Los costes que no forman parte del proyecto, pero son necesarios para la
ejecucion, se suelen aplicar como porcentajes de costes indirectos y gastos
generales sobre la suma de los costes directos siguiendo procedimientos que
dependen de la legislacion y las costumbres de cada pais, especialmente en la
obra para la administracion.

Para la empresa constructora, sin embargo, los costes indirectos forman parte
de la estimacion del coste, como cualquier otro concepto. Presto Planificacion
permite mantener en paralelo el presupuesto del proyecto, con los costes
indirectos proporcionales, que representa los ingresos, y el objetivo de coste,
con los costes indirectos y gastos generales en capitulos especificos.
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Cantidades y mediciones

NOTAS TECNICAS EL PRESUPUESTO

Rendimiento y Describe estas dos maneras alternativas o
produccion complementarias de definir los costes de la unidad de obra
mediante una descomposicion

El precio o coste estimado de cada unidad de obra se puede introducir
directamente o calcularse a partir de su descomposicion, introduciendo los
rendimientos unitarios de materiales y recursos o las cantidades necesarias
para ejecutar una determinada produccion del concepto superior.

Cantidades y lineas de medicién
La cantidad estimada de cada unidad de obra se puede introducir globalmente

o desglosada en lineas de medicion, que describen el proyecto con el grado de

detalle deseado.

Cuando se realiza el presupuesto o la planificacion de un modelo BIM
cada linea de medicion representa un elemento grafico del modelo,
proporcionando un grado de precision, una fiabilidad y una trazabilidad
imposibles de obtener en las mediciones tradicionales sobre plano.

Las lineas de medicion contienen las columnas tradicionales de dimensiones,
con el numero de unidades iguales, longitud, anchura y altura, cuyo producto
da como resultado la cantidad parcial de la linea. En Presto, estos campos
pueden usarse con flexibilidad, rellenando en cada linea la combinacién de
campos que sea mas conveniente.

Un campo de dimensiones puede anularse para que no intervenga en el
calculo, sin perder el valor, lo que permite muchas posibilidades:

¢ Mantener datos a titulo informativo, como el espesor de un muro

e Cambiar el criterio de medicion, por ejemplo, medir las carpinterias por
superficie o por unidades

e Realizar trasferencias de medicion desde unidades de obra a otras en
base a dimensiones que no son necesarias para medir la unidad de obra

original
Espacio Comentario N Longitud Anchura Altura Férmula Cantidad CanPres P
619,86
Envolvente |~ Planta 1 QOeste Servicios 8 Muro - Revestido madera 15,10 020 390 58,89
Envolvente |~ Planta 1 Circulacion 10 Hall 105 Muro - Revestido madera - Inter 470 020 270 12,69
Envolvente |~ |Planta 1 Oeste Servicios 8 Muro - Revestido madera 15,10 020 090 13,59

y
T
1
Cerramientos |~ |Planta 2 Norte Terraza 12 SIP 202mm Muro - Revestido hormigén 1 18,70 020 330
Envolvente |~ Planta 1 QOeste Servicios 8 Muro - Revestido madera 1 15,10 020 090
Envolvente |~ Planta 1 QOeste Servicios 8 Muro - Revestido madera 1 15,10 020 090
1 15,10 020 090
1 19,70 020 350
1 19,82 020 390
T

6,20 020 055 3,41

Envolvente |~ |Planta 1 Oeste Servicios 8 Muro - Revestido madera
Cerramientos |~ |Planta 2 Sur Circulacién 16 SIP 202mm Muro - Revestido hormigdn
Envolvente |~ |Planta 1 Este Circulacién 10 Muro - Revestido madera

Techo ~ Techo Sur Muro - Revestido madera

Mediciones por superficie, con el espesor a titulo informativo

res

RERNREAREERA
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La cantidad parcial de la linea también puede escribirse directamente sin
dimensiones, o mediante expresiones aritméticas, como se describe mas
adelante.

Ordenacion

Las lineas de medicion de cada unidad de obra se pueden ordenar
directamente por cualquiera de los campos, de temporalmente o de forma
definitiva.

También se puede aplicar un criterio de ordenacion a las mediciones de un
conjunto de unidades de obra, o a todas, en base a una combinacion libre de
tres campos.

Subtotales

Las lineas de subtotal muestran la cantidad parcial acumulada hasta el
momento y la ponen a cero, iniciando una nueva cuenta hasta el siguiente
subtotal. También pueden contener la misma informacion que las demas lineas.

Ordenar

Espacio ~ | |Area ~ | | FaseCert w

[[] Crear subtotales automaticos

Ordenacion y creacion de subtotales automaticos

Presto permite elegir un criterio para crear subtotales automaticamente cuando
varia algun campo en uno, dos o tres campos de lineas de medicion
consecutivas. Por ejemplo, se pueden activar los subtotales cuando cambia el
espacio, o el espacio y la fase de certificacion.

Los subtotales son mas utiles cuando el criterio de creacion es el mismo
que el de ordenacion de las lineas de medicion, por lo cual las dos
opciones se pueden elegir de forma sincronizada.

También se calculan para cada linea los subtotales a origen, con la suma de
cantidades desde la primera linea, que pueden anadirse a los esquemas de
mediciones a titulo informativo o imprimirse en los informes.

Formulas de medicion

La formula es un campo complementario a las dimensiones que permite
calcular la cantidad parcial de cada linea de forma distinta al producto de sus
dimensiones.

De esta forma, las dimensiones ortogonales se pueden sustituir por otros
valores mas convenientes para definir los elementos medidos, como el
diametro de las barras de acero, agilizando la entrada de datos y obteniendo
lineas de medicion mas faciles de comprobar visualmente.

Las férmulas pueden contener los operadores matematicos y las funciones
trigonométricas mas habituales para calcular la geometria de los elementos del
proyecto.
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Comentarnio M Longrud C: Canlo Altwra Farmula Cantidad CanPras

311298
Capitel paraviga HA 1: P8 20 0,40 180,00 IPE{C)".TBS 150,09
Capilal para ascalera 1 3 0,90 160,00 IPE{C)*.TB5 42 60
Placa de andaje 28 0,35 471471 217,40 410,09
Capitel paraviga HA1: P1 18 0,40 180,00 IPE(C)".T85 15,08
Capilel para escalera 1 3 0,90 160,00 IPE{C)".TB5 4260 17768
Capitel paraviga HA1: P2 18 0,40 140,00 IPE{C)*.TES 62,69
Capitel para escalera 1 w3 0,90 140,00 IPE{C)".TBS 34,76 12745
Capilel paraviga HA1 18 0,40 140,00 IPE{C)*.785 52,69
Capitel para escalera 1 3 0,90 140,00 IPE{C)*.TES 3476 12745
Filar 14 320 140,00 UPMIC)".TES 1743
Pilar 2 3,20 140,00 UPM(C)" 785 10249
Placa de andaje 2 0,35 471471 1553 83545

Lineas de medicion con férmulas para perfiles de acero

Ademas, se pueden usar expresiones especificas de la construccion:
o Areas de las series de perfiles IPE, IPN, UPN, HEA, HEB, HEM y L
e Peso de redondos de acero, en funcién del diametro

Las férmulas se pueden aplicar a lineas de medicion aisladas o a todas. Los
encabezamientos de cada columna se pueden personalizar, identificando el
significado del campo y la unidad de medida adecuada, y apareceran en
pantalla y en los informes impresos.

Se suministra un conjunto con las férmulas predefinidas mas habituales, que se
puede modificar o completar por el usuario.

Comentario A: N B: Longitud C: Anchura D: Altura Férmula

REBAR N Lm @ mm REBAR(C)
IPE N Lm H mm IPE(C)*.785
IPN N Lm H mm IPN(C)*.785
HEA N Lm H mm HEA(C)*.785
HEB N Lm H mm HEB(C)*.785
HEM N Lm H mm HEM(C)*.785
UPN N Lm H mm UPN(C)*.785
L N Lm H mm Tmm L(C,D)*785
Foérmulas predefinidas

Una férmula puede contener también expresiones aritméticas puras,
que pueden describir la geometria de los elementos complejos mejor
que el producto de tres dimensiones ortogonales.

Criterios de medicion alternativos

Presto calcula y presenta para cada unidad de obra las cantidades totales
obtenidas aplicando a las columnas de longitud, anchura y altura diferentes
criterios de medicion, con independencia del criterio utilizado para medirla:

e Superficies verticales frontal, lateral y total

e Superficie en planta

e Perimetros en planta y alzado

e Volumen

e Sumas de numero de unidades, longitudes, anchuras y alturas
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e Moda, o valor mas repetido en cada columna

e Suma de valores negativos o descuentos

Los valores auxiliares tienen en cuenta todos los campos de dimensiones,
aunque estén anulados en la medicion de origen, lo que es especialmente util
cuando se usan estos valores para las trasferencias de medicién, que se
describen a continuacion.

Resumen CanPres Ud SumaN Sumalon... PeriHor PeriVert SupHor SupVert SupVertTot SupCanto Volumen
CARPINTERIA DE MADERA 1 0

AR "o <O ROBLE 150em 200 u 200 120 720 1320 144 324 9,44 6,48 389
200 288 1152 1640 415 7.66 30,64 766 11,02
7.00 669 2458 4278 535 1405 51,62 11,76 11,24
1,00 1,09 564 6,44 189 232 201 3,68 402
3,00 411 1392 2040  3.90 834 2826 5,79 7.93

P.EESTANDAR PLAF.RECTO P.PAIS 825x2110mm.
P.PBLOCK MOLD.FINA LACADA TV 825x2030
P.P.PLAFON MOLDEADO RECTO HAYA 2H 1650x2030
P.P.PLAFON RECTO CORR.ROBLE 825x2030 mm.

Valores auxiliares de las unidades de obra de carpinteria

3,00 u

Los resultados se recalculan automaticamente cuando se modifican las
mediciones de la unidad de obra de origen.

Trasferencia de medicion

La medicién de una unidad de obra a partir de la medicion de otra, por ejemplo,
igualando la superficie de pintura a la del tabique, era muy habitual al realizar
una medicidn manualmente para horrar tiempo y cobran nueva importancia en
la actualidad cuando se genera el presupuesto a partir de un modelo BIM para
obtener las mediciones de elementos que no estan modelados expresamente,

como los acabados.

NOTAS TECNICAS EL PRESUPUESTO
Trasferencia de Descripcion, posibilidades y ejemplos de la referencia de
mediciones una medicién a la medicion de otra partida

Lineas de medicién estructuradas
Los campos con significados especificos permiten definir estructuradamente el
elemento del proyecto al que se refiere la linea de medicion:

e El espacio, la planta, el area y la zona, que permiten definir con la
precision deseada la localizacion geografica

e La orientacién de muros y carpinterias exteriores

e marca identifica cada elemento distinto de una misma unidad de obra,
como las etiquetas de puertas y ventanas que aparecen en la memoria de
carpinterias y en los planos

¢ El eje horizontal o vertical mas cercano en una rejilla del modelo o de los
planos

e Las coordenadas espaciales del elemento
e El archivo, la capa, el subproyecto o el subsistema del edificio
¢ La alternativa de diseno y la variante a que corresponde
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Cada linea también contiene la fecha y hora de la sesién de trabajo en que se
introdujo y una clave unica que permite identificarla, aunque se copie a otra 'y
se modifiquen sus demas valores.

Muchos de estos datos se obtienen automaticamente cuando se genera el
presupuesto a partir de un modelo BIM con Cost-It, pero pueden ser también
utiles en las mediciones realizadas manualmente, ya que los datos
estructurados se pueden analizar, filtrar, operar, ordenar y modificar con mas
facilidad.

Planta QOrientacion  Zona DeZona Mark  GridX  GridY X Y z
MNorte

Planta 1|~ Norte v |Bafio 103 Hall 105 103

Planta 1 MNaorte ¥ Lavanderia 104 Bafio 103 104

Planta 2 Norte v Dormitorio principal 206 Hall de entrada 201 2064

Planta 2 MNaorte v Bafio 203 Darmitorio 202 203

Planta 2 Nordeste | v |Dormitorio 202 Dormitorio 202 202

Planta 2 Mordeste | v |Bafio 205 Darmitorio 204 205

30,9775 4,063 9,8425
30,9775 -2,4414 9,8425
3,484 7,5407 9,8425
22,9722 -8,8635 9,8425
30,843 4,4567 9,8425
13,5234 0,4541 9,8425

[== T S T S == I - -
LN TR TR -

Lineas con campos obtenidos al exportar un modelo BIM con Cost-It

Por ejemplo, el comentario, tradicionalmente introducido a mano, se puede
sustituir por el contenido de los campos estructurados mas adecuados,
agilizando la entrada de datos y su uniformidad, ya que los valores se pueden
elegir en una lista.

Para generar los documentos impresos se pueden imprimir estos
mismos campos o fusionarlos para generar el comentario tradicional.

La descripcion de las ventajas de unas lineas de medicion estructuradas para
la planificacion y la ejecucion se describen en los apartados que se refieren a
esas etapas del proyecto.

Operaciones con las mediciones

La posibilidad de ocultar o proteger temporalmente una columna de
dimensiones cuando no interviene en una unidad de obra, la sugerencia
automatica de la lista de valores usados en los campos superiores, la tecla de
copia del campo superior, los recursos habituales de copiar, pegar y operar
campos aislados o rangos de celdas y las restantes opciones de Presto y del
entorno Windows agilizan extraordinariamente la entrada manual de
mediciones.

Otras posibilidades especificas para las mediciones:

e Separar una linea en dos, manteniendo los datos y desdoblando la
cantidad

¢ Refundir lineas de medicion que se diferencien sélo en el nimero de
unidades o en uno de los campos de dimensiones

Ademas de la ventana con las mediciones de cada unidad de obra, una
ventana presenta todas las mediciones del presupuesto, donde se
pueden aplicar globalmente las operaciones anteriores y todas las
opciones y posibilidades de Presto para el trabajo con tablas
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Variantes y estados del presupuesto

Las lineas de medicion pueden desactivarse del presupuesto, sin eliminarlas.
Esta posibilidad permite realizar simulaciones y valorar alternativas, sin perder
la informacion, como:

e Cambiar el criterio de descuento de huecos, para el presupuesto y para
calcular exactamente los materiales necesarios

e Activar y desactivar variantes del disefio
¢ Anadir lineas de medicion temporales o contingencias

Durante la ejecucion se pueden introducir lineas que representan elementos
ejecutados o certificados que no forman parte del presupuesto.

Los cambios del presupuesto, que pueden ocurrir en la etapa de proyecto o
durante la ejecucion, se gestionan mediante tres estados:

e Presupuesto inicial
¢ Modificaciones aprobadas del presupuesto
e Cambios pendientes de aprobacién,

Los dos primeros estados suman al presupuesto normal o vigente. El tercer
estado permite calcular el presupuesto final previsible o posible. EI método del
Valor Ganado, incorporado en Presto Gestion del proyecto, permite obtener
otras proyecciones.

Codigo MNatC Resumen ImpPresini ImpPresiMod ImpPres  ImpPresPte  ImpPresPosible
- [} iZ  Integracién de todos los ejemplos 52.517.941,54  536.996,79 130.161.539,59 1.046.445,02 131.207.984,61
+1 SAM EJEMPLOS COMPLETOS DE INTEGRACION 0 0 8.091.059,87 0 8.091.059,87
-2 21 PRESUPUESTOS Y MEDICIONES. QMASS 28.988.814,98 9.888,45 73.413.930.42 42.683,47 73.456.613,89
+21 ZPRO01 A Presupuesto 0 51 0 1
+22 ZPR002 A Presupuesto de obra civil
+2.3 ZPR-003 A Seguridad, Calidad, Gestién ambiental y LE
+2.4 ZPR-004 A rac_advanced_sample_project 0,00 0
-3 2 PLANIFICACION ECONOMICA Y TEMPORAL 5.936.224,29 16.756.339,85
+3.1 ZPL-001 A Objetivo de coste y planificacion 2.996.641,51 3 3
+32 ZPL-003 A Planificacion temporal de edificio de 139 viviendas
+33 ZPL-005 A Obra en fase de contratacién 67.850,82  3.007.433,60 66.876,40 3.074.310,00
-4 3 GESTION DEL PROYECTO 231.41453 9.020.232,03 474.268,88 9.494.500,91

Obra con certificacion en fase 8

+
F;
iy
=
8
>

+4.2 ZIPM-002 A Obra con certificacion en fase 9
+4.3 ZPM-003 A Comparativo de ofertas y EVM para el director de obra
-5 Za4 EJECUCION: PRODUCCION Y FACTURACION
+51 ZPF-001 A Produccion y control de costes a partir de partidas
+52 ZPF002 A Produccion y control de costes a partir de conceptos basicos
+53 ZPF003 A Obra en gjecucion con el Método del Valor Ganado

419.932,80

217.954,54  9.022.039,31 9.441.972,11

Presupuesto integrado de obras en curso, por estados de aprobacion

Si es necesario un mayor nivel de desglose, por ejemplo, por riesgo o por el
agente que debe aprobar el cambio, se pueden usar otros colores y otros
campos de identificacion.

Cada linea de medicién se asigna también a una fase de planificacion,
ejecucion y certificacidén, como se describe en otros médulos de Presto.
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Integracién de mediciones

Presto permite integrar en un presupuesto existente mediciones o
certificaciones realizados por otros profesionales o que provienen de otros
programas o nuevas versiones de un modelo BIM.

NOTAS TECNICAS EL PRESUPUESTO

Integracion y Importacién de lineas de medicién para integrar otros
comparacion de presupuestos, certificaciones de terceros o mediciones que
mediciones provienen de archivos BC3, Revit o IFC.

Asistentes de mediciones

Los asistentes generan automaticamente las lineas de medicién que
corresponden a las unidades de obra necesarias para medir y ejecutar
determinados elementos del proyecto, en funcién de las dimensiones
geométricas y otros datos introducidos por el usuario.

Carpinterias y acabados

Definiendo las caracteristicas de los acabados tipo de los locales y los huecos
del proyecto, y en funcion de la superficie y perimetro de cada local, se
generan las lineas de medicién de las unidades de obra deseadas:

e Enlos locales se calculan solado, rodapi€, techo, cornisa, revestimiento
vertical, acabado vertical, friso y moldura.

e En cada hueco se generan lineas de medicion para recibidos, precercos,
carpinteria, vidrio, persianas, defensas o rejas, alféizar, umbral o
vierteaguas, jamba, dintel, cargadero y capialzado.

Acabado[1]
Cddigo Acabado 1
Suelo

m2 - Solado YE11/E11EBB030
m - Rodapié E11/E11EBRO30
Descontar huecos en rodapié mayores de (m) he

Techo

m2 - Techo “E0S/E0STAEN10
m - Comisa Y

Paramentos verticales

m2 - Revestimiento vertical YE12/E12AC101
Descontar huecos en revestimiento de drea mayor a (m2)" 1

m2 - Acabado vertical YE10/E10ATP180
Descontar huecos en acabado de drea mayora (m2) 1

Altura del falso techo (m) 06

m2 - Friso E11VET1RRADT0
Descontar huecos en friso de drea mayor a (m2) At

m - Moldura E11E11EBRO90

Descontar nuecos en moldura de longiud mayora(m) 12
Altura del friso y 1a moldura (m) 02

Datos necesarios para la definicion de un acabado tipo

Estructuras

Crea las lineas de medicién de encofrado, acero y hormigén de forjados
unidireccionales, vigas y pilares, a partir de sus dimensiones, del material y el
tipo constructivo.

¢ En vigas de atado, zapatas y muros de contencion genera también las
mediciones de excavacion, refino y perfilado de paramentos verticales y
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horizontales, la entibacion, el hormigdn de limpieza y relleno, la
impermeabilizacidn, el drenaje y el relleno del trasdos.

¢ Enlosas inclinadas se genera el peldafieado, el zanquin y las barandillas.

e Calcula el peso total y la superficie a pintar de conjuntos de acero
formados por cualquier combinacion de redondos, mallas, pletinas,
llantas, barras cuadradas y perfiles laminados.

Los resultados sirven también para obtener rapidamente cuantias de
acero, consultar las areas de las distintas series de perfiles de acero o
generar las dimensiones de una escalera.

Operaciones especiales

Operaciones con el presupuesto

Numerosas opciones especificas resuelven las operaciones mas habituales
con el presupuesto. Se pueden aplicar a todos los conceptos o a una parte, por
naturalezas, por seleccion manual o por mascaras.

Sustituir conceptos

Se puede sustituir un concepto por otro en todas las descomposiciones en que
aparezca, por ejemplo, para refundir conceptos iguales que provienen de
cuadros de precios distintos, con codificaciones diferentes.

Esta sustitucion se puede realizar caso a caso o globalmente, mediante una
lista de equivalencias de cédigos. Esta lista permite también eliminar conceptos
o desdoblar un concepto en varios.

Ajustar precios

El precio del presupuesto o el de cualquier concepto compuesto se puede
ajustar a un importe predefinido, actuando selectivamente sobre los
rendimientos de los recursos y sobre los precios de los conceptos inferiores a
fin de mantener la coherencia de los calculos.

Ajustar el concepto
0 Presupuesto de vivienda unifamiliar obtenido de F 398003.36

Ajustar precio presupuesto a3

Cambiar
Cartidad Precio

Capitulos (sin descomponer)
Partidas (sin descomponer)
Materiales

Mano de obra

Maquinaria

Ctros

& & E

Caja de dialogo de ajuste de precios

Operar

La opcion de operar permite modificar precios y cantidades globalmente, ya
sea aplicando operaciones matematicas sencillas o todo tipo de expresiones de
usuario.

14 RIB Spain 05/01/2022



Otras opciones de modificacidén de precios permiten alterar los precios
aplicando coeficientes diferentes para cada naturaleza o aplicar la inflacion
entre la fecha original del concepto y las del presupuesto.

Actualizar informacioén

La informacion del presupuesto se puede actualizar tomando como referencia
otro presupuesto o un cuadro de precios que compartan los mismos codigos.

Se puede reemplazar toda la informacién de los conceptos o s6lo un conjunto
determinado de campos, asi como el texto, las descomposiciones, los dibujos o
imagenes, las facetas del pliego de condiciones, las variables y otra
informacion asociada.

También se puede sustituir un concepto por otro, pero manteniendo la cantidad
y las mediciones, a fin de permitir que se modifique la unidad de obra asociada
o se introduzca por primera vez, sin perder la informacion existente.

Reorganizacién y analisis

Simplificacién

Las opciones de reduccidn de niveles reorganizan el presupuesto, eliminando
conceptos intermedios, como subcapitulos, unidades de obra y precios
auxiliares. Estos conceptos se reemplazan por sus componentes inferiores,

realizando los cambios necesarios en cantidades y precios para mantener la
coherencia del presupuesto y el valor de todos los importes.

Reestructuracion del presupuesto

La organizacién del presupuesto no se considera ya como una estructura fija
de capitulos y partidas, sino que se puede reorganizar ilimitadamente.

NOTAS TECNICAS EDT Y SISTEMAS DE CLASIFICACION
Reestructurar Como transformar el presupuesto de una EDT a
capitulos otras

La reorganizacion por mediciones reclasifica las lineas de medicién en
capitulos en base al contenido de cualquier campo, dividiendo las unidades de
obra a las que pertenecen, si es necesario.

En ambos casos, los importes se mantienen y se puede reclasificar
ilimitadamente o volver a cualquier situacion intermedia.
Reestructuracion de unidades de obra

Permite alterar en una sola operacion las descomposiciones de las unidades de
obra seleccionadas:

¢ Eliminar selectivamente los componentes inferiores, por naturalezas

e Afadir uno 0 mas conceptos a la descomposicion, con cantidades fijas o
proporcionales a un porcentaje

Por ejemplo, se pueden crear rapidamente descomposiciones con
determinadas proporciones en materiales, mano de obra y maquinaria.
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Espacios

NOTAS TECNICAS EL PRESUPUESTO

Uso de espacios  Creacion de espacios y descripcion de sus posibilidades

Un espacio es cualquier forma de subdividir la obra, alternativa a la
organizacion basica de capitulos y unidades de obra, que sea conveniente para
obtener costes y otros resultados.

Comparacioén de presupuestos

Compara el presupuesto con otro buscando diferencias o coincidencias en
precios, cantidades o textos y marcando los conceptos afectados en el
presupuesto de origen o en una hoja Excel.

¢ La busqueda de diferencias permite localizar cambios respecto a
versiones anteriores 0 a un cuadro de precios.

e La busqueda de coincidencias permite localizar y validar el origen de los
distintos precios de un presupuesto respecto de una o mas referencias.
Este marcado es acumulativo, es decir, las coincidencias encontradas se
afaden a las existentes.

A B C D E F G H

1 L Presupuesto y mediciones 1 Certificaciones 1

32 E04 Cimentaciones 1 81.453,80 E04 Cimentaciones 1 80.458,60
33 ED4CE020  Encofrado con madera en zapatas, zanjas, 49,76 20,00

34 |[E0ACAD60  Hormigdn armado HA-25/P/40/lla, en 220,91 151,44 EO4CA060 Hormig6n armado HA-25/P/40/11a, en 220,91 151,44
35 |[E04SE020  Encachado de piedra caliza 40/80, =20 cm 660,00 8,42 ED4SE020  Encachado de piedra caliza 40/80, e=20 cm 660,00 8,42
36 E0454020  Solera de hormigdn HA-25 armado con 660,00 17,17 E04SA020  Solera de hormigon HA-25 armado con 660,00 17,17
37 E04MAO10  Hormigdn armado HA-25/P/20/1, en muro de 88,46 310,51 EC4MAO10  Hormigdn armado HA-25/P/20/1, en muro de 28,46 310,51
33 EO5 Estructuras 1 562.291,22 EO5 Estructuras 1 553.728,26
39 [EOSHVAO030 Jacenas de cuelgue con hormigon HA- 228,02 391,36 EOSHVAOD30 Jicenas de cuelgue con hormigdn HA- 206,14 391,36
ag EOF Cerramientos y divisiones 1 346.811,44 EOF Cerramientos y divisiones 1 334.612,32
41 |[EO7WV110 Limpieza de viviendas y locales 6.224,04 1,96 EO7WV110 Limpieza de viviendasy locales 0,00 1,96
42 E10 Aislamiento e impermeabilizacion 1 114.358,09 E10 Aislamiento e impermeabilizacion 1 113.572,80
23 E10INX080 Sellado de juntas de dilatacion con Satecma 129,16 6,08

a1 E11 Pavimentos 1 287.297,05 E11 Pavimentos 1 286.393,41
a5 [E11CTP200 Zanguin de piedra artificial de china media 116,00 7.79

Resultado de la comparacion de dos presupuestos

Las busquedas se pueden limitar a capitulos, partidas o conceptos de precio y
se pueden comparar el presupuesto y las demas estructuras de precios.

Categorias

Cada concepto puede estar asignado a tres tipos de categorias, elegidas en
listas predefinidas, de manera que se pueden aplicar a las obras de Presto de
todos los usuarios para obtener y comparar la misma informacion.

Tipo de material

Organiza los distintos materiales en clases predefinidas segun la normativa
europea para facilitar la asignacion de controles de calidad y la separacién de
residuos. La asignacion se puede realizar automaticamente mediante los
asistentes del sistema de calidad integrada Presto QMASS.
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Funcion del elemento constructivo

Permite obtener ratios y realizar comprobaciones rapidas de las unidades de
obra, por ejemplo, la superficie de forjados con los pavimentos y la superficie
de aislamiento con la de fachada.

Subsistema del edificio
La lista de capitulos es similar a la recomendada en la normativa espafola de
la edificacion y permite comparar presupuestos y obtener ratios.

Los valores admisibles en cada una de las tres categorias se pueden
ver en Presto en el campo "Categoria” de los conceptos.

Informes de la etapa de proyecto

Estos informes incluyen diferentes formatos del presupuesto con
descompuestos y mediciones, presupuestos parciales y en varias divisas,
textos, pliegos de condiciones y graficos, y otros informes auxiliares:

e Presupuesto por espacios
e Analisis de superficies por categorias
e Cantidades totales necesarias por unidades de obra

o Listas de partidas, conceptos auxiliares y conceptos basicos: materiales,
mano de obra y maquinaria

e Cuadro de precios descompuestos, cuadros de precios oficiales 1y 2y
precios desglosados por naturalezas

¢ Resumen de presupuesto

PRESUPUE STO Y MEDIOONE S

AERERK

11

Presupuesto y cuadro de descompuestos

17 RIB Spain 05/01/2022



También se dispone de plantillas con hojas Excel.
e Hoja resumen del presupuesto
e Partidas hasta alcanzar un porcentaje dado del importe total

A B & D E F G| H
1 |PARTIDAS (PRESUPUESTO)
2
3 |coniso RESUMEN CANTIDAD UD. EUROS/UD. EUROS* % T
4 [EISHFALZ) Forato de viguet sumesicens 20+5 cm, 60 cm enve sjes 6280% ml 5383 3673217 11,34 113
5 |EDBPEMID Guamecido massveado con yeso negro y enlicido con yeso blanco 721828 m2 1089 175707 628 1762
6 |ETIRAMOS) Pargust de roble de 255l cm en espiga, con recrecido 27470 m2 B97 17T5TM36 529 50
7 |EOTLSBI00 Fabrica de ladril periorado tosco 2 una cara vista de 2411 5 em, e=1 pie 231539 m2 5944 1376678 461 2812
8 |EITEPAO) Pinura pisstca fiea mae lavable 7.664,08 m2 54 %0140 32 33
9 |EOSHVADRD Jcenzs de cuslgue con hormigén HA-25/P/201, con encorado de madera 206,14 m3 1% H6TASS 270 MM
10 |E22MCM0  Sistema de energia sclar tirmica de A.C.5., edifcio de 20 piscs, 3 dormeonos 100 uwi 7841595 7841595 263 367
11|E13A10:a  FTE.ARM.CORR LISO ROBLE U6 m2 19850 6942736 233 3900
12 | EOTTLPO10  Pared separadora Shensis de 112 pie y wasdosado de ladnllo husco métrioo de 241155 em 172535 m2 BB 0956E 204 41M
13 | EOSHSADT0 Hormigén armado HA-25/P/20/1, en plares, encokado metdico, 8) kg/m3 2511 m3 0% 567080 200 43M
14 |E13E102eab PUERTA PASC LISA ROBLE 7252030 2900 ud 2313 STNET 1.9 49
15 |E1Pilacdd VENTANA PVC.BL 2H CORR. 125150 em 15400 wd W2 07048 174 BT
16 | E0SPAFMM5  Cubieria plana ransitsble, inveréda, pesional privado niséco, baldosa sislane, monocapa TER m2 67,19 012979 168 4339
17 | EOSHVADTS Zunchas planos con hormigén HA-25/P/20/1, con encofrado visto de madera 107,24 m3 45308 4988070 165 50,06
18 TOTAL 149458359

Partidas hasta alcanzar un porcentaje dado del importe total

A B Cc D
1 Certificaciones
2 Edificacion de 37 viviendas y garajes
3
4 |E0 Actuaciones previas 017% 498975
5 |E02 Acondicionamiento del terreno 201% 60.064,46
6 E03 Red de saneamiento 0,22% 6.497.77
7 E04 Cimentaciones 2,69% 80.458,60
8 [E05 Estructuras 18,55% 553.728,26
9 EOT Cerramientos y divisiones 1121% 33461232
10 EO08 Revestimientos y falsos techos 7.14%  213.039,13
11 |E09 Cubiertas 1,68% 50.129,79
12 E10 Aislamiento e impermeabilizacion 3,80% 113.572,80
13 EM Pavimentos 959% 286.393.41
14 E12 Alicatados, chapados vy prefabricados 357% 106.538,22
15 E13 Carpinteria de madera 578% 17251635
16 E14 Carpinteria de aluminio y PYC 4.49% 13414963
17 [E15 Cerrajeria 1,43% 42832 28
18 E16 Vidrieria y traslicidos 0,84% 24.951,80
19 [E17 Electricidad y domética 511% 15258350
20 E18 lluminacidn 1,59% 47.594 21
21 |E19 Telecomunicaciones e informética 1,10% 32.841,04
22 |[E20 Fontaneria 232% 69.166,67
23 E21 Aparatos sanitarios 2 94% 8791533
24 |[E22 Calefaccidn yACS 5,90% 206.060,14
25 |[E23 Aire acondicionado y ventilacidn 072% 2154935
26 E25 Elevacion 1,80% 53.763,64
27 E26 Proteccidn 0,40% 11.82393
28 E27 Pinturas y tratamientos especificos 3 46% 10318288
29 E30 Equipamiento 0,08% 225743
30 uo4 Areas peatonales 0,12% 350071
31 U0 lluminacidn urbanizacién 0,09% 256349
32 U3 Jardineria y tratamiento del paisaje 0,22% 6.43540
33
34 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.085.767,09
35 Gastos generales 13,00% 38314972
36 Beneficio industrial 6,00% 179.146,03
37 Suma 3.553.062,84
38 IVA 10,00%  355.308,28
39 i PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.908.369,12
40
41 Madrid
42 5 de octubre de 2012

Hoja resumen del presupuesto

Los informes predefinidos de otras etapas del proyecto se describen en
Su apartado correspondiente.
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